

令和2年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和3年3月までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和元年度 令和元年10月11日～13日発生台風19号豪雨災害復旧事業 四賀地区農地復旧工事	松本市 反町 他	(株)中田組	令和2年3月24日	調査の結果、鉄板の設置が必要となったことによる敷鉄板の設置・撤去工の増工による増額	自 令和2年3月24日	11,440,000
			令和2年6月18日		至 令和2年6月29日	
令和元年度 令和元年10月11日～13日発生台風19号豪雨災害復旧事業 三才山地区農地復旧工事	松本市 三才山	塚本土木(株)	令和2年3月24日	掘削箇所から湧水が発生したため、水替え工を増工したこと等による増額	自 令和2年3月24日	11,715,000
			令和2年6月18日		至 令和2年6月29日	
令和2年度 松本市野球場外野天然芝張替工事	松本市 浅間温泉1丁目	(株)信州グリーン	令和2年5月14日	芝生の撤去工、植栽工等の数量を実測に基づき変更減したことに伴う減額変更	自 令和2年5月14日	42,240,000
			令和2年8月19日		至 令和2年8月20日	
令和2年度 松本市並柳運動広場防草シート設置工事	松本市 並柳四丁目	(株)田内工務店	令和2年6月24日	変形斜面のため防草シート割付を精査した結果、シートの使用数量を増量したことによる増額及び傾斜地作業のため降雨時や降雨後は作業員の滑落の危険等を考慮し、作業を中止した結果による工期延長	自 令和2年6月24日	3,575,000
			令和2年8月25日		至 令和2年8月28日	
令和2年度 県単林道事業 林道奈川安曇線改良工事	松本市 安曇	(有)テクト	令和2年6月11日	構造物撤去工について、舗装施工方法を変更したことに伴う舗装版取壊しとアスファルト廃棄処理費の減工。車両通行の安全確保のため掘削作業区間を分けて施工したことに伴う交通誘導員の増工に伴う増額	自 令和2年6月11日	7,810,000
			令和2年10月20日		至 令和2年10月30日	
令和2年度 村井公園遊具更新工事	松本市 村井町南3丁目	(株)塚本土木	令和2年8月21日	既設築山取壊しに関する廃棄物処分量(土、コンクリート)の減に伴う減額変更	自 令和2年8月21日	4,983,000
			令和2年10月23日		至 令和2年10月29日	
令和2年度 重要文化財旧松本高等学校 本館耐震補強主体工事	松本市 県3丁目1-1	(株)滝沢工務店	令和2年4月15日	当初予見されなかった広範囲の内部腐食が発見されたことにより、その修繕及び耐震施工箇所が増工になったこと等による増額	自 令和2年4月15日	80,080,000
			令和2年11月2日		至 令和3年3月12日	
令和2年度 中山霊園墓所造成工事	松本市中山(中山霊園)	(株)佐藤組	令和2年6月23日	起工測量を行った結果、法面整形及び芝張工の面積が減少したことによる減額	自 令和2年6月23日	8,525,000
			令和2年11月13日		至 令和2年11月27日	
令和2年度 市道波田1級7号線舗装補修工事	松本市 波田	波田土建(株)	令和2年8月4日	舗装面積の減及び石板再利用に伴う処分費の減による減額	自 令和2年8月4日	33,220,000
			令和2年11月19日		至 令和2年11月30日	
令和2年度 市道8117号線他舗装補修工事	松本市 島立	波田土建(株)	令和2年8月4日	舗装構成の見直しによる掘削深の減による減額及び舗装構成見直しに伴う工期延長	自 令和2年8月4日	64,130,000
			令和2年11月19日		至 令和2年11月30日	
					自 令和2年8月4日	54,417,000
					至 令和3年1月15日	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和2年度 市道6572号線他舗装補修工事	松本市 神林	㈱村瀬組	令和2年7月31日	安全確保を図るための基層工の増に伴う増額	自 令和2年8月25日	31,350,000
			令和2年11月27日		至 令和2年11月30日	34,001,000
令和2年度 市道7553号線舗装補修工事	松本市 島立	松本土建㈱	令和2年8月4日	既設舗装が当初想定よりも厚かったこと及び地中からコンクリート構造物が出現したことによる舗装版撤去工の増に伴う増額	自 令和2年8月4日	50,875,000
			令和2年11月27日		至 令和2年11月30日	51,568,000
令和2年度 林道奈川安曇線A線2号改良工事	松本市 安曇	川瀬建設㈱	令和2年7月15日	当初の想定よりも軟岩部分が少なかったため、人力掘削の軟岩土量を減工。地山との接合部分を安定させるため、法面保護工の面積を増工したことによる増額。	自 令和2年7月15日	24,750,000
			令和2年12月9日		至 令和2年12月21日	24,860,000
令和2年度 林道奈川安曇線A線1号改良工事	松本市 安曇	サワンド建設㈱	令和2年7月20日	崩落法面の切り出し整形を行ったところ、岩質の土質を多く確認したことから、コンクリート吹付工の施工面積を増工したことによる増額。	自 令和2年7月20日	16,830,000
			令和2年12月14日		至 令和2年12月18日	16,940,000
令和2年度 林道奈川安曇線 蛭窪トンネル改修工事	松本市 安曇	サワンド建設㈱	令和2年8月3日	モルタル吹付けを一部控除したことによる施工面積の減工に伴う減額。	自 令和2年8月3日	78,650,000
			令和2年12月14日		至 令和2年12月25日	78,562,000
令和2年度 林道奈川安曇線B線舗装改修工事	松本市 安曇	サワンド建設㈱	令和2年9月14日	不陸整正路盤材の増及び既設アスファルト廃棄物増による運搬処理費増に伴う増額	自 令和2年9月14日	19,250,000
			令和2年12月14日		至 令和2年12月25日	19,349,000
令和2年度 中山霊園墓所通路手すり設置工事	松本市中山1742番地8	大伸土木㈱	令和2年8月4日	墓地利用者からの要望により、園路の手すり設置を増工したことによる増額。	自 令和2年8月4日	23,650,000
			令和2年12月18日		至 令和2年12月28日	25,245,000
令和2年度 市道3210号線舗装補修工事	松本市 神田	丸善土木㈱	令和2年8月4日	既設アスファルト廃棄物増による運搬・処分費の増、舗装面積及び掘削土量の減に伴う減額。 地元要望に基づく交通規制方法変更による日当たり施工量減に伴う工期延長	自 令和2年8月4日	30,008,000
			令和2年11月27日		至 令和2年12月18日	29,975,000
令和2年度 市道8162号線舗装補修工事	松本市 島内	㈱藤澤組	令和2年9月7日	既設アスファルト廃棄物増による運搬・処分費の増に伴う増額	自 令和2年9月7日	18,238,000
			令和2年12月17日		至 令和2年12月18日	18,271,000
令和元年度 小胡桃沢河川災害復旧工事	松本市 中川	㈱大原建設	令和2年3月26日	足場設置を行った場合、河川内での重機作業が困難となるため足場工の減工及び底張コンクリート施工予定箇所の土砂を撤去したところ被災していない区間があったことによる減額変更等。	自 令和2年3月26日	54,450,000
			令和2年12月23日		至 令和3年3月12日	47,850,000
令和2年度 林道美ヶ原線改良その2工事	松本市 三才山	㈱藪内組	令和2年7月28日	ガードケーブルの終点延長に伴うブロック積擁壁工の増工及び既設ヒューム管の破損に伴い全延長を布設替えたこと等による増額。	自 令和2年7月28日	26,114,000
			令和2年12月28日		至 令和3年1月15日	28,072,000

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和2年度 林道美ヶ原線改良その1工事	松本市 三才山	(株)石原工務店	令和2年8月25日	路床掘削したところ岩盤を確認したため、岩盤部の土工及び路盤工を減工したこと等に伴う減額。	自 令和2年8月25日	17,160,000
			令和2年12月28日		至 令和3年1月15日	16,676,000
令和2年度市道7672号線舗装補修工事	松本市和田	丸善土木(株)	令和2年10月8日	舗装版切断距離延長、マンホール鉄蓋高さ調整箇所を増及び起工測量の結果による施工面積の減に伴う増額	自 令和2年10月8日	17,952,000
			令和3年1月12日		至 令和3年1月15日	18,095,000
令和2年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	(株)上村組	令和2年8月7日	法面からの湧水処理のため暗渠排水工を延長したこと及び事業進捗を図るため施工延長を変更したことによる増額	自 令和2年8月7日	17,490,000
			令和3年1月12日		至 令和3年1月29日	21,153,000
令和2年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝西1丁目他	丸善土木(株)	令和2年10月20日	鉄蓋調整箇所を増とそれに伴う交通誘導員の増及び舗装面積の減による増額	自 令和2年10月20日	17,336,000
			令和3年1月12日		至 令和3年1月15日	17,380,000
令和2年度 市道3017号線他舗装補修工事	松本市 並柳	松本土建(株)	令和2年10月21日	工事区間外舗装面とのすりつけ区間の増工及び交通誘導員の増に伴う増額	自 令和2年10月21日	15,950,000
			令和3年1月13日		至 令和3年1月15日	16,852,000
令和2年度 市道8117号線他舗装補修工事	松本市 島立	波田土建(株)	令和1年8月4日	埋設物(既存水路のボックスカルバート)が出現したことによる施工面積の減及び上層路盤工転圧方法の変更に伴う減額 地元要望に基づく歩道部の施工日程変更に伴う工期延長	自 令和2年8月4日	54,417,000
			令和3年1月13日		至 令和3年2月8日	53,229,000
令和2年度 市道2542号線歩道設置工事	松本市 中央四丁目	(株)小池組	令和2年9月18日	誘導用点字シートの設置に伴う増工及び交通誘導員について想定よりも少ない人数で施工できたことに伴う減工による減額	自 令和2年9月18日	11,649,000
			令和3年1月19日		至 令和3年1月29日	11,242,000
令和2年度 市道梓川1級3号線歩道設置工事	松本市 梓川	大松建設(株)	令和2年10月5日	工事区間の店舗からの要望により交通誘導員を増員したこと及びコンクリート構造物取壊し工、排水構造物工、縁石工の増工に伴う増額	自 令和2年10月5日	4,895,000
			令和3年1月19日		至 令和3年1月22日	5,181,000
令和元年度 市道2181号線道路改良工事	松本市 浅間温泉2丁目	丸善土木(株)	令和2年4月3日	松本警察署との協議により交差点待機所の構造を変更したこと及び擁壁工、構造物撤去工、防護柵工等の増工に伴う増額	自 令和2年4月3日	90,717,000
			令和3年1月27日		至 令和3年1月29日	96,008,000
令和2年度 島々地区農業集落排水処理施設機能強化工事	松本市 安曇	(株)メエップ	令和2年8月13日	液相部における塗装に膨れ及び剥がれが確認されたことによる防水防食工の増に伴う増額	自 令和2年8月13日	40,480,000
			令和3年1月29日		至 令和3年3月11日	41,492,000
令和2年度 公設地方卸売市場舗装改修工事	松本市 笹賀	(株)村瀬組	令和2年10月19日	区画線延長の減及びマンホール高さ調整箇所の減に伴う減額	自 令和2年10月19日	33,880,000
			令和3年1月29日		至 令和3年3月17日	33,308,000

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和2年度 横田運動公園水路改修工事	松本市 横田三丁目	(株)吉澤総業	令和2年7月28日	上層路盤及び下層路盤の舗装構成を変更したことに伴う増額	自 令和2年9月1日	4,274,050
			令和3年2月18日		至 令和3年2月26日	4,312,000
令和2年度 (都)内環状北線電線共同溝整備工事	松本市 大手2丁目	大伸土木(株)	令和2年10月2日	掘削土が埋戻土に適していなかったため、良質土埋戻工及び残土処分費の増に伴う増額	自 令和2年10月2日	24,695,000
			令和3年2月19日		至 令和3年3月12日	26,048,000
令和2年度 市道2267号線みとれ橋補修工事	松本市 入山辺	(株)塚本土木	令和2年9月17日	既設舗装を撤去したところ、旧橋部の桁上面に土砂化が確認されたため、施工方法を見直したことに伴う増額	自 令和2年9月17日	14,630,000
			令和3年2月19日		至 令和3年2月22日	15,620,000
令和2年度 市道島々20号線島々橋補修工事	松本市 安曇	(株)大野建設	令和2年9月14日	起工測量による詳細調査の結果、欠損や劣化、浮き等の損傷が複数個所で確認され、補修が必要となったことに伴う増額	自 令和2年11月1日	37,400,000
			令和3年2月24日		至 令和3年2月26日	38,973,000
令和2年度 市道2725号線大岩橋補修工事	松本市 入山辺	新栄土木(株)	令和2年10月23日	既設アスファルト廃棄物増による運搬・処分費の増に伴う増額	自 令和2年10月23日	7,040,000
			令和3年2月25日		至 令和3年2月26日	7,326,000
令和2年度 市道1135号線(出居番町)道路整備工事	松本市 城東1丁目	丸善土木(株)	令和2年9月15日	汚水樹の老朽化が確認されたため交換が必要となったこと及び縁石工、舗装工の増工に伴う増額	自 令和2年9月15日	35,530,000
			令和3年3月1日		至 令和3年3月12日	36,883,000
令和2年度 都市計画道路南松本駅石芝線道路改築工事	松本市 芳野	(有)テクト	令和2年10月20日	西側交差点部の不陸整正の増工及び交通誘導員の増員、敷鉄板の設置に伴う増額 起工測量により土量の減工及び道路鉋の減工による減額	自 令和2年10月20日	9,856,000
			令和3年3月1日		至 令和3年3月5日	9,944,000
令和2年度 市道5510号線道路改良工事	松本市 平田3丁目	(株)美鈴建興	令和2年11月12日	起工測量による詳細調査の結果、施工の延長が必要になったことにより構造土工、舗装工が増工となったこと及び既設舗装及び既設側溝が当初見込みより厚かったため、取り壊し工及び処分費、運搬費が増工となったことに伴う増額	自 令和2年11月12日	6,490,000
			令和3年3月1日		至 令和3年3月5日	6,578,000
令和2年度 林道美ヶ原線災害復旧工事	松本市 浅間温泉	(株)塚本土木	令和2年11月13日	再測量の結果、法面保護工の施工面積を減工したことに伴う減額	自 令和2年11月13日	11,220,000
			令和3年3月5日		至 令和3年3月19日	10,659,000
令和2年度 市道4053号線道路改良工事	松本市 寿小赤	(株)中田組	令和3年1月14日	自由勾配側溝のインバート材質、基礎コンクリート厚を変更したこと及び地元要望に基づき交通誘導員の配置時間を変更したことに伴う増額	自 令和3年1月14日	9,075,000
			令和3年3月9日		至 令和3年3月26日	9,262,000
令和2年度 令和元年発生台風19号豪雨災害復旧事業稲倉地区農業用施設復旧工事	松本市 稲倉	(株)中田組	令和2年10月29日	掘削線を変更したことによるコンクリート埋戻し工の減工及びポンプ稼働日数の減による排水処理工の減工に伴う減額	自 令和2年10月29日	11,330,000
			令和3年3月10日		至 令和3年3月17日	10,648,000

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和2年度 歩行空間あんしん事業その4工事	松本市 寿台6、7丁目	(株)佐藤組	令和2年11月27日	地元との協議により迂回看板等対応が可能となったことから交通管理工の減工及び既設道路標識の再利用による標識工の減工に伴う減額	自 令和2年11月27日	13,695,000
			令和3年3月10日		至 令和3年3月15日	
令和2年度 令和元年発生台風19号豪雨災害復旧事業法音寺地区農業用施設復旧工事	松本市 五常	(株)大原建設	令和2年9月25日	仮設締切箇所より上流から水廻しを行ったため、大型土嚢の設置・撤去が追加となったこと等に伴う増額	自 令和2年11月1日	33,880,000
			令和3年3月11日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 市道2049号線(伊織壺水前)道路整備工事	松本市 中央4丁目	(株)小松組	令和2年10月2日	CBR調査の結果、軟弱地盤が判明したため軟弱地盤対策工法に変更したこと等による増額	自 令和2年10月2日	24,750,000
			令和3年3月15日		至 令和3年3月29日	
令和2年度 市道2552号線元町橋補修工事	松本市 元町2丁目	(株)上村組	令和2年9月1日	起工測量による詳細調査の結果、ひび割れ注入工では対策が不十分であることが判明したため、工法の変更及び表面保護工の面積を増工したことに伴う増額	自 令和2年10月1日	26,532,000
			令和3年3月10日		至 令和3年3月12日	
令和2年度 市道7003号線道路改良工事	松本市 島立	丸善土木(株)	令和2年8月6日	舗装工及び照明工等の増工に伴う増額及び工期延長	自 令和2年8月6日	48,730,000
			令和3年3月12日		至 令和3年3月15日	
令和2年度 市道8730号線島内横断歩道橋補修工事	松本市 島内	(株)藪内組	令和2年12月1日	地覆側面の腐食が著しく、補修断面が大きくなるため、当初工法では補修が行えないことから工法を変更したこと等に伴う増額	自 令和2年12月1日	15,268,000
			令和3年3月15日		至 令和3年3月16日	
令和2年度 市道7112号線道路改良工事	松本市 和田	(株)石原工務店	令和2年10月26日	既設舗装が当初想定よりも厚かったことによる運搬・処分増工及び地中から重力式擁壁が出現したことによる構造物撤去工の増工等に伴う増額	自 令和2年10月26日	24,948,000
			令和3年3月16日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 市道1502号線(上土団地前)道路整備工事	松本市 大手4丁目	(株)大原建設	令和2年10月19日	CBR調査の結果、路盤厚を変更したことによる減工及び交通誘導警備員を減工したことに伴う減額	自 令和2年10月19日	29,975,000
			令和3年3月16日		至 令和3年3月31日	
令和2年度 都市計画道路中条白板線道路改築その1工事	松本市 巾上、中条	(株)藤澤組	令和2年9月1日	関連工事の実施により迂回路が確保できないことによる舗装工の減工及び構造物工、路盤工等の減工に伴う減額	自 令和2年9月1日	78,870,000
			令和3年3月16日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 市道2027号線一つ橋補修工事	松本市 中央3丁目	奥原重機建設(有)	令和2年10月23日	支承下部の空洞が判明したことに伴う沓座補修工の増工及び既設塗膜の鉛対策として環境対策資材等の増工に伴う増額	自 令和2年10月23日	20,790,000
			令和3年3月16日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 市道7003号線道路改良その2工事	松本市 島立	(株)藤澤組	令和2年10月22日	掘削したところ軟弱土が判明したため路床盛土工の増工及び舗装工の増工等に伴う増額	自 令和2年10月22日	41,591,000
			令和3年3月16日		至 令和3年3月17日	
					自	
					至	42,691,000

工事名	工事場所	請負者	当初契約年月日	変更の理由	工期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和2年度 市道1549号線城北橋補修工事	松本市 蟻ヶ崎2丁目	(株)小池組	令和2年11月24日	既設舗装が当初想定よりも薄かったことによる切削面積の減工及び擦り付け舗装の減工に伴う増額	自 令和2年11月24日	9,350,000
			令和3年3月17日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 都市計画道路中条白板線道路改築その2工事	松本市 巾上	(株)村瀬組	令和2年10月16日	歩行者の安全確保のため路盤工及び地先境界ブロック工の増工及び近隣工事発生土の有効利用を図るため、本線車道部の路床盛土及び路盤工、基層工、交通誘導員の増工に伴う増額	自 令和2年10月16日	41,162,000
			令和3年3月17日		至 令和3年3月17日	
令和2年度 市道三ツ屋線中木戸橋補修工事	松本市 赤怒田(四賀)	(株)塚本土木	令和2年12月8日	施工前調査の結果によりひび割れ注入及び断面修復工、付帯工を増工したことに伴う増額	自 令和2年12月8日	8,580,000
			令和3年3月18日		至 令和3年3月19日	
令和2年度 市道波田98号線道路改良工事	松本市 波田	(株)大原建設	令和2年10月19日	沿線車両の出入りが困難となることから敷鉄板を設置したこと及び擁壁工、カルバート工等を増工したことに伴う増額	自 令和2年10月19日	36,245,000
			令和3年3月19日		至 令和3年3月22日	
令和2年度 市道2009号線開智橋補修工事	松本市 中央1丁目	(株)小松組	令和2年9月28日	集水樹の腐食が確認されたため撤去新設が必要となったこと及び舗装全体の浮きに伴い補修工法を変更したこと等に伴う増額	自 令和2年9月28日	18,975,000
			令和3年3月22日		至 令和3年3月26日	
令和2年度 村井駅仮設ロータリー整備工事	松本市 村井町南3丁目	(有)村山興業	令和3年1月18日	JR東日本との協議により照明灯に電灯盤を設置したことに伴う増額	自 令和3年1月18日	13,200,000
			令和3年3月23日		至 令和3年3月25日	
令和2年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 里山辺	(株)小池組	令和3年2月1日	全面通行止めで施工したことにより交通誘導員の減工に伴う減額	自 令和3年2月1日	7,920,000
			令和3年3月25日		至 令和3年3月26日	
令和2年度 市道下小瀬農協線道路改良工事	松本市 赤怒田(四賀)	(有)渡邊興業	令和2年10月22日	側溝の老朽化に伴う入替及び道路反射鏡の撤去再設置が必要となったこと等に伴う増額	自 令和2年10月22日	33,275,000
			令和3年3月25日		至 令和3年3月26日	
令和2年度 市道向原線道路改良工事	松本市 反町(四賀)	(株)藤森組	令和2年10月27日	縦断を変更に伴い計画高が下がったことによる土工の増工及び自由勾配側溝等の施工延長に伴う増額	自 令和2年10月27日	18,810,000
			令和3年3月26日		至 令和3年3月29日	
令和2年度 県第一雨水幹線新設その1工事	松本市 県1丁目	(株)村瀬組	令和2年8月4日	ライナープレートの再利用不可が判明したことによる新設及び設計照査による工種変更等に伴う増額 発掘調査に時間を要したことによる工期延長	自 令和2年8月4日	88,660,000
			令和3年3月30日		至 令和3年3月31日	
令和2年度 和泉川排水区ポンプゲート施設新設工事	松本市 出川3丁目	(株)大原建設	令和2年10月2日	コンクリート樹等が埋設されていたことによる構造物取壊工の増工及び地盤改良の工法変更による地盤改良工の増工等に伴う増額 当初の想定より大きな転石が確認されたことから工法の変更が必要となったことによる工期延長	自 令和2年10月2日	59,730,000
			令和3年3月30日		至 令和3年3月31日	
令和2年度 市道8102号線学北橋補修工事	松本市 島内	(株)スカイロード	令和3年1月21日	以下の理由による工期延長及び増額 既存舗装を撤去したところ、①路盤が施工されていること、②旧橋部と拡幅部の接続面が欠損していること、③想定箇所に伸縮装置が無いことが判明したことによる、①橋面防水工の変更及び既設路盤工撤去・再設置に伴う増工、②部分的な補修のための増工、③伸縮装置設置工の減工	自 令和3年1月21日	8,690,000
			令和3年3月31日		至 令和3年3月26日	
					自 令和3年1月21日	10,373,000
					至 令和3年5月21日	