


文化芸術振興基本方針の見直しの進め方について

1 手順と組織体制



2 見直しスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4~9月	備考
文化芸術振興審議会			諮問 概要説明 進め方		現状と課題 対象・範囲	論点① 目標と項目 展開例	論点②、③ 目標と項目 展開例	論点④ 目標と項目 展開例	素案の決定 答申の調整 ↓ 市長へ答申 (下旬)			新方針案 の報告 (審議会は 未実施)		
市内連絡会議				現状と課題 (報告) 対象・範囲 (協議)				素案市内 最終調整 (協議)						
市内連絡会議幹事会														
市内WG 活動環境・ひと部会 活用・連携部会		評価・検証分析 課題抽出 対象・範囲検討	論点項目の議論 審議会での検討素材の調整 各種素案の作成				進行管理についての検討							
事務局	審議会委員調整 評価・検証分析 課題抽出 対象・範囲検討 各種資料作成	各種会議資料の作成(論点となるテーマの設定及び素材の調整) 市内及び審議会との調整							市内協議 議会協議 協議	パブリック コメント	パブリック コメント 考慮・調整	新方針決定 (市長) 市内報告 議会報告 市民周知等		