

令和6年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和5年度 公共下水道 北深志排水区管渠改築工事	松本市 旭1・2丁目、北深志2丁目	株式会社 大原建設	R5.8.17	(2回目)80%出来形に基づく取付管布設工、産業廃棄物処理及び道路付属物復旧工の減工によるもの	自	R5.8.17	69,300,000
			R6.4.24		至	R6.3.22	
					自	R5.8.17	67,177,000
					至	R6.4.26	
令和5年度 公共下水道 丸の内汚水幹線改築工事	松本市 丸の内	株式会社 フカサワイール	R5.10.4	事前調査結果及び80%出来形に基づくマンホール改築工の減工等によるもの	自	R5.10.4	57,970,000
			R6.4.26		至	R6.3.11	
					自	R5.10.4	57,761,000
					至	R6.5.7	
令和5年度 公共下水道 蟻ヶ崎第一分区分管渠更生工事	松本市 沢村1丁目他	株式会社 小池組	R5.12.5	起工測量及び試掘の結果に基づく配管方法の変更等及び事前調査結果に基づく施工数量の変更による減工等によるもの	自	R5.12.5	22,682,000
			R6.4.30		至	R6.3.22	
					自	R5.12.5	22,220,000
					至	R6.5.17	
令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 本庄2丁目、深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R6.3.19	令和6年2月22日付け5建政技第276号の特例措置により、労務単価を令和6年3月1日適用の新労務単価に変更したことによるもの	自	R6.3.19	43,450,000
			R6.5.9		至	R6.9.30	
					自		43,934,000
					至		
令和5年度 公共下水道 丸の内第一排水区他管渠更生工事	松本市 大手5丁目他	株式会社 大原建設	R5.9.25	(2回目)80%出来形に基づく施工延長及び施工前処理の変更による増工等によるもの	自	R5.9.25	94,578,000
			R6.5.16		至	R6.3.20	
					自	R5.9.25	94,831,000
					至	R6.5.31	
令和5年度 大手2丁目老朽配水管改良工事	松本市 大手2丁目	株式会社 水建	R5.9.22	既存給水管の管種に応じた工法の変更による給水取替工の減工等によるもの	自	R5.9.22	63,470,000
			R6.5.23		至	R5.3.19	
					自	R5.9.22	62,524,000
					至	R6.5.31	
令和5年度 城山配水地設備改良工事	松本市大字蟻ヶ崎1133-1	伊東産業 株式会社	R5.7.27	信号線の配線を電気室まで追加したことによる増工によるもの	自	R5.7.27	15,620,000
			R6.5.24		至	R6.3.15	
					自	R5.7.27	16,137,000
					至	R6.5.31	
令和5年度(都)宮渕新橋上金井線改良工事に伴う配水管布設替工事	松本市 清水2丁目	株式会社 藤森組	R5.4.28	仮設配管工の計画変更に伴う管種の変更及び区画の決定に伴う廃栓予定給水管の個数の増加等による減工等によるもの	自	R5.4.28	47,300,000
			R6.5.27		至	R6.3.22	
					自	R5.4.28	44,572,000
					至	R6.5.31	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和5年度 旭1・2丁目、北深志2丁目老朽配水管改良工事	松本市 旭1・2丁目、北深志2丁目	株式会社 クサダ	R5.7.3	施工数量の減少に伴う給水管取替工の減工等によるもの	自	R5.7.3	83,600,000
			R6.5.27		至	R6.3.8	
					自	R5.7.3	80,861,000
					至	R6.5.31	
令和5年度 国道158号改良工事に伴う配水管布設替工事	松本市 波田	株式会社 望月組	R5.5.23	令和6年3月1日適用の新労務単価への変更及び橋台周辺における仮設管の布設による切り回し施工への変更による仮設配管工の増工によるもの	自	R5.5.23	28,600,000
			R6.5.30		至	R5.9.30	
					自	R5.5.23	30,976,000
					至	R6.5.31	
令和5年度 本村減圧弁他移設工事	松本市 三才山	伊東産業 株式会社	R5.11.22	減圧弁施工時の施工数量の増加及び取り壊し工事の増工並びに誘導交通員の増工によるもの	自	R5.11.22	36,850,000
			R6.6.27		至	R6.3.25	
					自	R5.11.22	38,830,000
					至	R6.6.28	
令和5年度 村井町西1丁目老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 村井町西1丁目	有限会社 旭重機建設	R6.2.29	既設舗装厚の変更に伴うアスファルトの処分量及び不陸整正厚の変更による増工並びに交通誘導員配置人数の増工によるもの	自	R6.2.29	3,784,000
			R6.7.16		至	R6.7.16	
					自		4,587,000
					至		
令和5年度 開智3丁目・北深志1丁目老朽配水管改良に伴う舗装本復旧工事	松本市 開智3丁目・北深志1丁目	中央建設工業 株式会社	R5.10.10	交通誘導員の配置計画変更に伴う交通誘導員の増工によるもの	自	R5.10.10	14,179,000
			R6.6.28		至	R6.2.29	
					自	R5.10.10	14,707,000
					至	R6.6.28	
令和5年度 市道2265号線道路改良に伴う配水管布設替工事	松本市 浅間温泉2丁目	稲洋水道 株式会社	R5.11.22	現場発生土による埋戻しを碎石による埋戻しに変更したことによる増工及び80%出来形精査による増工によるもの	自	R5.11.22	9,680,000
			R6.6.28		至	R6.3.29	
					自	R5.11.22	11,352,000
					至	R6.6.28	
令和5年度 公共下水道 中段污水幹線耐震化その2工事	松本市 本庄2丁目	株式会社 フカサワイール	R5.9.19	(2回目)可とう設置工の施工方法の変更及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R5.9.19	107,360,000
			R6.7.17		至	R6.2.22	
					自	R5.9.19	106,513,000
					至	R6.7.31	
令和5年度 白板2丁目重要給水施設管路耐震化工事	松本市 白板2丁目	株式会社 水建	R5.10.26	配管設計の変更に伴う仮設工の延長減及び80%出来形精査による減工等によるもの	自	R5.10.26	38,390,000
			R6.7.18		至	R6.3.29	
					自	R5.10.26	36,564,000
					至	R6.7.26	
令和6年度 (一)土合松本線改良に伴う下水道施設移設工事	松本市 今井(南耕地)	清水口建設 株式会社	R6.4.18	支障物の移設及び排水設備の切り替え施工の増工によるもの	自	R6.4.18	4,488,000
			R6.8.8		至	R6.8.15	
							4,752,000

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和5年度 公共下水道 中段污水幹線耐震化その1工事	松本市 本庄2丁目	松本土建 株式会社	R5.9.25	(2回目)事前調査による施工数量の変更及び誘導員の配置計画の変更並びに80%出来形精査による増工等によるもの	自	R5.9.25	143,000,000
			R6.8.26		至	R6.3.22	
令和6年度 公共下水道 中段幹線バイパス管整備に伴う舗装本復旧工事	松本市 白板2丁目	波田土建 株式会社	R6.6.12	設計照査による施工数量の増加及び80%出来形精査による増工等によるもの	自	R5.9.25	144,243,000
			R6.9.10		至	R6.8.30	
令和5年度 第2次配水本管(4工区)耐震化その2工事	松本市 白板2丁目 他	第一建設工業 株式会社 長野支店	R6.6.12	設計照査による施工数量の増加及び80%出来形精査による増工等によるもの	自	R6.6.12	9,526,000
			R6.9.10		至	R6.9.30	
令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 本庄2丁目、深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R5.9.27	家屋調査の追加及び他工区との工程調整による立坑仮設工の増工等によるもの	自		9,834,000
			R6.9.13		至		
令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 本庄2丁目、深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R5.9.27	家屋調査の追加及び他工区との工程調整による立坑仮設工の増工等によるもの	自	R5.9.27	101,805,000
			R6.9.13		至	R6.3.31	
令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 本庄2丁目、深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R6.9.13	家屋調査の追加及び他工区との工程調整による立坑仮設工の増工等によるもの	自	R5.9.27	110,099,000
			R6.9.13		至	R6.9.30	
令和5年度 本庄・深志老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 本庄2丁目、深志2・3丁目	丸善土木 株式会社	R6.3.19	(2回目)舗装材の変更及び道路付属物の復旧等による増工等によるもの	自	R6.3.19	43,934,000
			R6.9.17		至	R6.9.30	
令和6年度 公共下水道 小屋北1丁目枝線工事	松本市 小屋北1丁目	有限会社 旭重機建設	R6.3.19	(2回目)舗装材の変更及び道路付属物の復旧等による増工等によるもの	自		44,616,000
			R6.9.17		至		
令和6年度 公共下水道 小屋北1丁目枝線工事	松本市 小屋北1丁目	有限会社 旭重機建設	R6.6.27	土質区分判定調査結果に伴う埋戻し材の変更及び交通誘導員の増員並びに80%出来形精査による増工によるもの	自	R6.6.27	3,784,000
			R6.9.19		至	R6.10.11	
令和5年度 (都)中条白板線改良工事に伴う配水管布設替工事	松本市 巾上 白板1丁目	ルピナ中部工業株式会社	R6.6.27	土質区分判定調査結果に伴う埋戻し材の変更及び交通誘導員の増員並びに80%出来形精査による増工によるもの	自		4,708,000
			R6.9.19		至		
令和5年度 (都)中条白板線改良工事に伴う配水管布設替工事	松本市 巾上 白板1丁目	ルピナ中部工業株式会社	R5.12.6	(2回目)既設埋設物が支障となったことによる土留工の減少及び80%出来形精査による減工等によるもの	自	R5.12.6	72,061,000
			R6.9.24		至	R6.3.29	
令和5年度 和泉第3加圧所設備改良工事	松本市中山3239-2	甲信商事 株式会社	R6.9.24	(2回目)既設埋設物が支障となったことによる土留工の減少及び80%出来形精査による減工等によるもの	自	R5.12.6	70,224,000
			R6.9.24		至	R6.9.27	
令和5年度 和泉第3加圧所設備改良工事	松本市中山3239-2	甲信商事 株式会社	R5.6.14	施工数量の減少及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R5.6.14	55,000,000
			R6.10.24		至	R6.3.29	
令和5年度 和泉第3加圧所設備改良工事	松本市中山3239-2	甲信商事 株式会社	R6.10.24	施工数量の減少及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R5.6.14	53,427,000
			R6.10.24		至	R6.12.13	
令和6年度 マンホール鉄蓋取替調整その13工事	松本市 渚4丁目・征矢野1丁目	新井建設 有限会社	R6.7.9	起工測定の結果及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R6.7.9	3,652,000
			R6.11.12		至	R6.11.20	
令和6年度 里山辺荒町老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 里山辺 荒町	中央建設工業 株式会社	R6.7.9	起工測定の結果及び80%出来形精査による減工によるもの	自		3,586,000
			R6.11.12		至		
令和6年度 里山辺荒町老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 里山辺 荒町	中央建設工業 株式会社	R6.8.1	復旧方法を切削オーバーレイによる施工に変更したこと及び80%出来形精査による減工等によるもの	自	R6.8.1	9,471,000
			R6.11.20		至	R6.11.29	
令和6年度 里山辺荒町老朽配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 里山辺 荒町	中央建設工業 株式会社	R6.8.1	復旧方法を切削オーバーレイによる施工に変更したこと及び80%出来形精査による減工等によるもの	自		5,940,000
			R6.11.20		至		

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和5年度 (一)松本空港線改築に伴う 下水道施設移設工事	松本市 笹賀	有限会社 村山興業	R6.1.4	交通誘導員の配置計画変更に伴う交通誘導員の増工等によるもの	自	R6.1.4	7,755,000
			R6.11.26		至	R6.3.25	
					自	R6.1.4	7,865,000
					至	R6.11.29	
令和6年度 マンホール鉄蓋取替調整その 12工事	松本市 大村	五光建設 株式会社	R6.8.29	起工測量の結果及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R6.8.29	3,674,000
			R6.11.27		至	R6.11.29	
					自		3,465,000
					至		
令和6年度 沢村1丁目舗装本復旧工事	松本市 沢村1丁目	新井建設 有限会社	R6.9.19	表層工を機械施工から人力施工へ変更したことによる増工等によるもの	自	R6.9.19	2,090,000
			R6.12.3		至	R6.12.13	
					自		2,365,000
					至		
令和6年度 公共下水道 平田西1丁目他 枝線舗装本復旧工事	松本市 平田西1丁目 他	株式会社 陸道	R6.10.3	起工測量の結果及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R6.10.3	3,564,000
			R6.12.11		至	R6.12.13	
					自		3,509,000
					至		
令和6年度 公共下水道 白板橋架け替え に伴う下水道施設移設工事	松本市 白板1丁目	株式会社 藤澤組	R6.8.1	既設管撤去工における切断箇所の増及び新設人孔内底部工における施工方法の変更による増工によるもの	自	R6.8.1	10,868,000
			R6.12.11		至	R6.10.31	
					自	R6.8.1	12,133,000
					至	R6.12.27	
令和6年度 埋橋1丁目配水管改良工事	松本市 埋橋1丁目	有限会社 ツカサ設備	R6.10.2	施工範囲の縮小及び80%出来形精査による減工によるもの	自	R6.10.2	2,744,500
			R6.12.12		至	R6.12.16	
					自		1,661,000
					至		
令和5年度 国道19号改良工事に伴う北 松本観測所移設工事	松本市 白板1-5-1	伊東産業 株式会社	R5.12.6	場内埋設廃材の処分及び場内舗装復旧範囲の増加並びに交通誘導員の配置見直しによる増工等によるもの	自	R5.12.6	47,300,000
			R6.12.12		至	R6.3.15	
					自	R5.12.6	48,906,000
					至	R6.12.20	
令和6年度 (都)松本駅北小松線改良に 伴う下水道施設移設工事	松本市 埋橋2丁目	新栄土木 株式会社	R6.6.12	施工時間帯の変更(昼間施工→夜間施工)による増工等によるもの	自	R6.6.12	5,995,000
			R6.12.18		至	R6.10.9	
					自	R6.6.12	7,645,000
					至	R6.12.20	
令和6年度 村井町南1丁目配水管新設工 事	松本市 村井町南1丁目	株式会社 内川工務店	R6.9.18	埋戻しを発生土から再生砕石に変更したことによる増工等によるもの	自	R6.9.18	4,070,000
			R6.12.25		至	R6.11.29	
					自	R6.9.18	4,125,000
					至	R6.12.27	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和6年度 公共下水道 惣社枝線溢水 対策工事	松本市 惣社	有限会社 倉橋建 設	R6.7.19	下水道管の埋設位置及び深さを変更 したことによる減工等によるもの	自	R6.7.19	4,675,000
			R6.12.25		至	R6.11.29	
					自	R6.7.19	4,356,000
					至	R6.12.27	
令和6年度 塩尻鍋割穂高線改良に伴う 下水道施設移設工事	松本市 笹賀(今)	有限会社 村山興 業	R6.9.5	材料の変更及び自然流下管のルート 変更による減工等によるもの	自	R6.9.5	4,510,000
			R7.1.7		至	R6.12.13	
					自	R6.9.5	3,454,000
					至	R7.1.10	
令和6年度 公共下水道 西小松分区分 渠更生工事	松本市 清水2丁目 他	株式会社 大原建 設	R6.8.1	事前調書の結果に基づき数量を変更 したことによる増工等によるもの	自	R6.8.1	88,880,000
			R7.1.20		至	R7.1.24	
					自		89,870,000
					至		
令和6年度 公共下水道 南深志第三排 水区管渠更生工事	松本市 中央3丁目	株式会社 信濃ク リーナー	R6.8.8	事前調書の結果に基づく数量の変更 及び更生工の追加による増工等による もの	自	R6.8.8	48,950,000
			R7.1.22		至	R7.1.27	
					自	R6.8.8	52,503,000
					至	R7.2.7	
令和6年度 (都)松本駅北小松線改良工 事に伴う配水管布設替工事	松本市 県1丁目・ 埋橋2丁目	株式会社 サム テック	R6.6.7	タイル取壊し復旧工を取りやめたこと による減工等によるもの	自	R6.6.7	7,975,000
			R7.1.24		至	R7.1.31	
							7,854,000
令和6年度 上高地浄化センター 監視室 エアコン設置工事	松本市安曇4469- 1	中信アスナ 株式 会社	R6.9.18	天井点検口の新設及び使用するケー ブルの変更による増工等によるもの	自	R6.9.18	3,685,000
			R7.1.28		至	R7.1.31	
							3,839,000
令和6年度 公共下水道 南深志第二排 水区管渠更生工事	松本市 埋橋1丁目 他	丸善土木 株式会 社	R6.8.1	一部区間において施工方法を再検討 する必要が生じたことによる減工等に よるもの	自	R6.8.1	108,460,000
			R7.1.30		至	R7.2.4	
							97,878,000
令和6年度 公共下水道 宮瀬新橋北小 松線改良に伴う下水道施設移設工事	松本市 清水2丁目	株式会社 村瀬組	R6.8.1	工事の支障となる埋設ガス管の移設に よる増工等によるもの	自	R6.8.1	20,680,000
			R7.2.7		至	R7.2.28	
							20,768,000
令和6年度 公共下水道 北深志排水区 管渠更生工事	松本市 女鳥羽3丁 目他	株式会社 フカサ ワイール	R6.8.1	事前調査の結果、一部施工を取りやめ たことによる減工等によるもの	自	R6.8.1	119,020,000
			R7.2.17		至	R7.2.17	
					自	R6.8.1	114,862,000
					至	R7.3.25	

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和6年度 公共下水道 丸の内排水区 管渠更生工事	松本市 城西他	株式会社 フカサ ワイール	R6.9.3	事前調査の結果、施工延長及び施工 前処理数が増えたことによる増 工によるもの	自	R6.9.3	67,100,000
			R7.2.18		至	R7.2.28	
					自	R6.9.3	67,672,000
					至	R7.5.16	
令和6年度 大手2丁目老朽配水管改良 工事	松本市 大手2丁目	株式会社 クサダ	R6.8.5	一部の水栓を廃栓したことによる給水 管取替工及び交通誘導員の減工等によ るもの	自	R6.8.5	53,350,000
			R7.2.21		至	R7.3.11	
							51,546,000
令和6年度 公共下水道 筑摩污水幹線 整備工事	松本市 中条	第一建設工業 株 式会社 長野支店	R6.11.13	地元調整の結果、推進工を車上プラント から定置式プラントに変更したことによる 減工等によるもの	自	R6.11.13	80,300,000
			R7.2.21		至	R7.3.18	
							78,408,000
令和6年度 公共下水道 笹賀分区 管渠 改築工事	松本市 笹賀(二美 町)	丸善土木 株式会 社	R6.5.2	掘削後に判明した影響範囲まで仮舗 装復旧の範囲を広げたことによる増工 等によるもの	自	R6.5.2	97,977,000
			R7.2.27		至	R7.3.5	
							101,442,000
令和6年度 国道19号改良工事に伴う水 管橋添架工事	松本市 渚1丁目	株式会社 望月組	R6.8.8	仮設足場の施工条件が設計と一致し ないため、現場状況に合わせたものに 変更したことによる増工等によるもの	自	R6.8.8	46,750,000
			R7.2.28		至	R7.3.14	
							49,885,000