

(協議事項)

市役所新庁舎の建設について

1 趣旨

新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）の見直しについて、これまでの市役所新庁舎建設特別委員会（以下「特別委員会」という。）における協議内容、支援業務を通じて行った技術的な観点による検証等を踏まえ、見直し案を基本計画の改定版（案）としてまとめましたので、その内容について協議するものです。

2 経過

- 2. 2. 6 基本計画を策定
- 6. 6. 24 議員協議会に市民に身近な市役所づくりという視点を持って基本計画を見直すことを協議。見直しについては、了承と集約以降、具体的な見直し作業に着手
- 7. 30 特別委員会に、具体的な見直しに向けた今後の進め方等を報告
- 10. 9 基本計画見直し支援業務に係る業務委託契約を締結
- 7. 2. 12 特別委員会に基本計画における新庁舎の規模等に係る見直し案を協議し、了承と集約
- 4. 24 特別委員会に（仮称）松本市役所南松本庁舎整備基本計画（案）等を協議し、継続協議と集約
- 28～ 特別委員会の集約を踏まえ、計画案の名称を（仮称）松本市役所保健所庁舎整備基本計画（案）とした上でパブリックコメントを実施（5月27日まで）
- 6. 9 パブリックコメントの意見等を踏まえ、特別委員会に（仮称）松本市役所保健所庁舎整備基本計画（案）を改めて協議し、指摘事項について次の特別委員会等で説明できるよう求めるとともに、意見等を酌んで設計を進めるよう付言した上で了承と集約
- 同日、（仮称）松本市役所保健所庁舎整備基本計画を策定
- 30 基本計画見直し支援業務が終了

3 基本計画の見直し内容に係る特別委員会の協議状況

了承事項 (7.2.12 協議)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市民に身近な市役所づくり ・ 最大ボリュームの検討 ・ 規模設定 … 想定配置職員数、概算面積 ・ 敷地範囲 … 東庁舎側のみとすること。 ・ 配置計画 … 議会・災害対策本部機能、庁舎機能及び駐車場の配置
継続協議事項 (7.4.24 協議)	<p>（仮称）松本市役所南松本庁舎整備基本計画（案）※の内容協議と併せて、市場調査の結果を踏まえて整理した以下の項目を説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場規模 ・ 事業スキーム ・ 概算建設事業費 ・ スケジュール <p style="text-align: right;">※ 7.4.24 協議時の計画案名称</p>

4 窓口機能の全体像（これまでの特別委員会における指摘事項）
別紙1のとおり

5 基本計画の見直し案

(1) 松本市役所新庁舎建設基本計画改定版（案）
別冊のとおり

(2) 基本計画改定版（案）の概要及び改定のポイント
別紙2のとおり

6 今後の進め方

(1) 基本計画改定版（案）に係るパブリックコメントを実施するとともに、市民説明会を開催し、広く市民意見を聴取します。

(2) 基本設計の早期着手を目指し、設計施工業務の発注に向けた取組みを進めていきます。