

令和7年度 松本市建設工事発注予定表

248

うち削除 39

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
総合戦略局【総合戦略室／秘書広報室／DX推進本部／移住交流推進室／中心市街地活性本部／アルプスリゾート整備本部】									
DX推進本部	1	新稲核橋橋梁工事に伴う安曇地域イントラネット光ケーブル張替え工事	松本市 安曇狸平	光ケーブル張替え L=403m 一式	電気通信	約3カ月	令和7年3月	随意契約	3/24入札済
DX推進本部	2	CATV設備等老朽化対策事業 奈川地区難視聴対策施設同軸設備撤去工事	松本市 奈川地区全域	HFC施設撤去工 一式	電気通信	約9カ月	令和7年4月	事後一般 (総合評価)	5/9入札済
DX推進本部	3	松本市役所情報創造館庁舎1号非常用発電機更新工事	松本市 和田4010番地27	非常用発電機300kVA更新 一式	電気	約11カ月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	9/9入札済
中心市街地活性本部	1	令和7年度 市道1059号線高質化工事	松本市 大手	道路高質化工事 L=約87m W=16.0m	土木一式	約12か月	令和7年11月	一般競争	1/19入札済
アルプスリゾート整備本部	1	令和7年度 市道白骨1号線舗装工事	松本市安曇(白骨)	カラー舗装 L=160m、W=4.0m	舗装	約4か月	令和7年9月	事後一般	10/6入札済
アルプスリゾート整備本部	2	令和7年度 市営沢渡臨時駐車場整備工事	松本市安曇(沢渡)	駐車場整備 一式	土木一式	約4か月	令和7年6月	指名	6/26入札済
アルプスリゾート整備本部	3	白骨温泉公共野天風呂ボイラー更新工事	松本市安曇(白骨)	ボイラー更新 一式	管	約5カ月	令和7年8月	指名	9/8入札済
アルプスリゾート整備本部	4	令和7年度 上高地電力供給施設拡張建築主体工事	松本市安曇(上高地)	上高地電力供給施設の新築主体工事 木造平屋建 延床面積 23㎡	建築一式	約8カ月	令和8年3月	事後一般	
アルプスリゾート整備本部	5	令和7年度 上高地電力供給施設拡張電気設備工事	松本市安曇(上高地)	徳沢地区受変電所改修 一式、横尾地区受変電所新設 一式、徳沢-横尾地区幹線通線L=4024m、各地区埋設配管敷設 一式	電気	約18カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済
アルプスリゾート整備本部	6	令和7年度 沢渡渋滞対策電光掲示板設置工事	松本市安曇ほか	電光掲示板設置 3基	とび・土工・コンクリート工事	約4カ月	令和7年7月	事後一般	8/18入札済
アルプスリゾート整備本部	7	松本奈川高ソメキャンプ場シャワー棟解体工事	松本市奈川2212番地16	高ソメキャンプ場シャワー棟の解体 延床面積 4 2㎡	解体	約4カ月	令和7年9月	指名	10/10入札済
住民自治局【地域づくりセンター／地域づくり支援課／市民相談課／市民課／人権共生課】									
波田地区地域づくりセンター	1	令和7年度松本市波田支所庁舎外壁改修工事	松本市 波田	外壁改修工事 外壁面積2,700㎡	建築一式	約9カ月	令和7年4月	一般競争	5/15入札済
安曇地区地域づくりセンター	2	松本市役所安曇支所庁舎屋根等改修工事	松本市安曇1061-1	屋根等改修工事 一式	建築一式	約5カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
人権共生課	3	松本市ジェンダー平等センターフロア床暖房設備設置工事	松本市中央1-18-1	ジェンダー平等センターキッズコーナー床暖房工事	建築一式	約4か月	令和7年7月	指名競争	8/1入札済
財政部【財政課／契約管財課／市民税課／資産税課／納税課】									
契約管財課	1	令和7年度 松本市安曇地区保安林解除に伴う排水処理工事	松本市 安曇	排水処理工事 一式 (排水側溝布設、浸透置設置 他)	土木一式	約3カ月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
契約管財課	2	丸の内柳町旧倉庫併用住宅解体工事	松本市 丸の内	混構造(鉄骨造、木造)3階建 524.42㎡ を解体撤去するもの	解体	約6カ月	令和7年11月	事後一般 (総合評価)	11/27入札済
契約管財課	3	松本市役所公用車駐車場EV用充電設備設置工事	松本市 丸の内	EV充電用コンセント7台分の設備を設置するもの	電気	約2カ月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除(6月)
危機管理部【危機管理課／消防防災課】									
消防防災課	1	上高地(徳沢地区)同報系防災行政無線屋外拡声子局設置工事	松本市 上高地徳沢	上高地(徳沢地区)に屋外拡声子局を新設するもの	電気通信	約8カ月	令和7年5月	随意契約	6/20入札済
消防防災課	2	令和7年度 沢村一丁目公園耐震性防火水槽新設工事	松本市沢村1丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年8月	事後一般	9/10入札済
消防防災課	3	令和7年度 桐緑地耐震性防火水槽新設工事	松本市桐1丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年7月	事後一般	7/31入札済
消防防災課	4	令和7年度 清水小学校耐震性防火水槽新設工事	清水2丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年5月	指名	6/11入札済
消防防災課	5	令和7年度 東部児童遊園耐震性防火水槽新設工事	県2丁目	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5か月	令和7年7月	事後一般	7/31入札済
消防防災課	6	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所解体工事	松本市岡田町	既存本部詰所解体工事 延床面積92.85㎡	解体	約3カ月	令和7年7月	事後一般	7/31入札済
消防防災課	7	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築工事	松本市岡田町	本部詰所の改築主体工事 延床面積⇒140.2㎡(1F 70.10㎡、2F 70.10㎡)、ホース乾燥塔1	建築一式	約6カ月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	9/9入札済
消防防災課	8	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築電気設備工事	松本市岡田町	上記付帯工事	電気	約6カ月	令和7年10月	指名	10/23入札済
消防防災課	9	松本市消防団第17分団(岡田)本部詰所改築機械設備工事	松本市岡田町	上記付帯工事	管	約6カ月	令和7年9月	指名	9/18入札済
健康福祉部【福祉政策課／障害福祉課／生活保護課／高齢福祉課／西部福祉課／保険課／松本市保健所(保健総務課／健康づくり課／保健予防課／食品・生活衛生課)】									
障がい福祉課	1	松本市岡田希望の家大規模改修主体工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修主体工事 延床面積 200㎡	建築一式	約8カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/9入札済

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
障がい福祉課	2	松本市岡田希望の家大規模改修電気設備工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修電気設備工事 延床面積 200㎡	電気	約8カ月	令和7年8月	事後一般	9/9入札済
障がい福祉課	3	松本市岡田希望の家大規模改修機械設備工事	松本市大字岡田町	鉄筋コンクリート造平屋障害者就労支援施設の大規模改修機械設備工事 延床面積 200㎡	管	約8カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/13入札済
生活福祉課	1	松本市四賀社会就労センター解体工事	松本市 四賀	鉄骨造1階建て社会就労センターの解体工事 延床面積 465㎡	解体	約3カ月	令和7年7月	事後一般 (総合評価)	8/19入札済
生活福祉課	2	松本市奈川社会就労センター寄合渡分場解体工事	松本市 奈川	木造1階建て、鉄骨造1階建て社会就労センター、作業場の解体工事延床面積 331㎡ (社会就労センター：246㎡ 作業場：85㎡)	解体	約3カ月	令和7年7月	事後一般 (総合評価)	8/19入札済
高齢福祉課	1	松本市梓川デイサービスセンターエアコン更新工事	松本市梓川上野379-1	エアコンの更新工事	管	約6カ月	令和7年5月	指名	5/26入札済
高齢福祉課	2	松本市芳川デイサービスセンターボイラー更新工事	松本市野溝東2-10-1	ボイラー一式の更新工事	管	約6カ月	令和7年10月	事後一般	10/15入札済
高齢福祉課	3	松本市梓川デイサービスセンター自火報受信機・非常用放送設備更新工事	松本市梓川上野379-1	自火報受信機・非常用放送設備の更新工事	消防施設	約5カ月	令和7年7月	指名	7/29入札済
高齢福祉課	4	松本市城山介護老人保健施設通所エアコン更新工事	松本市蟻ヶ崎2 1 3 2	通所室エアコンの更新工事	管	約6カ月	令和7年5月	指名	6/10入札済
高齢福祉課	5	松本市城山介護老人保健施設非常用発電設備更新工事	松本市蟻ヶ崎2 1 3 2	非常用発電設備更新工事	電気	約8カ月	令和7年6月	事後一般 (総合評価)	7/16入札済
高齢福祉課	6	松本市安曇デイサービスセンター空調設備更新工事	松本市安曇88-1	エアコンの更新工事	管	約5カ月	令和7年8月	事後一般	8/27入札済

こども若者部【こども育成課／こども福祉課／こども発達支援課／保育課／若者参画課】

こども育成課	1	松本市田川児童センター他1館中間改修主体工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	屋根、床、トイレ等の中間改修主体工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	建築一式	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/9入札済
こども育成課	2	松本市田川児童センター他1館中間改修電気設備工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	照明改修、トイレ改修等の中間改修電気設備工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	電気	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/16入札済
こども育成課	3	松本市田川児童センター他1館中間改修機械設備工事	松本市渚1丁目6番9号他1か所	エアコン設置、トイレ改修等の中間改修機械設備工事 田川児童センター(RC造2階建、延床面積310.30㎡)、今井児童センター(RC造2階建、延床面積309.94㎡)	管	約6か月	令和7年4月	事後一般	5/16入札済
こども育成課	4	松本市山辺児童センター他2館遊戯室エアコン設置電気設備工事	松本市里山辺7241番地2他2か所	エアコン用の動力電源設備工事 山辺、岡田、浅間の3児童センター	電気	約5か月	令和7年7月	事後一般	8/19入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
こども育成課	5	松本市山辺児童センター他2館遊戯室エアコン設置機械設備工事	松本市里山辺7241番地2他2か所	遊戯室へのエアコン設置機械設備工事 山辺、岡田、浅間の3児童センター	管	約5か月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
こども育成課	6	松本市筑摩児童センター他2館遊戯室エアコン設置電気設備工事	松本市筑摩1丁目13番22号他2か所	エアコン用の動力電源設備工事 筑摩、新村、高宮の3児童センター	電気	約5か月	令和7年5月	指名	6/18入札済
こども育成課	7	松本市筑摩児童センター他2館遊戯室エアコン設置機械設備工事	松本市筑摩1丁目13番22号他2か所	遊戯室へのエアコン設置機械設備工事 筑摩、新村、高宮の3児童センター	管	約5か月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
こども育成課	8	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ他1館トイレ改修主体工事	松本市岡田松岡513他1か所	トイレ改修主体工事 岡田児童センター(15.0㎡)、放課後児童クラブ(13.2㎡)、浅間児童センター(24.0	建築一式	約4か月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(12月)
こども育成課	9	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ他1館トイレ改修機械設備工事	松本市岡田松岡513他1か所	トイレ改修機械設備工事 岡田児童センター(15.0㎡)、放課後児童クラブ(13.2㎡)、浅間児童センター(24.0	管	約4か月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(12月)
こども育成課	10	松本市浅間児童センタートイレ改修主体工事	松本市浅間温泉2丁目9番2号	トイレ改修主体工事 浅間児童センタートイレ(24.0㎡)	建築一式	約4か月	令和7年8月	指名	計画見直し 削除(7月)
こども育成課	11	松本市浅間児童センタートイレ改修機械設備工事	松本市浅間温泉2丁目9番2号	トイレ改修機械設備工事 浅間児童センタートイレ(24.0㎡)	管	約4か月	令和7年8月	指名	計画見直し 削除(7月)
保育課	1	松本市小宮保育園・松本市小宮こどもプラザ屋根、床、トイレ改修主体工事	松本市 島内 155-2	小宮保育園及び小宮こどもプラザの屋根・床・トイレ改修工事の建築主体工事 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	建築一式	約8カ月	令和7年8月	事後一般	9/1入札済
保育課	2	松本市小宮保育園トイレ改修電気設備工事	松本市 島内 155-2	小宮保育園のトイレ改修工事の電気設備工事 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	電気	約7カ月	令和7年8月	指名	9/8入札済
保育課	3	松本市小宮保育園トイレ改修機械設備工事	松本市 島内 155-2	小宮保育園のトイレ改修工事の機械設備工事 鉄骨造平屋建て 延床面積 1399.93㎡	管	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/8入札済
保育課	4	松本市村井保育園他2園トイレ改修主体工事	松本市 村井町南1-34-4他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
保育課	5	松本市村井保育園他2園トイレ改修電気設備工事	松本市 村井町南1-34-4他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和7年9月	指名	9/18入札済
保育課	6	松本市村井保育園他2園トイレ改修機械設備工事	松本市 村井町南1-34-4他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/12入札済
保育課	7	松本市南郷保育園他2園トイレ改修主体工事	松本市 横田3-23-1他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
保育課	8	松本市南郷保育園他2園トイレ改修電気設備工事	松本市 横田3-23-1他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和7年10月	指名	計画見直し 削除(11月)
保育課	9	松本市南郷保育園他2園トイレ改修機械設備工事	松本市 横田3-23-1他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/12入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
保育課	10	松本市島内保育園他1園トイレ改修主体工事	松本市 島内4932 -1他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約6カ月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
保育課	11	松本市島内保育園他1園トイレ改修機械設備 工事	松本市 島内4932 -1他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	管	約6カ月	令和7年8月	事後一般	9/12入札済
保育課	12	松本市和田保育園他2園トイレ改修主体工事	松本市 和田2240 -30他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
保育課	13	松本市和田保育園他2園トイレ改修電気設備 工事	松本市 和田2240 -30他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和7年10月	指名	計画見直し 削除(11月)
保育課	14	松本市和田保育園他2園トイレ改修機械設備 工事	松本市 和田2240 -30他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、 手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和7年8月	事後一般	9/12入札済

環境エネルギー部【環境・地域エネルギー課／環境保全課／森林環境課／環境業務課／廃棄物対策課】

環境保全課	1	中山霊園管理事務所新築主体工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所の新築主体工事 木造平屋建 延床面積139.33㎡(管理棟 81.98㎡、倉庫棟 57.35㎡)	建築一式	約10カ月	令和7年7月	事後一般	8/5入札済
環境保全課	2	中山霊園管理事務所電気設備工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所新築主体工事に伴う電 気設備工事	電気	約10カ月	令和7年9月	指名	9/26入札済
環境保全課	3	中山霊園管理事務所機械設備工事	松本市 中山	中山霊園管理事務所新築主体工事に伴う機 械設備工事	管	約10カ月	令和7年9月	事後一般	9/29入札済
森林環境課	1	令和7年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	林道改良 L=180m、W=4.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	7/31入札済
森林環境課	2	令和7年度 林道番所線桧沢橋PCB塗膜処理工 事	松本市 安曇	桧沢橋PCB塗膜処理 L=19.6m	塗装	約6か月	令和7年8月	事後一般	9/3入札済
森林環境課	3	松本市林業者等健康増進管理集会施設解体工 事	松本市 会田	施設解体 木造平屋建て 延床面積344㎡	解体	約3か月	令和7年12月	事後一般	1/8入札済
環境業務課	1	令和7年度 島内平瀬川西公民館駐車場整備 工事	松本市 島内	駐車場整備工事 A=608.1㎡	土木一式	約4カ月	令和7年10月	事後一般	10/30入札済
環境業務課	2	松本市エコトピア山田管理施設(管理棟、ス トックヤード)改修主体工事	松本市 島内	管理棟：内外装改修工事、省エネ工事 ストックヤード：電動シャッター工事、一 部内装工事	建築一式	約6カ月	令和7年6月	事後一般	7/22入札済
環境業務課	3	松本市エコトピア山田管理施設(管理棟、ス トックヤード)電気設備工事	松本市 島内	動力設備、電灯設備、弱電設備工事 他	電気	約6カ月	令和7年10月	事後一般	10/15入札済
環境業務課	4	松本市エコトピア山田管理施設(管理棟、ス トックヤード)機械設備工事	松本市 島内	衛生器具設備、給排水設備、ガス設備、換 気設備、空気調和設備工事 他	管	約6カ月	令和7年6月	事後一般	7/24入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
環境業務課	5	令和7年度 松本市一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事	松本市 島内	・新処理施設調整設備容量3,300m ³ 以上(2層分離構造)・既存埋立地調整容量2,100m ³ 以上・建築概要:水槽部構造 鉄筋コンクリート造、処理棟構造 鉄筋コンクリート造、計量器整備 ロードセル式、既存処理施設設備 撤去・更新	機械器具設置 清掃施設工事	約32カ月	令和7年5月	一般競争	6/23入札済
環境業務課	6	令和7年度 松本市一般廃棄物最終処分場埋立地土木施設建設工事	松本市 島内	埋立面積21,260m ² 、埋立容量206,500m ³ 潮流構造物、遮水工、地下水集排水施設、雨水集排水施設、浸出水集排水施設、埋立ガス処理施設、モニタリング施設、飛散防止設備、道路整備、その他施設	土木一式	約32カ月	令和7年5月	一般競争	6/27入札済

産業振興部【商工課／農政課／耕地課】

農政課	1	松本市緑ヶ丘ラインガルテン改修工事	松本市 中川	ラウベ12棟 外壁・屋根等の塗装改修工事	塗装	約6カ月	令和7年7月	事後一般	7/23入札済
農政課	2	松本市四賀有機センター解体工事	松本市 中川	鉄筋コンクリート2階建 四賀有機センターの解体工事 延床面積 5,420m ²	解体	約10カ月	令和7年10月	一般競争	10/31入札済
農政課	3	今井農産物直売施設改修工事	松本市 今井	施設高温対策を目的とした施設及び設備の改修等	建築一式	約10カ月	令和7年9月	事後一般	計画見直し 削除(6月)
農政課	4	松本市公設地方卸売市場鉄鉄グレーチング固定工事	松本市 笹賀	グレーチング固定 110箇所	とび・土工・コンクリート	約5カ月	令和7年8月	事後一般	9/3入札済
農政課	5	安曇風穴の里太鼓橋手すり修繕工事	松本市 安曇	安曇風穴の里太鼓橋の木製手すり修繕工事	建築一式	約5カ月	令和7年10月	指名	11/7入札済
耕地課	1	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 杏清水池地区ため池廃止工事	松本市 岡田伊深	排水路工 L=116.3m	土木一式	約4カ月	令和7年9月	事後一般	10/6入札済
耕地課	2	令和7年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 郷土入中・下池地区ため池廃止工事	松本市 三才山	排水路工 L=336.5m	土木一式	約6カ月	令和7年9月	事後一般	10/16入札済

文化観光部【観光ブランド課／文化振興課／国際音楽祭推進課／松本城管理課／美術館／博物館／松本城整備課／文化財課】

観光ブランド課	1	公衆無線LAN面的整備工事	松本市	松本駅から松本城までの観光用公衆無線LANアクセスポイントの設置	電気通信	約4か月	令和7年11月	随意契約	12/1入札済
観光ブランド課	2	美ヶ原高原王ヶ鼻公衆トイレ建築工事	松本市	建屋8.9m ² 、便槽7.5m ² (地中)	建築一式	約7カ月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(11月)
松本城管理課	1	松本城堀浄化用井戸ポンプ改修電気設備工事	松本市丸の内	旧博物館解体に伴う電気設備整備工事(公園電灯設置等)	電気	約5カ月	令和8年1月	事後一般 (総合評価)	1/27入札済
松本城管理課	2	松本城堀浄化用井戸ポンプ設備改修工事(設備)	松本市丸の内	旧博物館解体に伴うポンプ制御盤移設工事等	機械器具設置	約5カ月	令和7年10月	指名	計画見直し 削除(8月)

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
松本城管理課	3	松本城本丸庭園東公衆トイレ改修主体工事	松本市丸の内	松本城本丸庭園東トイレの改修を行うもの (34.3㎡)	建築一式	約5カ月	令和7年12月	事後一般	12/11入札済
松本城管理課	4	松本城本丸庭園東公衆トイレ改修機械設備工事	松本市丸の内	松本城本丸庭園東トイレの改修を行うもの (34.3㎡)	管	約5カ月	令和7年12月	事後一般	1/15入札済
博物館	1	旧奈川歴史民俗資料館解体工事	松本市 奈川	鉄筋コンクリート構造1階建て資料館(外壁全面、軒先ケイカル板、内装材にアスベスト使用)の解体工事	解体	約6カ月	令和7年6月	事後一般	6/30入札済
博物館	2	四賀化石館化石採集地整備工事	松本市 四賀	四賀化石館化石採集地を整備するもの 伐採及び伐根20m×30m=600㎡ 表土除去600㎡	土木一式	約5カ月	令和7年9月	指名	9/18入札済
松本城整備課	1	松本城地蔵清水井戸ポンプ改修工事	松本市丸の内4番1号	井戸ポンプの改修	機械器具設置	約4カ月	令和7年10月	事後一般	11/6入札済
松本城整備課	2	令和7年度 史跡松本城太鼓門耐震対策工事	松本市丸の内4番1号	太鼓門耐震対策工事	建築一式	約5カ月	令和7年8月	指名	8/22入札済
松本城整備課	3	史跡松本城外堀石垣復旧工事	松本市丸の内4番1号	外堀石垣の復旧	土木一式	約6カ月	令和7年10月	事後一般 (総合評価)	11/14入札済
文化財課	1	旧会田中学校解体工事	松本市 会田	木造2階建て中学校校舎の解体工事延床面積 884㎡	解体	約4カ月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	10/16入札済

スポーツ部【スポーツ事業推進課／スポーツ施設整備課／国スポ・全障スポ企画課】

スポーツ施設整備課	1	令和7年度 松本市浅間温泉庭球公園改修工事	松本市 浅間温泉	人工芝張替工 A=12,930㎡ 衝撃緩衝材設置工 A=901㎡ 門扉設置 1基	舗装	約3カ月	令和7年10月	一般競争	10/31入札済
スポーツ施設整備課	2	松本市浅間温泉庭球公園 照明改修工事	松本市 浅間温泉	投光器LED化改修 一式	電気	約3カ月	令和7年7月	事後一般	8/20入札済
スポーツ施設整備課	3	令和7年度 松本市四賀屋内ゲートボール場人工芝新設工事	松本市 四賀	人工芝新設工 A=1,978㎡	舗装	約4カ月	令和7年6月	事後一般	7/1入札済
スポーツ施設整備課	4	令和7年度 松本市美鈴湖自転車競技場補修工事	松本市 三才山	保護シーリング工 A=4,008㎡	舗装	約3カ月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(12月)
スポーツ施設整備課	5	松本市野球場 外トイレ新設工事	松本市 浅間温泉	ユニットトイレ新設 3棟	建築一式	約3カ月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	10/16入札済
スポーツ施設整備課	6	松本市波田中央運動広場 解体工事	松本市 波田	照明、フェンス等解体 一式	解体	約4カ月	令和7年8月	事後一般	9/8入札済
スポーツ施設整備課	7	松本市波田中央運動広場 建設工事	松本市 波田	敷地造成工(切土約7,000㎡、盛土約2,000㎡) グラウンド舗装工(クレー舗装 約10,000㎡) 駐車場舗装工 約2,000㎡ 雨水排水設備工(自由勾配側溝 約400m、浸透 樹 4基) 防球ネット工、照明設備工 1式	土木一式	約12カ月	令和7年11月	一般競争	1/19入札済

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
スポーツ施設 整備課	8	松本市波田中央運動広場 建築主体工事	松本市 波田	トイレ棟建築 1式(男、女、多目的)	建築一式	約8カ月	令和8年1月	事後一般	計画見直し 削除(1月)
交通部【交通ネットワーク課／公共交通課／自転車推進課】									
公共交通課	1	松本城・市役所前バス停上屋設置工事	松本市 丸の内	バス停上屋設置工事 一式	建築一式	約5か月	令和7年9月	指名	9/1入札済
公共交通課	2	秀峰学校前(イオンモール側)バス停上屋設置工事	松本市 中央	バス停上屋設置工事 一式	建築一式	約5か月	令和7年9月	指名	9/25入札済
自転車推進課	1	令和7年度 自転車通行空間整備工事	松本市 島立他	自転車通行空間整備 矢羽根マーク設置工 一式 ピクトグラム設置工 一式	塗装	約6か月	令和7年6月	事後一般	7/16入札済
建設部【建設総務課／都市計画課／建設課／維持課／公園緑地課／住宅課／建築指導課／公共用地課】									
都市計画課	1	中町藤棚再整備工事	松本市 中央	インターロッキング敷設、藤棚支柱塗装・ 垂木更新、ベンチ木工製作・設置工事	土木一式	約8カ月	令和7年5月	事後一般	6/18入札済
都市計画課	2	女鳥羽川左岸(中の橋)植栽等整備工事	松本市 中央	街路樹新植、縁石新設、ベンチ設置工事	造園	約1カ月	令和7年12月	指名	計画見直し 削除(12月)
都市計画課	3	松本駅お城口広場植栽等整備工事	松本市 中央	高木新植、ベンチ木工製作・設置工事	造園	約3カ月	令和7年10月	指名	11/14入札済
建設課	1	令和7年度 県単林道事業 林道奈川安曇線 改良工事	松本市 安曇	路肩改良工 L=35m	土木一式	約6か月	令和7年7月	指名	7/28入札済
建設課	2	令和7年度 林道美ヶ原線(美ヶ原線スカイ ライン)改良工事	松本市 三才山	林道改良工事 L=61m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	8/21入札済
建設課	3	令和7年度 林道奈川安曇線A線改良工事	松本市 奈川	路肩改良工 L=67m	土木一式	約8か月	令和7年7月	事後一般	8/20入札済
建設課	4	令和7年度 歩行空間あんしん事業その2工 事	松本市 桐2丁目他	波打ち歩道改修 L=430m W=1.5m	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般	9/10入札済
建設課	5	令和7年度 歩行空間あんしん事業その1工 事	松本市 寿台2丁目他	路肩整備 L=218.9m	土木一式	約6か月	令和7年8月	事後一般 (総合評 価)	8/19入札済
建設課	6	令和7年度 歩行空間あんしん事業その3工 事	松本市 高宮南	路肩整備 L=44m	土木一式	約3か月	令和7年12月	指名	12/18入札済
建設課	7	令和7年度 市道2058・2068号線交差点改良工 事	松本市 清水1、2丁目	交差点改良 L=80m	土木一式	約6か月	令和7年10月	事後一般	計画見直し 削除(10月)
建設課	8	令和7年度 公民館舞宮線道路改良工事	松本市 中川	道路改良工事 L=140m W=4.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	8/21入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	9	令和7年度 市道1035・1054号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=277.3m W=9.0m	土木一式	約10か月	令和7年7月	事後一般	8/20入札済
建設課	10	令和7年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	道路整備工事 L=141.5m W=4.0m	土木一式	約8か月	令和7年7月	事後一般	8/18入札済
建設課	11	令和7年度 市道7578号線道路改良工事	松本市 新村	道路改良工事 L=156m W=4.0m	土木一式	約7か月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	9/3入札済
建設課	12	令和7年度 市道波田110号線道路改良工事	松本市 波田	道路改良工事 L=90m W=6.0m	土木一式	約6か月	令和7年8月	事後一般	9/10入札済
建設課	13	令和7年度 市道梓川538号線道路改良工事	松本市 梓川梓	道路改良工事 L=127.2m W=9.0m	土木一式	約7か月	令和7年9月	事後一般 (総合評価)	10/16入札済
建設課	14	令和7年度 市道3669号線道路改良工事	松本市 中山	道路改良工事 待避所設置2か所	土木一式	約6か月	令和7年6月	事後一般	7/9入札済
建設課	15	令和7年度 市道7159号線道路改良工事	松本市 神林	道路改良工事 L=254m W=6.5m	土木一式	約8か月	令和7年6月	事後一般 (総合評価)	7/22入札済
建設課	16	令和7年度 市道5533号線井川城歩道橋上部 工架け替え工事	松本市 井川城3丁目	上部工 L=8.1m W=1.8m	土木一式	約5か月	令和7年11月	事後一般	12/17入札済
建設課	17	令和6年度 市道8730号線新橋補修工事	松本市 島内	橋梁修繕 L=92.4m W=12.0m	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	9/10入札済
建設課	18	令和6年度 市道稻核10号線稲核ダム橋他補 修工事	松本市 安曇	橋梁修繕 2橋(稲核ダム橋、五島沢橋)	土木一式	約6か月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済
建設課	19	令和7年度 市道田ノ萱万年橋線万年橋補修 工事	松本市 奈川	橋梁修繕 L=105.6m W=3.0m	土木一式	約17か月	令和7年6月	一般競争	8/4入札済
建設課	20	令和6年度 市道新野麦街道線正沢大橋補修 工事	松本市 奈川	橋梁修繕 L=137.6m W=9.0m	土木一式	約6か月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
建設課	21	令和7年度 市道波田230号線竜安橋補修工事	松本市 波田	橋梁修繕 L=65.8m W=4.0m	土木一式	約17か月	令和7年6月	一般競争	8/4入札済
建設課	22	令和7年度 市道淀ヶ沢支線淀ヶ沢橋下部工 新設工事	松本市 赤怒田	下部工(橋台工) 1基	土木一式	約5か月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(12月)
建設課	23	令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋下部工 新設工事	松本市 安曇	下部工(橋台工) 1基	土木一式	約6か月	令和7年7月	事後一般	7/22入札済
建設課	24	令和7年度 市道7553号線月見橋下部工工事	松本市 島立	下部工 1式 旧橋一部撤去 1式	土木一式	約9か月	令和7年6月	一般競争	8/4入札済
建設課	25	令和7年度 水沢川改良工事	松本市 波田	河川改良 L=80m	土木一式	約7か月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	9/3入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	26	令和7年度 長祢寺水路改修工事	松本市 女鳥羽1丁目	水路改修 L=48.5m	土木一式	約6か月	令和7年10月	指名	計画見直し 削除(11月)
建設課	27	令和7年度 八景山地区水路改修工事	松本市 梓川上野	水路新設 L=50m	土木一式	約5か月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除(7月)
建設課	28	令和7年度 村井東水路改修工事	松本市 目 村井町南1丁目	水路改修 L=52m	土木一式	約5か月	令和7年11月	指名	計画見直し 削除(11月)
建設課	29	令和7年度 平田3号水路改修工事	松本市 平田西1丁目	水路改修 L=35m	土木一式	約5か月	令和7年11月	指名	11/14入札済
建設課	30	令和7年度 田川第一雨水幹線新設その2工事	松本市 渚2,3丁目	雨水渠新設工事 L=100m	土木一式	約9か月	令和7年6月	事後一般	7/22入札済
建設課	31	令和7年度 丸の内排水区雨水幹線新設工事に伴う舗装本復旧工事	松本市 大手	舗装本復旧 A=1,000㎡	舗装	約3か月	令和7年10月	事後一般	計画見直し 削除(10月)
建設課	32	令和7年度 田川第一雨水幹線新設その1工事	松本市 渚1丁目	オープンシールド工法 U1600×2400 L=62m	土木一式	約11か月	令和7年4月	一般競争	5/15入札済
建設課	33	令和7年度村井駅周辺整備事業 村井駅西口アクセス道路整備等工事	松本市 目 村井町西1丁目	アクセス道路整備 L=170m 駐輪場整備 A=490㎡	土木一式	約18ヵ月	令和7年9月	事後一般	10/21入札済
建設課	34	令和7年度(都)中条白板線(白板工区)白板橋上部工工事	松本市 白板1丁目、 巾上	橋梁上部工 L=24.2m、W=18.8m	鋼構造物	約15ヵ月	令和7年6月	一般競争	8/5入札済
建設課	35	令和7年度(都)出川浅間線新小松橋下部工工事	松本市 里山辺	橋梁下部工 1基	土木一式	約13ヵ月	令和7年7月	事後一般	計画見直し 削除(8月)
建設課	36	令和7年度(都)松本駅北小松線道路改築工事	松本市 県1丁目	道路改良 L=31m W=16m	舗装	約8ヵ月	令和7年7月	事後一般	7/7入札済
建設課	37	令和7年度 村井駅東口自転車駐車場等整備工事	松本市 目 村井町南1丁目	自転車駐車場整備 A=1,300㎡ 道路改良 L=138m W=9.5m	土木一式	約8ヵ月	令和7年4月	事後一般	5/9入札済
建設課	38	令和7年度 市道7553号線月見橋旧橋撤去工事	松本市 島立	旧橋撤去 一式	土木一式	約4ヵ月	令和7年8月	事後一般	9/10入札済
建設課	39	令和7年度村井駅周辺整備事業 村井駅東口交通広場整備等工事	松本市 目 村井町南1丁目	広場整備 一式 広場付帯工事 一式 道路改良 L=67m W=9.5m	土木一式	約18ヵ月	令和7年10月	一般競争	10/31入札済
建設課	40	令和7年度 市道7553号線月見橋左岸側下部工工事	松本市 島立	下部工(橋脚) 1基 旧橋撤去(橋脚) 1基	土木一式	約5ヵ月	令和7年9月	事後一般	10/21入札済
建設課	41	令和7年度 市道3618号線道路改良工事	松本市 中山	道路改良工事 L=93m W=4.0m	土木一式	約5ヵ月	令和7年10月	事後一般	10/23入札済
建設課	42	令和7年度 市道召田線中島橋補修工事	松本市 中川	橋梁修繕 L=8.5m W=3.0m	土木一式	約3ヵ月	令和7年12月	事後一般	1/8入札済

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
建設課	43	令和7年度 市道沢渡2号線湯川1号橋上部工 新設工事	松本市 安曇	橋梁上部工 一式	鋼構造物	約15カ月	令和7年11月	一般競争	1/19入札済
維持課	1	令和7年度 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線) 舗装補修工事	松本市 三才山	舗装オーバーレイ工 L=1.9km W=4.3m~ 10.3m	舗装	約6カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	5/9入札済
維持課	2	令和7年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	舗装補修 L=988.5m W=5.2~9.9m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	5/9入札済
維持課	3	令和7年度 林道よもぎこば路肩補修工事	松本市 入山辺	ブロック積補修23.6m	土木一式	約6カ月	令和7年10月	事後一般	計画見直し 削除(11月)
維持課	4	令和7年度 市道5007号線舗装補修工事	松本市 両島他	舗装補修 L=961m W=4.3~10.8m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般 (総合評価)	6/9入札済
維持課	5	令和7年度 市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=325m W=6.0m~	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済
維持課	6	令和7年度 市道8087号線舗装補修その1工 事	松本市 島内	舗装補修 L=274m W=8.5m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/9入札済
維持課	7	令和7年度 市道新野麦街道線雪見ヶ原トン ネル補修工事	松本市 奈川	トンネル 導水工 1式	土木一式	約4カ月	令和7年9月	指名	10/6入札済
維持課	8	令和6年度 市道1517号線架道橋補修工事	松本市 大手	大型加ハート 漏水対策工 L=159.5m	とび・土工・ コンクリート	約4カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済
維持課	9	令和7年度 市道8730号線島内横断歩道橋補 修工事	松本市 島内	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	塗装	約5カ月	令和7年12月	事後一般	計画見直し 削除(1月)
維持課	10	令和7年度 市道3017号線筑摩横断歩道橋補 修工事	松本市 筑摩	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	土木一式	約5カ月	令和7年11月	事後一般	12/4入札済
維持課	11	令和7年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁 目	舗装補修 L=200m W=6.6~8.8m	舗装	約4カ月	令和7年4月	事後一般 (総合評価)	5/7入札済
維持課	12	令和7年度 市道5035号線舗装補修工事	松本市 高宮東	舗装補修 L=130m W=3.32~4.08m	舗装	約4カ月	令和7年11月	指名	11/25入札済
維持課	13	令和7年度 市道2784号線舗装補修工事	松本市 中央2丁目	舗装補修 L=39.6m W=3.0m	舗装	約4カ月	令和7年6月	指名	6/26入札済
維持課	14	令和7年度 市道5511号線他舗装補修工事	松本市 村井町北2丁 目	舗装補修 L=570m W=3.55~10.20m	舗装	約5カ月	令和7年12月	事後一般	12/24入札済
維持課	15	令和7年度 市道8161号線舗装補修工事	松本市 島内	舗装補修 L=189m W=6.5m	舗装	約4カ月	令和7年5月	指名	計画見直し 削除(6月)
維持課	16	令和7年度 市道1095号線舗装補修工事	松本市 桐1丁目	舗装補修 L=241m W=5.10~6.95m	舗装	約4カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
維持課	17	令和7年度 市道2057号線舗装補修工事	松本市 元町1丁目	舗装補修 L=350m W=5.0m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/11入札済
維持課	18	令和7年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 出川2丁目	舗装補修 L=186m W=4.9~5.85m	舗装	約4カ月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(1月)
維持課	19	令和7年度 市道6011号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=271m W=6.65~7.90m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	6/4入札済
維持課	20	令和7年度 市道1517号線舗装補修工事	松本市 大手	舗装補修 L=220m W=6.60~10.35m	舗装	約5カ月	令和7年5月	事後一般	5/28入札済
維持課	21	令和7年度 市道4582号線側溝補修工事	松本市 内田	側溝補修 L=82.7m	土木一式	約3カ月	令和7年12月	事後一般	1/15入札済
維持課	22	令和7年度 市道5505号線他排水ポンプ更新 工事	松本市 南松本他	排水ポンプ更新 1式	機械器具設置	約4カ月	令和7年9月	事後一般	10/17入札済
維持課	23	令和7年度 市道2079号線橋りょう補修工事	松本市 大村	床版補修1式	土木一式	約4カ月	令和7年11月	指名	計画見直し 削除(12月)
維持課	24	令和7年度 市道5271号線無名橋(14208)補 修工事	松本市 両島	床版補修1式	土木一式	約4カ月	令和7年11月	指名	12/5入札済
維持課	25	令和7年度 市道8594号線側溝整備工事	松本市 島内	側溝整備 L=36.5m	土木一式	約4カ月	令和7年5月	指名	計画見直し 削除(6月)
維持課	26	令和7年度 市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	舗装補修 L=260m W=6.0~8.0m	舗装	約5カ月	令和7年8月	事後一般	9/4入札済
維持課	27	令和7年度 市道5267号線舗装補修工事	松本市 小屋南2丁目	舗装補修 L=580m W=7.0~11.5m	舗装	約5カ月	令和7年8月	事後一般	8/18入札済
維持課	28	令和7年度 市道8087号線舗装補修その2工事	松本市 島内	舗装補修 L=680.4m W=7.35~10.05m	舗装	約5カ月	令和7年8月	事後一般	8/20入札済
維持課	29	令和7年度 市道3546号線舗装補修工事	松本市 神田	舗装補修 L=433m W=6.0~8.0m	舗装	約6カ月	令和7年8月	事後一般	9/8入札済
維持課	30	令和7年度 市道1515号線舗装補修工事	松本市 大手4丁目	舗装補修 L=125.2m W=2.95~3.1m	舗装	約5カ月	令和7年11月	指名	11/19入札済
維持課	31	令和7年度 市道5002号線舗装補修工事	松本市 村井町北2丁 目	舗装補修 L=500.0m W=4.5m	舗装	約4カ月	令和7年9月	指名	計画見直し 削除(10月)
維持課	32	令和7年度 市道6012号線(笹賀東耕地)舗 装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=520.0m W=6.0~6.5m	舗装	約4カ月	令和7年11月	事後一般 (総合評 価)	12/4入札済
維持課	33	令和7年度 市道1610号線舗装補修工事	松本市 蟻ヶ崎	舗装補修 L=123.0m W=6.05~7.45m	舗装	約3カ月	令和7年12月	指名	1/8入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
公園緑地課	1	令和7年度 修工事 アルプス公園森の入口デッキ改	松本市 蟻ヶ崎	デッキ改修 一式	建築一式	約6カ月	令和7年8月	事後一般	8/27入札済
公園緑地課	2	令和7年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	緑地整備 一式	造園	約5カ月	令和7年12月	事後一般	12/24入札済
公園緑地課	3	令和7年度 アルプス公園整備工事	松本市 蟻ヶ崎	園路等整備一式	造園	約6カ月	令和7年6月	事後一般 (総合評 価)	7/22入札済
公園緑地課	4	令和7年度 事 ドリームコースター施設改修工	松本市 蟻ヶ崎	ドリームコースター施設整備 一式	機械器具設 置	約4カ月	令和7年8月	随意契約	8/27入札済
公園緑地課	5	令和7年度 城山公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年7月	指名	7/16入札済
公園緑地課	6	令和7年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年8月	事後一般	8/27入札済
公園緑地課	7	令和7年度 アルプス公園ブランコ更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年9月	指名	10/9入札済
公園緑地課	8	令和7年度 西南公園遊具更新工事	松本市 神林	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和7年10月	指名	11/4入札済
公園緑地課	9	令和7年度 事 中央西公園噴水ろ過施設更新工	松本市 中央1丁目他 1箇所	ろ過装置更新 一式	機械器具設 置	約4カ月	令和7年10月	指名	10/20入札済
公園緑地課	10	令和7年度 遊具設置工事 あがたの森公園インクルーシブ	松本市 県3丁目	遊具設置一式	造園	約5カ月	令和7年8月	事後一般	9/19入札済
公園緑地課	11	令和7年度 その1 都市公園公衆トイレ洋式化工事	松本市 蟻ヶ崎他	洋式化一式	管	約5カ月	令和7年6月	指名	計画見直し 削除(5月)
公園緑地課	12	令和7年度 その2 都市公園公衆トイレ洋式化工事	松本市 小屋北1丁目 他	洋式化一式	管	約5カ月	令和7年7月	指名	計画見直し 削除(5月)
公園緑地課	13	令和6年度 動物の森 松本市アルプス公園 小鳥と小 水鳥舎改築主体工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 木造平屋建 2棟他	建築一式	約10カ月	令和7年5月	事後一般	6/16入札済
公園緑地課	14	令和6年度 動物の森 松本市アルプス公園 小鳥と小 電気設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 電気設備工事 一式	電気	約10カ月	令和7年5月	指名	6/19入札済
公園緑地課	15	令和6年度 動物の森 松本市アルプス公園 小鳥と小 機械設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 機械設備工事 一式	管	約10カ月	令和7年5月	指名	6/19入札済
公園緑地課	16	令和7年度 工事 松本市アルプス公園展望台解体	松本市大字蟻ヶ崎字大 平2455番1の一部	解体撤去工事 一式	解体	約3か月	令和7年10月	事後一般	11/20入札済
住宅課	1	刈谷原厚生住宅解体工事	松本市 刈谷原町560- 1	木造平屋建て市営住宅の解体工事 床面積 52.17㎡	解体	約4か月	令和7年10月	指名	11/4入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
住宅課	2	松本市営住宅埋橋団地受水槽改修工事	松本市 埋橋1丁目9番	耐用年数に達した受水槽の改修	管	約6か月	令和7年8月	事後一般	8/19入札済
住宅課	3	松本市営住宅電灯幹線改修工事	松本市 寿北7丁目 松本市 寿北8丁目	市営住宅寿田町団地E棟、J棟、竹淵団地E棟の幹線改修（電気容量のアップ）	電気	約7か月	令和7年5月	指名	5/22入札済
住宅課	4	松本市営住宅南松本団地B棟防水等改修工事	松本市 南松本1丁目5番	市営住宅南松本団地B棟の防水等の改修	建築一式	約7か月	令和7年7月	事後一般	8/20入札済

教育委員会【教育政策課／学校教育課／学校給食課／生涯学習課／中央公民館／中央図書館／施設課】

学校教育課	1	松本市立筑摩小学校他2校防火設備改修工事	松本市筑摩1丁目8番1号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設置するもの	消防施設	約3カ月	令和7年7月	事後一般	7/16入札済
学校教育課	2	松本市立鎌田中学校他3校防火設備改修工事	松本市鎌田2丁目3番56号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設置するもの	消防施設	約3カ月	令和7年7月	事後一般	7/16入札済
学校教育課	3	松本市立丸ノ内中学校燃料地下貯蔵タンク内面コーティング工事	松本市宮渕3丁目6番1号	下燃料貯蔵タンクの内面コーティングを行うもの 8000L	管	約4カ月	令和7年5月	指名	6/10入札済
学校教育課	4	松本市立田川小学校受水槽送水ポンプ改修工事	松本市渚1丁目5番34号	老朽化した受水槽送水ポンプ・制御盤等を更新するもの	管	約8カ月	令和7年7月	指名	7/17入札済
学校教育課	5	松本市西小松教員住宅解体工事	松本市里山辺4193-12	朽化した教員住宅の解体工事をおこなうもの	解体	約5カ月	令和7年10月	事後一般	11/20入札済
学校教育課	6	松本市立開智小学校自動火災報知設備更新工事	松本市開智2-4-51	老朽化した自動火災報知設備1基の更新	消防施設	約6カ月	令和7年8月	指名	9/8入札済
学校教育課	7	松本市立松島中学校受水槽他更新工事	松本市大字島内3986	老朽化した受水槽（容量16t）の撤去・新設 老朽化した高架水槽（容量8t）の更新	管	約8カ月	令和7年5月	事後一般	5/8入札済
学校教育課	8	神林教員住宅解体工事	松本市神林2636-1	RC造2階建て教員住宅2棟の解体工事延床面積 260㎡	解体	約5カ月	令和7年8月	事後一般 (総合評価)	9/3入札済
学校教育課	9	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第2期 主体工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	建築一式	約16カ月	令和7年8月	一般競争	10/2入札済
学校教育課	10	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第2期 機械設備工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	管	約16カ月	令和7年10月	事後一般	11/5入札済
学校教育課	11	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第2期 電気設備工事	松本市大字島立4,416の1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	電気	約16カ月	令和7年10月	事後一般	11/6入札済
学校教育課	12	松本市立波田小学校長寿命化改良事業第2期 主体工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	建築一式	約18カ月	令和7年6月	一般競争	8/8入札済
学校教育課	13	松本市立波田小学校長寿命化改良事業第2期 機械設備工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	管	約18カ月	令和7年8月	事後一般	9/16入札済

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校教育課	14	松本市立波田小学校長寿命化改良事業第2期電気設備工事	松本市波田10286番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	電気	約18カ月	令和7年10月	事後一般	11/13入札済
学校教育課	15	松本市立梓川中学校グラウンド整備工事	松本市梓川梓800番地2	既存の表層鋤取り・クレイ舗装及び暗渠設置対象面積 11,700㎡	土木一式	約6カ月	令和7年9月	事後一般	10/21入札済
学校教育課	16	松本市立奈川小中学校他1校空調設置機械設備工事	松本市奈川2,281番地(奈川小中学校)他	普通教室、職員室等に空調設備を設置するもの	管	約8カ月	令和7年6月	事後一般	6/4入札済
学校教育課	17	松本市立奈川小中学校他1校空調設置電気設備工事	松本市奈川2,281番地(奈川小中学校)他	普通教室、職員室等に空調設備を設置するもの	電気	約8カ月	令和7年6月	事後一般	6/4入札済
学校教育課	18	松本市立開成中学校他1校トイレ改修主体工事	松本市神田2丁目7番1号他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	建築一式	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/24入札済
学校教育課	19	松本市立開成中学校他1校トイレ改修電気設備工事	松本市神田2丁目7番1号他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	電気	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/26入札済
学校教育課	20	松本市立開成中学校他1校トイレ改修機械設備工事	松本市神田2丁目7番1号他	開成中・波田中に多目的トイレを整備するもの 開成中のトイレを洋式化に整備するもの	管	約10カ月	令和7年6月	事後一般	6/26入札済
学校教育課	21	松本市立清水小学校他1校多目的トイレ整備主体工事	松本市清水2丁目8番18号他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約8カ月	令和7年6月	事後一般	7/7入札済
学校教育課	22	松本市立清水小学校他1校多目的トイレ整備電気設備工事	松本市清水2丁目8番18号他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	電気	約8カ月	令和7年6月	指名	7/10入札済
学校教育課	23	松本市立清水小学校他1校多目的トイレ整備機械設備工事	松本市清水2丁目8番18号他	旭町小(改修)・清水小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約8カ月	令和7年6月	事後一般	7/10入札済
学校教育課	24	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修主体工事	松本市大字和田1,118他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約6カ月	令和7年9月	事後一般	計画見直し 削除(11月)
学校教育課	25	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修電気設備工事	松本市大字和田1,118他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	電気	約6カ月	令和7年9月	指名	計画見直し 削除(11月)
学校教育課	26	松本市立芝沢小学校他1校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市大字和田1,118他	芝沢小(増築)・並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	管	約6カ月	令和7年9月	事後一般	計画見直し 削除(11月)
学校教育課	27	松本市立芳川小学校多目的トイレ改修主体工事	松本市小屋北2丁目5番1号	芳川小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約6カ月	令和7年6月	指名	7/3入札済
学校教育課	28	松本市立芳川小学校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市小屋北2丁目5番1号	芳川小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約6カ月	令和7年8月	指名	8/28入札済
学校教育課	29	松本市立二子小学校多目的トイレ改修主体工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約6カ月	令和7年6月	事後一般	7/7入札済
学校教育課	30	松本市立二子小学校多目的トイレ改修電気設備工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	電気	約6カ月	令和7年6月	指名	計画見直し 削除(8月)

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校教育課	31	松本市立二子小学校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市大字笹賀5,921	二子小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約6カ月	令和7年6月	指名	7/10入札済
学校教育課	32	松本市立芝沢小学校多目的トイレ改修主体工事	松本市大字和田1,118	芝沢小(増築)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約4カ月	令和7年11月	事後一般	計画見直し 削除(12月)
学校教育課	33	松本市立並柳小学校多目的トイレ改修主体工事	並柳4丁目9番1号	並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	建築一式	約4カ月	令和7年11月	指名	計画見直し 削除(12月)
学校教育課	34	松本市立芝沢小学校多目的トイレ改修機械設備工事	松本市大字和田1,118	芝沢小(増築)に多目的トイレを整備するもの	管	約4カ月	令和7年11月	指名	計画見直し 削除(12月)
学校教育課	35	松本市立並柳小学校多目的トイレ改修機械設備工事	並柳4丁目9番1号	並柳小(改修)に多目的トイレを整備するもの	管	約4カ月	令和7年11月	指名	計画見直し 削除(12月)
学校給食課	1	(仮称)松本市第一学校給食センター造成工事	松本市 梓川梓	敷地面積約8,600㎡	土木一式	約4カ月	令和7年11月	事後一般	11/18入札済
学校給食課	2	(仮称)松本市第一学校給食センター整備事業上水道工事	松本市 梓川梓	上水道管敷設工 HPPEφ75 L≒113m メーター敷設工 φ75 1基	水道施設	約3カ月	令和7年12月	指名	計画見直し 削除(1月)
生涯学習課	1	Mウイング中間改修第4期建築主体工事	松本市 中央	建具改修、内装改修 一式	建築一式	約9カ月	令和7年6月	指名	計画見直し 削除(7月)
生涯学習課	2	Mウイング中間改修第4期電気設備工事	松本市 中央	動力幹線設備他 一式	電気	約8カ月	令和7年8月	事後一般	8/26入札済
生涯学習課	3	Mウイング中間改修第4期機械設備工事	松本市 中央	給水設備、換気設備、自動制御設備他 一式	管	約6カ月	令和7年6月	事後一般	6/9入札済
生涯学習課	4	旧奈川公民館解体工事	松本市 奈川	解体工事	解体	約11カ月	令和7年10月	事後一般 (総合評価)	11/5入札済
生涯学習課	5	新村公民館増築主体工事	松本市 新村	増築工事	建築一式	約9カ月	令和7年7月	事後一般	6/30入札済
生涯学習課	6	新村公民館増築電気設備工事	松本市 新村	電灯設備、構内交換設備、火災報知機設備他	電気	約9カ月	令和7年7月	指名	7/2入札済
生涯学習課	7	新村公民館増築機械設備工事	松本市 新村	空調設備、換気設備他	管	約8カ月	令和7年8月	事後一般	8/27入札済
生涯学習課	8	島内公民館北系統空調設備改修工事	松本市 島内	空調設備他一式	管	約4カ月	令和7年5月	指名	6/12入札済