

令和8年度 松本市上下水道局 建設工事変更契約

工事名	工事場所	受注者	当初契約 年月日	変更の理由	工 期		請負代金額 (円)
			変更契約 年月日		変更工期		変更請負代金額 (円)
令和7年度 里山辺藤井配水管改良工事	里山辺藤井	株式会社 水建	R7.9.2	試掘の結果に基づく配管詳細図の変更に伴う減工等によるもの	自	R7.9.2	81,400,000
			R8.4.17		至	R8.3.27	
令和7年度 藤井配水地他流量計更新工事	里山辺591-2他	伊東産業 株式会社	R7.9.17	現場確認の結果に基づき片落管をステンレス製に変更したことに伴う増工等によるもの	自	R7.9.17	21,395,000
			R8.4.21		至	R8.3.13	
令和7年度 公共下水道 筑摩汚水幹線枝線耐震化工事	庄内2丁目他	株式会社 大原建設	R7.8.28	(2回目)協議の結果に基づく一部施工箇所の夜間施工から昼間施工への変更に伴う減工等によるもの	自	R7.8.28	58,091,000
			R8.4.22		至	R8.4.30	
令和7年度 公共下水道 市場枝線改築工事	市場	有限会社 倉橋建設	R7.11.20	掘削による影響範囲拡大に伴う舗装面積の増工等によるもの	自	R7.11.20	9,119,000
			R8.4.23		至	R8.3.27	
令和7年度 立田加圧所送水管新設工事に伴う舗装本復旧工事	梓川梓	中信土木 株式会社	R8.1.15	(2回目)80%出来形の精査に基づく交通誘導員及び舗装版切断の減工等によるもの	自	R7.11.20	9,878,000
			R8.4.27		至	R8.5.15	
					自	R8.1.15	10,230,000
					至	R8.4.28	
					自		10,043,000
					至		