

市立特別支援学校設置事業及び源池小学校長寿命化改良事業 概要図

別紙1



仮設校舎賃貸借

設計期間：令和8年12月から2月まで

建設期間：令和9年3月から8月まで

賃貸借期間：令和9年9月から令和13年11月まで



長寿命化改良事業第2期工事

工期：令和11年7月から令和12年8月まで

工事概要：北校舎・体育館長寿命化改良工事

案内図



仮設校舎

軽量鉄骨造2階建て 延床面積約1,500㎡

管理棟

増築棟 職員室

南校舎

特別支援学校

プール



長寿命化改良事業第3期工事

工期：令和12年10月から令和13年11月まで

工事概要：管理棟長寿命化改良工事



プール解体工事

工期：令和9年6月から令和9年10月まで

工事概要：老朽化したプールの解体

解体後の跡地に特別支援学校を増築




長寿命化改良事業第1期工事・特別支援学校設置工事

工期：令和9年10月から令和11年1月まで


工事概要：南校舎長寿命化改良工事、特別支援学校棟新増築

計画平面図案


1 階平面図




3 階平面図 (北校舎)



2 階平面図



3 階平面図 (南校舎)



源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 1階レイアウト(案)

1 階

○職員室
(仮称)源池支援学校の職員室は、源池小の職員室を増築し、一体化します。

○中庭(イメージ図)
中庭から増築棟を望む。



体育館へ



○多目的スペース(イメージ図)
両校を結びつける開放的な空間で、交流活動、行事及び集会の開催を想定しています。

既存の耐震壁を残しつつ、接続性を確保します。



○校舎南側(イメージ図)
校舎前に広がる「源池の森」が学び及び交流の場所になります。




(仮称)源池支援学校増築棟

源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 2階レイアウト(案)

2階




ふれあいステップ
(イメージ図)
2階の交流拠点として、
ちょっとした活動ができる
場所とします。



普通教室 (イメージ図)
移動間仕切りを設置し、児童の
活動に応じた柔軟なレイアウト
変更を可能にします。

源池小学校南校舎及び(仮称)源池支援学校増築棟 3階レイアウト(案)及び事業スケジュール

3 階



事業スケジュール

年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
月	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1	4 7 10 1
仮設 校舎		設計・建設	賃貸借期間			解体
プール		解体工事				
長寿命 特支		1期工事（約16か月）	開校	2期工事（約14か月）	3期工事（約14か月）	