

市役所新庁舎建設 特別委員会資料
8 . 9 . 1 4
総 務 部

(報告事項)

市役所新庁舎の建設について

1 趣旨

市役所新庁舎の建設に係る検討状況等について報告するものです。

2 経過

- 7. 6. 9 (仮称) 松本市役所保健所庁舎整備基本計画を策定
- 11. 26 松本市役所新庁舎建設基本計画改定版を策定
- 8. 5. 18 市役所新庁舎建設特別委員会（以下「特別委員会」という。）に
新たなワンストップサービスの検討状況等、市役所新庁舎の建設
に係る取組状況について報告
- 6. 23 特別委員会に（仮称）松本市役所保健所庁舎（以下「（仮称）保
健所庁舎」という。）の基本設計等について報告
- 7 (仮称) 保健所庁舎の基本設計に係る市民説明会を開催（全2
回）

3 (仮称) 保健所庁舎の基本設計等に係る主な意見及び市の考え方

- (1) 市民説明会
別紙1のとおり
- (2) 特別委員会（前回開催時）
別紙2のとおり

4 新庁舎建設事業における事業方式

品質、コスト及び工期を総合的に最適化するため、事業者の技術力・施工ノウハウを基本設計段階から活用することができる「基本設計一体型DB（設計施工一括）」方式が最適であると判断しています（詳細は別紙3のとおり）。

5 新庁舎における総合窓口の考え方

別紙4のとおり

6 今後の進め方

新庁舎建設の発注に向け、11月を目途に要求水準書（案）、募集要項（案）等の公募書類を取りまとめ、適切な時期に公表するとともに、特別委員会に報告します。