

令和6年度

公共下水道 白板橋架け替えに伴う下水道施設移設工事

# 特記仕様書

松本市上下水道局下水道課

【適用範囲】

- 1 本工事の施工にあたって受注者は、契約書に基づき、設計図書に従って施工するものとする。また、設計図書のうち仕様書については、「下水道管渠工事共通仕様書」、「特記仕様書」及び「長野県土木工事共通仕様書」を適用するものとする。
- 2 この工事の現場代理人は、工事に関係する以下の図書について熟知し、施工にあたっては記載の規定によるものとする。
  - (1) 松本市公共下水道設計基準 (令和3年4月1日：松本市上下水道局下水道課)
  - (2) 長野県土木工事共通仕様書 (令和5年10月1日：長野県建設部)
  - (3) 長野県土木工事現場必携 (令和4年10月：長野県建設部)
  - (4) 長野県土木工事施工管理基準 (令和3年10月1日：長野県建設部)
  - (5) 下水道工事施工管理指針と解説 (1989：日本下水道協会)
  - (6) 下水道維持管理指針 (2014：日本下水道協会)
  - (7) 下水道管路施設維持管理マニュアル (2008：日本下水道管路管理業協会)なお、上記について改訂版が刊行された場合は最新版にとるものとする。
- 3 図面に記載のない事柄のうち、工事目的物の性能、品質に係るものは監督員と協議のうえ、承諾を得て施工するものとする。
- 4 個別工種の施工条件について、別紙のとおりさだめる。

## ○施工条件関係

下記項目、事項のうち○印欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。  
 なお、明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と協議し、適切な措置を講ずるものとする。

明示項目	施 工 条 件
1) 工 事 内 容	① 工事概要 工事概要は、設計書表紙、内訳書のとおり。
	② コスト縮減 常に意識を持ってコスト縮減に取り組み、設計に反映できるように努めること。
	③ 歩掛条件 ・ 国土交通省土木工事標準積算基準書・日本下水道協会 下水道用設計標準歩掛（令和5年度版）を使用している。
2) 工 程 関 係	① 近接、競合工事 ・ 工 事 名：令和5年度 上水道工事・令和6年度 白板橋工事 ・ 予定期間：全期間
	② 施工時期、時間、方法の制限 ・ 工 期： 契約の日から令和6年10月31日までとする。ただし、本体工事の施工は10月上旬までに完了すること。 ※工期には、休日(4週8休、祝日、年末年始休暇及び夏季休暇)及び降雨、降雪等による作業不能日が含まれている。 ・ 時 間： 昼間作業 08：00～17：00 夜間作業 9：00～6：00 までとし、条件と異なる施工を必要とする場合は、監督員と協議すること。 ・ 方 法：
	③ 関係機関協議による工程条件 ・ 協議内容： 松本建設事務所と施工時期について協議 ・ 予定時期： 現場着手前 協議
	④ その他 ・ 現場施工に着手する日(着工日)については、監督職員との打合せにおいて決める日とする。 ・ 関連する近接工事等と工程及び安全管理等について、調整を図り、スムーズな施工を心がけること。また、調整結果を監督員に報告すること。
3) 施 工 計 画	○ ・ 施工計画書は、設計図書、各種共通仕様書及び各種施工条件等を考慮し、工事着手前に速やかに作成し提出すること。 ・ 変更契約後は、「変更施工計画書」を作成し提出すること。 ・ 下請計画がある場合は、下請負一覧表を提出すること。 (1) 受注者は、下請金額に関らず全ての工事について、建設業法に定める「施工体制台帳」とそれに係る書類及び「施工体系図」を作成し、工事期間中工事現場に備え付けるとともに、写しを監督職員に提出すること。 (2) 「施工体系図」は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。 (3) 産業廃棄物の処理、警備員等の委託業種についても、「施工体制台帳」及び「施工体系図」に記載すること。 (4) 現場環境改善費は、「施工計画書」に記載し監督員の承認を受けること。なお、竣工書類に監督員の立会確認及び写真を提出すること。
4) 用 地 関 係	1 工事用地等の未処理部分 ・ 処理見込時期： ・ 区 間：
	2 仮設ヤードの指定等 ・ 場 所： ・ 期 間：
	③ その他 ・ 受注者側で必要な用地の借用、及びこれに伴う諸手続については、受注者側で対応すること。特に「農地の一時転用」については、市農業委員会等と調整をすること。

明示項目	施 工 条 件
5) 公害対策関係	<p>1 公害防止の制限 (騒音・振動、 排出ガス、 粉じん、 水質等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 時 期：</li> <li>・ 時 間：</li> </ul> <p>2 家屋等の調査の必要性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 方 法：</li> <li>・ 範 囲：</li> </ul> <p>③ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建設機械は、排出ガス対策型建設機械の使用を原則とする。『別紙』</li> <li>・ 周辺の環境を十分に考慮し、振動・騒音、地盤沈下等の公害対策を事前に十分検討するとともに、問題が生じた場合には速やかに対処すること。また、問題が生ずるおそれがある場合には速やかに監督員に報告し、対応について協議すること。</li> <li>・ 現場発生残土等各種資材の搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道に出ること。なお、一般道が当該工事による原因で破損及び汚れた場合は、受注者の責任において処理すること。</li> <li>・ 施工にあたり、下水道管きよ内洗浄等を行う場合は、隣接する建物内での吹水が起らないよう努めること。</li> </ul>
6) 安全対策関係	<p>① 交通管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 交通誘導員B： 延べ 14 人・日を計上  ※各配置人員は、上記のとおり配置を計上している。近接工事などで交通量が著しく増減した場合や、道路管理者及び警察等より指導・要請により現場条件が著しい変化が生じた場合を除き原則として設計変更の対象としない。</li> <li>・ 各配置人員の配置について、事前に交通管理計画を作成し、監督職員の承認を受けること。</li> <li>・ 交通安全施設については下記により実施することを原則とする。  (1) 作業・仮設ヤード回りは、パネルフェンス等を単管等で固定し、公衆の安全対策を講じること。  (2) 車道部分に接し、車などの飛び込みの恐れのある場合にはガードレール・視線誘導板、回転灯等を設置するとともに、特に夜間の安全対策に配慮すること。</li> <li>・ 交通規制箇所については、袋小路にならないように計画し、規制期間を極力短くし計画すること。また、行事等の時期を把握し、地元の希望に沿う規制方法とすること。</li> </ul> <p>② 近接作業制限 (鉄道、 ○ガス、 ○水道、 ○電気、 ○電話 パイプライン等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 内 容： 関係事業者と立会のうえ、埋設位置を確認すること。</li> <li>・ 工法制限：</li> </ul> <p>③ 架空線等上空施設一般</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事現場における架空線等上空施設について、施工に先立ち、現地調査を実施し、種類、位置及び管理者を確認すること。</li> <li>・ 建設機械棟のブーム等により接触・切断の可能性があると考えられる場合は、必要に応じて保安措置を行うこと。また、実施内容については施工計画書に記載すること。</li> </ul> <p>④ 換気設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既設下水道施設内での作業を含め、有害ガス・酸素欠乏等の対策として、必要な換気設備等の設置及び作業主任者を配置すること。  また、下水道管路管理マニュアル等を参考に感染予防対策を講じること。</li> </ul> <p>⑤ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事現場においては、長野県土木工事共通仕様書に基づき、労働災害、公衆災害防止に努めるとともに、全作業員を対象に定期的に安全教育、研修及び訓練を行うこと。</li> <li>・ 安全教育、研修及び訓練については、工事期間中、月一回(半日)以上実施し、この結果は工事日誌へ記録するほか工事写真等も整理のうえ提出すること。</li> </ul>

明示項目	施 工 条 件
7) 工 事 用 道 路 関 係	<p>1 一般道路を搬入路としての使用制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 搬入経路：</li> <li>・ 期 間：</li> </ul> <p>2 一般道路の占用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 期 間：</li> <li>・ 規制条件：</li> </ul> <p>3 仮設道路設置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工法指定の有無：</li> <li>・ 工事完了後の存置又は撤去：</li> </ul> <p>④ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公道および私道を工事用道路として使用する場合は、交通整理、安全管理を十分に行い、事故・苦情が無いようにすること。また、道路及び付属施設を破損した場合は、受注者の責任において速やかに原型復旧すること。</li> <li>・ 道路使用届を監督員の確認、承諾の上、警察署及び道路管理者へ提出すること。</li> </ul>
8) 仮 設 備 関 係	<p>① 仮設備の指定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工に際して必要とする仮設(仮排水、水替え)については、任意とするが溢水等が発生しない構造でかつ作業中の安全が確保できるものとする。なお、方法・設置期間等については、施工計画書に明示すること。</li> <li>・ 仮設ポンプの規格については、現場の流量を考慮して選定すること。</li> </ul> <p>② 仮設備の条件指定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 切換えは流量が減る時間帯とし雨天時など流量の多い場合は工事を中止とすること。中段汚水幹線に角落しを設置し流れを変え施工すること。</li> </ul> <p>3 仮設構造物の転用、兼用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工 種：</li> <li>・ 内 容：</li> </ul> <p>④ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 受注者に起因する工期延長等にもなう、仮設材の損料又は賃料期間の設計変更は原則として行わない。</li> <li>・ 水替えで使用するポンプは、日々動作確認を行い確認表を監督員に提示すること。</li> </ul>
9) 建 設 副 産 物 関 係	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工に伴い発生する廃棄物等は、排出事業者が適法に処理すること。</li> <li>・ 別紙「建設副産物特記仕様書」のとおり。</li> <li>・ 建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律第12条第1項に基づく説明書を着手前に提出すること。</li> </ul>
10) 工 事 支 障 物 件 等	<p>1 占用支障物件 (電気、電話、水道、ガス等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 内 容：</li> <li>・ 移設、防護方法等：</li> </ul> <p>2 占用物件重複施工</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 内 容：</li> </ul> <p>③ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施工により影響を与える可能性のある構造物等については、施工前に関係者の立会を求め、着手前の状態等を確認をすること。また、その内容について監督員に報告すること。</li> <li>・ 横断水路等の構造物がある場合、建設機械の施工・移動に当たり細心の注意を払うこと。必要に応じて関係者の立会いを求めること。又、破損させた場合は関係者立会いの下、速やかに復旧すること。</li> </ul>

明示項目	施 工 条 件
11) 排 水 工 (濁水処理含む)	<p>① 濁水、湧水処理等の特別な対策 ・ 内 容： 施工により発生する排水については、適正な処理を行うこと。</p> <p>2 その他</p>
12) 薬液注入関係	<p>1 薬液注入工法 内 容：</p>
13) 品質及び技術 管 理 関 係	<p>① 品質管理及び施工管理については、仕様書に基づき、行うこと。 ・ 埋戻工の品質管理は、現場密度の測定を行うこと。 ・</p> <p>② その他 ・ 建設資材の品質記録保存 土木構造物について建設資材の品質記録を作成し、工事完了時に提出すること。 ・ 工事カルテ作成、登録について 契約額500万円以上は、工事実績情報サービス(CORINS)入力システム((財)日本建設情報総合センター)に基づき、「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受けた後に直ちに登録すること。 受注時登録の提出期限は、契約締結後10日以内とする。 ・ 使用材料関係 使用材料は材料承認願を提出すること。</p>
14) そ の 他	<p>1 現場発生材 ・ 品 名： ・ 納入場所：</p> <p>2 支給品及び貸与品 ・ 品 名： マンホール鉄蓋 ・ 引渡場所： 両島浄化センター</p> <p>③ 調査等 ・ 汚水柵確認等で、民有地等の敷地に立入る時は、関係者の了解を得て立入ること。</p> <p>④ その他 (1) 建設現場における福祉改善や労働時間の改善、または地域住民に対する工事現場の開放やPRなど、建設産業に対する理解の増進に資する事業の実施等構造改善対策にも配慮されたい。 (2) 暴力団等（暴力団、暴力団関係企業など、不当介入を行うすべての者をいう。）からの不当要求または工事妨害（以下「不当介入」という。）の排除 ①暴力団等から不当介入を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、所轄の警察署に届けること。 ②暴力団等から不当介入による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出すること。 ③不当介入を排除するため、発注者及び所轄警察署と協力すること。 ④不当介入により工期の延長が生じる場合は、約款の規定により発注者に工期延長等の要請を行うこと。 (3) 建設業法及び公共工事の入札契約の促進に関する法律に違反する一括下請け、その他不適切な形態の下請け契約を締結しないこと。 (4) 工事着工前に起工測量を行い、施工図（展開図）を作成し、施工数量等を事前に協議すること。</p>

明示項目	施 工 条 件
	<p>(5) 現場状況等及び施工条件に差異が生じた場合は、速やかに監督員と打合せをし、書面にて協議すること。</p> <p>(6) 現場代理人の工事現場への常駐は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）及び不稼働期間については要しない。</p> <p>(7) 監理技術者又は主任技術者の工事現場への選任は、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）及び不稼働期間については要しない。</p> <p>(8) 受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目、又は地域社会への貢献として評価できる事項について、工事完了時までに所定の様式により提出することが出来る。</p> <p>(9) 請負代金の額が800万円以上の場合は、建設業退職金共済組合の発行する掛金収納書を契約締結後1ヶ月以内に提出すること。          なお、その他の退職金制度を利用している場合や期間内に収納書が提出できない場合は、あらかじめその理由を文書で提出すること。</p> <p>(10) 現場で発生したごみ類は投棄せず必ず持ち帰り、適正に処理すること。</p> <p>(11) 80%予想出来型資料を竣工予定日の約1ヶ月前には、提出すること。</p> <p>(12) 施工に要した書類及びデータ（写真含む）は、電子記録媒体により竣工時に提出すること。</p> <p>(13) 週休2日工事について          ア 本工事は、建設現場の働き方改革を推進し、建設業の持続的な担い手確保に資することを目的とした週休2日工事の対象工事であり、施工者希望型週休2日工事として発注する。          イ 週休2日工事の実施は、松本市上下水道局週休2日工事実施要綱（令和6年3月27日上下水道局告示第25号）及び松本市上下水道局週休2日事ガイドラインに従い行うこととする。          ウ 受注者が週休2日の実施を希望する場合は、工事着手前に、週休2日工事の実施に係る通知書（様式第1号）によりその旨を監督職員に通知したうえで、当該工事の対象期間内において、週休2日の実施に取り組むものとする。</p>

## ○材料指定関係

1. 材料名・材料規格については、参考資料で指定している。なお、参考資料の仮設工における数量・材料名・材料規格は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考であるので、指定とはならない。

## ○段階確認関係

1. 工事施工における検査（確認）および立会  
段階確認を必要する項目  
○開削工事
  - 1) 掘削工（完了時）
  - 2) 基礎工（完了時）
  - 3) 管布設工（完了時）
  - 4) 特に指定された部分の施工時

### 確認の方法等

- ・ 確認の実施については、事前に「段階確認書(施工予定表)」を提出し、確認日の調整を行うものとする。
- ・ 監督員は上記の調整を受けて、「段階確認書(通知表)」により確認時期予定日を通知する。
- ・ 確認時には、「段階確認書」及び検査記録表等を提示し、これにより実施するものとする。
- ・ 臨場を机上とする場合は、「段階確認書」、検査記録表及び写真等の確認のできる資料を整備しこれらを提出し確認を受けるものとする。
- ・ 監督員は確認後は「段階確認表(確認書)」により通知する。



## ○建設副産物関係

### 1. 再生資材の利用

下記の資材の利用に際し、再生資材を利用すること。

再生資材名	規 格	使 用 箇 所	再生資源化施設名・所在地	備 考
クラッシャーラン	RC40-0	基礎・埋戻材	現場から40kmの範囲内の再資源化施設	
アスファルト合材		表層工	現場から40kmの範囲内の再資源化施設	

### 2. 建設発生土の利用

盛土等に使用する発生土は、下記の工事からの建設発生土を利用すること。

再生資材名	工 事 名	発 生 場 所	施工会社名・連絡先	備 考

### 3. 建設発生土の搬出

工事の施工により発生する建設発生土は、下記の場所により搬出するものとして算出している。

受入工事名／施設名称	清水口建設(株)		
工事場所／施設所在地	島内908-2		
連絡先			
受入費用	1,900円/m <sup>3</sup>		
仮置場所の有無	無し		
備考			

※上表は積算上の条件であり、受入先を指定するものではない。

※処分量は、地山土量を設計値とする。

※検収で確認された土量を以て、設計土量を変更しない。ただし、設計量を満たない場合又は、差違が大きい場合は、協議の対象とする。

### 4. 建設廃棄物の搬出

工事の施工により発生する廃棄物は、下記の場所により搬出するものとして算出している。

搬出する廃棄物名	アスファルト塊	コンクリート塊（2次製品）	
処理施設名称	清水口建設(株)	清水口建設(株)	
施設所在地	島内908-2	島内908-2	
連絡先			
受入費用	1,500円/t	3,500円/t	
備考	再利用	再利用	

※上表は積算上の条件であり、処理施設を指定するものではない。

※現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項については変更の対象とする。

※上表の条件明示より下回る場合は、変更の対象とする場合がある。

5. 建設リサイクル法の対象工事において、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、法第18条に基づき再生資源化等完了報告書を提出すること。

6. 建設副産物の運搬・処理について

ア 建設副産物の運搬を廃棄物処理業者に委託する場合には、必ず書面による委託契約を締結すること。

イ 運搬及び処分を業とする許可証を確認し、添付すること。

ウ 下請業者が建設副産物を運搬・処理を行う場合でも、下請契約とは別に委託契約を締結する。

エ マニフェストにより、適切に運搬・処理されているか確認を行うとともに、マニフェスト（A、E表）の（写）を竣工書類に添付すること。

オ 受注者が施工計画書に記載若しくは整備すべき事項

・添付書類

ア 処理先の許可書の写し及び（収集運搬を委託する場合）収集運搬業者の許可書の写し

イ 受注者と処理又は運搬業者との契約書の写し

ウ 処理業者の所在地及び計画運搬ルート

7. 再生資源利用（促進）計画書の必要の有無

（有）「再生資源利用促進計画書入力システム」か建設リサイクル報告様計画書を利用し作成し、施工計画書に添付、し提出すること。なお、出力した調査票は、再生資源利用計画書に代わるとする。

8. 協議について

建設工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定によりがたい場合は、速やかに発注者に連絡し、協議すること。

## ○安全・訓練等の実施関係

### 1. 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練を実施するものとする。

- ① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
- ② 本工事内容等の周知徹底
- ③ 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
- ④ 本工事における災害対策訓練
- ⑤ 本工事現場で予想される事故対策
- ⑥ 本工事現場での感染予防対策
- ⑦ その他、安全・訓練等として必要な事項

### 2. 安全・訓練等に関する施工計画の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。

### 3. 安全・訓練等の実施状況報告

安全・訓練等の実施状況をビデオ・写真等又は、工事報告（工事月報）に記録し報告するものとする。