業務実施スケジュール _260511

資料 1

検討会議 vol.1
- 会議スケジュールの共有
- 目指す姿 (案) の共有
- 検討ポイントの共有

検討会議 vol.2
- 目指す姿と整備コンセプト に対する意見聴取、共有
- 交通体系・施設配置の方向性 に対する意見聴取 コンセプト①

検討会議 vol.3
- 目指す姿の決定
- 基本方針と施策展開の決定
- 交通施設規模の共有
- 交通体系・施設配置の方向性 に対する意見聴取 コンセプト②

検討会議 vol.4
- 施設配置素案３案の決定
- 広場デザインの方向性の決定 コンセプト③
- 整備スキーム (案) の共有

検討会議 vol.5
- 構想案の決定、
- イメージパース、整備スキーム、概算工事費の共有

GOAL
施設配置素案 3 案決定
公表用資料の公開

年度	令和 7 年度							令和 8 年度								
	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
会議体の動き / 駅まち空間デザイン検討会議				12/26(金) 有識者		2/13(金) 検討会議 vol.1			5/11(月) 検討会議 vol.2		7/16(木) 検討会議 vol.3			10/16(金) 検討会議 vol.4			1/15(金) 検討会議 vol.5		
駅まち空間デザイン検討プロジェクトチーム				12/1(月) 委員事前打合せ ・顔合わせ ・進め方 ・提案書共有		個別実施 ・進め方 ・提案書共有 ・機能の諸条件			4/13(月) P Team vol.1		P Team vol.2			P Team vol.4			P Team vol.5		
他業務との調整 / 他 2 業務との調整	適宜情報共有	10/14(火) 調整会議 vol.0		12/23(火) 調整会議 vol.1		2/4(水) 調整会議 vol.2			4/14(火) 調整会議 vol.3		調整会議 vol.4			調整会議 vol.5			調整会議 vol.6		
他業務との調整 / えきしろ空間活性協議会	協議会設立等の準備					2/13(金)													
検討作業 / (1) 現状と課題	交通状況、都市構造全体における位置付け 土地利用の把握と整理				修正期間														
(2) 目指す姿	目指す姿（案）策定							目指す姿策定											
ア . 駅周辺の取りまく状況と将来展望								(4) の検討に合わせた調整及び修正期間											
イ . 駅周辺に求められる機能								(4) の検討に合わせた調整及び修正期間											
ウ . 駅周辺が目指す姿とコンセプト								(4) の検討に合わせた調整及び修正期間											
(3) 基本方針と施策展開						基本方針の検討			具体的な施策の整理										
(4) 交通施設規模の検討						（1）を踏まえた計画交通規模の設定			98 年式を用いた駅前広場の交通施設規模検討										
(5) 施設配置素案の作成									施設配置全パターンの検討 → 施設配置案素案への絞込み				各案の概算工事費の算出・施設配置素案 3 案への絞込み						
(6) 整備スキーム													目指す姿の実現に向けた段階的な具体化の手法の検討 活用可能な補助、交付金事業の内容、要件の整理						
(7) イメージパース図作成																	パース 5 カットの作成	修正	
(8) 他市事例の整理						事例の選定			選定事例の調査と整理										
調査・協議 / (9) 利用者ニーズ調査・市民意見聴取	アンケート調査方針		調査範囲の設定 アンケート調査設問の検討		アンケート・聞き取り調査		課題抽出					オープンハウスの実施				市民フォーラムの実施			
(10) 関係団体意見交換	意見交換先・内容の計画		庁内関係課との意見交換	関係団体との意見交換	結果整理		関係団体との意見交換		結果整理							必要に応じて実施			
(11) 交通事業者との協議支援	意見交換を実施する関係団体の選定調整			意見交換の実施			意見交換の実施		結果整理							必要に応じて実施			
とりまとめ・報告書の作成																			