業務実施スケジュール _261028

資料 1

検討会議 vol.1
- 会議スケジュールの共有
- 目指す姿 (案) の共有
- 検討ポイントの共有

検討会議 vol.2
- 目指す姿と整備コンセプトに対する意見聴取、共有
- 交通体系・施設配置の方向性に対する意見聴取 コンセプト①

検討会議 vol.3
- 中心市街地の道路体系素案検討の共有と意見聴取
- 交通体系・施設配置の方向性比較に対する意見聴取 コンセプト①
- 東西の交通結節機能・配置検討に対する意見聴取 コンセプト②

検討会議 vol.4
- 施設配置素案の共有・議論
- 広場デザインの方向性に対する意見聴取 コンセプト③
- 整備スキーム (案) の共有

検討会議 vol.5
- 構想案の共有
- イメージパース、整備スキーム、概算工事費の共有

GOAL
施設配置素案 3 案決定
公表用資料の公開

構想 JV 作業完成

構想第一弾

パブコメ

年度

令和 7 年度：9 月 / 10 月 / 11 月 / 12 月 / 1 月 / 2 月 / 3 月
令和 8 年度：4 月 / 5 月 / 6 月 / 7 月 / 8 月 / 9 月 / 10 月 / 11 月 / 12 月 / 1 月 / 2 月 / 3 月

会議体の動き

- 駅まち空間デザイン検討会議
  - 12/26(金) 有識者
  - 2/13(金) 検討会議 vol.1
  - 4/13(月) P Team vol.1
  - 5/11(月) 検討会議 vol.2
  - 7/16(木) 検討会議 vol.3
  - 10/28(火) 検討会議 vol.4
  - 1/15(金) 検討会議 vol.5
  - 1/26 庁内会議
  - 3/17(金) 検討会議 vol.6
- 駅まち空間デザイン検討プロジェクトチーム
  - 12/1(月) 委員事前打合せ ・顔合わせ ・進め方 ・提案書共有
  - 個別実施 ・進め方 ・提案書共有 ・機能の諸条件
  - P Team vol.2
  - P Team vol.4
  - P Team vol.5
- 他業務との調整
  - 他 2 業務との調整
    - 適宜情報共有
    - 10/14(火) 調整会議 vol.0
    - 12/23(火) 調整会議 vol.1
    - 2/4(水) 調整会議 vol.2
    - 4/14(火) 調整会議 vol.3
    - 調整会議 vol.4
    - 調整会議 vol.5
    - 調整会議 vol.6
  - えきしろ空間活性協議会
    - 協議会設立等の準備
    - 2/13(金)

検討作業

- (1) 現状と課題
  - 交通状況、都市構造全体における位置付け
  - 土地利用の把握と整理
  - 修正期間
- (2) 目指す姿
  - 目指す姿（案）策定
  - 目指す姿策定
- ア . 駅周辺の取りまく状況と将来展望
  - (4) の検討に合わせた調整及び修正期間
- イ . 駅周辺に求められる機能
  - (4) の検討に合わせた調整及び修正期間
- ウ . 駅周辺が目指す姿とコンセプト
  - (4) の検討に合わせた調整及び修正期間
- (3) 基本方針と施策展開
  - 基本方針の検討
  - 具体的な施策の整理
- (4) 交通施設規模の検討
  - (1) を踏まえた計画交通規模の設定
  - 98 年式を用いた駅前広場の交通施設規模検討
- (5) 施設配置素案の作成
  - 施設配置全パターンの検討 → 施設配置案素案への絞込み
  - 各案の概算工事費の算出・施設配置素案 3 案への絞込み
- (6) 整備スキーム
  - 目指す姿の実現に向けた段階的な具体化の手法の検討
  - 活用可能な補助、交付金事業の内容、要件の整理
- (7) イメージパース図作成
  - 平面プランの更新
  - パース 5 カット作成
  - レイアウトの確認
  - グラフィックの修正
- (8) 他市事例の整理
  - 事例の選定
  - 選定事例の調査と整理

調査・協議

- (9) 利用者ニーズ調査・市民意見聴取
  - アンケート調査方針
  - 調査範囲の設定
  - アンケート調査設問の検討
  - アンケート・聞き取り調査
  - 課題抽出
  - オープンハウスの実施
  - 市民フォーラムの実施
- (10) 関係団体意見交換
  - 意見交換先・内容の計画
  - 庁内関係課との意見交換
  - 関係団体との意見交換
  - 結果整理
  - 関係団体との意見交換
  - 結果整理
  - 必要に応じて実施
- (11) 交通事業者との協議支援
  - 意見交換を実施する関係団体の選定調整
  - 意見交換の実施
  - 意見交換の実施
  - 結果整理
  - 必要に応じて実施

とりまとめ・報告書の作成

- 修正