打合せ資料
元．７．26
松本市立博物館

〇基幹博物館整備事業　スケジュール（案）

2019.7.24作成

項目	令和元年度（2019年度）	令和2年度（2020年度）	令和3年度（2021年度）	令和4年度（2022年度）	令和5年度（2023年度）	備考
	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	
・実施設計						
・埋文調査						
・建設工事	・入札準備 ・総合評価落札方式（技術提案型） 一般競争入札 （公告・技術評価・入札・仮契約） ・本契約（議決） ・安全祈願祭/起工式 ・工事着工　令和2年3月から令和4年（2022年）5月まで　27月				・開館（予定）	
・展示制作		・入札準備 ・業務委託 一般競争入札 （公告・入札・仮契約） ・本契約（議決） ・業務着手　令和2年10月から令和4年（2022年）9月まで　24月				
・現博物館		・企画展開催（6月-3月）	・資料整理・資料修復・引越し準備			