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奈川地区みなさまへ 令和5年8月発行

今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！

日頃から（仮称）狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

トンネル掘削は、7/20現在で420m程進んでいます。８月は非常駐車帯の掘削も行いま

す。掘削切羽面からの湧水はあまりありませんが、下半下部から水が湧いていて走路はい

つも湿っています。引き続き、掘削作業は慎重に行っていきます。又、セントル（移動式型

枠）の組立も終わり、覆工ｺﾝｸﾘｰﾄは盆前までに5回の打設を予定しております。盆明けに

は、起点側坑口の坑門工に取り掛かります。終点側では、擁壁の鉄筋型枠コンクリート打

設作業を行います。

現場の夏期休業の予定は、8/11～20日となっています。毎日の点検パトロールは行いま

す。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事をすすめて参りますので、何卒ご協力をよろしく

お願い申し上げます。

7月20現在

7，922ｍ3/60,000m3

(実績/土置場容量）

回 覧

発生土受入地の水質モニタリングについて

発生土受入地周辺の水質調査を、全１５か所で

毎月実施しております。今回も前回に引き続き河

川の水質に変化はありません。（表の値は下図⑫

の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全

箇所で同様の結果となっております。）

測定点⑫(森の子養魚場様上流)
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7月20日時点 420ｍまで掘削完了


