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日頃から（仮称）狸平トンネル事業にご理解とご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

トンネル掘削は、8/21現在480ｍ程進んでおり、非常駐車帯の拡幅部を掘削しています。

水の流れている沢の下を掘削しましたが、トンネル内に沢からの水と思われるものはありま

せんでした。しかし相変わらず、下半下面からの湧水は続いています。

覆工コンクリート（仕上げコンクリート）の打設が開始しました。来年の秋までで、約100回

のコンクリートを打設します。９月初旬から起点側坑門工の工事が開始します。

終点側では、擁壁工事を行っていますが、９月下旬から昼間の作業で片側通行規制を行

います。

規制を行う前には、予告看板でお知らせいたします。

また、９月中旬で安曇地区、奈川地区の小中学生のトンネル見学会を予定しています。

トンネル建設現場をみて将来建設の仕事に興味を持ってもらえたらと思います。

今後も引き続き、安全に留意しながら工事をすすめて参りますので、何卒ご協力をよろし

くお願い申し上げます。

今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！

たぬきだいら通信 （ 第18号 ）

★ 次号は、10月頃に発行予定です ★

発生土受入地の水質モニタリングについて

発生土受入地周辺の水質調査を、全１５か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続

き河川の水質に変化はありません。（表の値は下図⑫の河川水の調査結果ですが、河川へ

流出する全箇所で同様の結果となっております。）

狸平トンネル運搬土量

8月20現在

5，022ｍ3/20,000m3

測定点⑫(森の子養魚場様上流)
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