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発生土受入地の水質モニタリングについて

発生土受入地周辺の水質調査を、全１５か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水

質に変化はありません。（表の値は下図⑫の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全箇所で同様

の結果となっております。）
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測定点⑫(森の子養魚場様上流)

奈川地区土運搬状況

1月20日現在

17，610ｍ3/60,000m3

(実績/土置場容量）

国交省+狸平トンネル土量

日頃から（仮称）狸平トンネル事業にご理解とご協力いただき厚く御礼申し上げます。

現在トンネル工事は、坑口から770ｍ程進んだところまで来ました、切羽から湧水があ

るので、ドリルジャンボによる水抜きボーリングを併用して掘削しています。終点側の坑

口に近づくとますます山が悪くなる可能性がありますので慎重に掘り進めて行きます。

終点側では、大きな擁壁工事が終了して改良盛土工事に入ります。改良土を終点側に

搬入するようになり、起点側・終点側両方でダンプの出入りをします。誘導員は、一般車

優先で誘導しますが、安全の為、一時停止の合図を出す場合がありますが、ご協力の程

よろしくお願いします。

今後も安全第一で工事を行いますので、引き続き皆様のご理解、ご協力の程よろしく

お願い致します。


