
松本市広報Ｒ５－７ 

令和５年 ４月 １日 

和田地区及び新村地区の皆様 

国土交通省長野国道事務所 

松本市 

 

   中部縦貫自動車道(松本波田道路)の本線工事の工期延長について(お知らせ) 

 

 日頃より、道路行政にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。 

 さて、中部縦貫自動車道(松本波田道路)の本線工事(ボックスカルバート２基)については、 

令和４年７月１日付け回覧で皆様にお知らせしたところですが、新型コロナウイルス感染症 

の影響に伴う工程変更のため、下記のとおり工期を延長いたします。 

 地域の皆様には工事中ご不便をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 工事概要 

⑴ 工事期間（予定） 

  令和４年７月１９日から令和５年６月３０日まで（変更）※３カ月延長 

令和４年７月１１日から令和５年３月３１日まで（当初） 

※土日、祝日は休工とします。（天候等により工事を行う場合があります） 

 ⑵ 工事時間 

午前８時２０分～午後６時００分 

※芝沢小と調整し通学時間帯(7：15～8：15、15:00～16：10)の車両搬入は行いません。 

※４月当初の新入生等の変則的な下校時間については、交通誘導員を配置し、安全に 

最大限配慮しながら作業を行います。 

 ⑶ 工事内容 

ボックスカルバート工事(7、8 号函渠 2基)※現場施工のコンクリート構造物 

 ⑷ 交通規制 

   工事期間中、市道７０８２号線は通行止めとなりますので、迂回をお願いします。 

２ 概略位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
 現場監督  長野国道事務所 松本国道出張所  担当 児玉 TEL 0263-25-5752 
現場作業  神稲建設㈱   中信支店     担当 小池 TEL 070-4206-0501 

 松本市   建設総務課   担当 阿部、伊藤       TEL 0263-34-3234 

回覧 

８号函渠断面図 

７号函渠断面図 



 

 
 

（予定）

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

4月以降のコンクリート打設予定

50 ｍ3 13 台 工期延長
110 ｍ3 28 台 ※農作業に支障がないよう調整します

（5台／時間 ）

予 定 台 数

令和５年度

片付け

工 程 表

令和４年度

準備工

7号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

8号ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

(ｺﾝｸﾘｰﾄ打設期間)

4月12日

4月21日

月 日 数 量

工事車輛搬入路通行時間

　　　　　AM8：20～PM3：00　　PM4：10～6：00

尚、下記の通学時間帯では工事車輛は通行致しません。

　　　　　AM7：15～8：15　　PM3：00～4：10
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市道；一般車両通行止（農耕車通行可）

交通誘導員は現場出入り口に常時1名配置。

生コン打設時は4名配置します。

工事車輛通行時間は芝沢小学校と調整済。
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市道７６２２号線 

工事車両運行ルート 

交通誘導員は現場出入り口に常時１名配置。 
コンクリート投入時は４名配置します。 
工事車両時間は、芝沢小学校と調整済み。 


