

令和6年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年12月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について											
(1) 議会手続きのオンライン化の検討	①				②						①課題の整理・導入可否の決定（請願・陳情については完了） ②実施に向けた対応（着手）
(2) 次期会議システム等の調達について											仕様等の検討（着手）
(3) オンライン会議等の習熟				①	②						①正副レクのオンライン実施（着手） ②委員協議会模擬オンライン会議（建設環境委員会）（11/19実施） ③オンライン会議研修（Zoom接続訓練）の実施（11/12、11/26実施）
2 議員研修の企画及び運営について											
(1) 前期議員研修会											内容等の決定、研修会の開催（8/26実施）
(2) 後期議員研修会											内容等の決定、研修会の開催（11/20実施）
3 その他、政策部会の所掌事項に関する検討											
(1) 標準会議規則及び標準委員会条例の改正に伴う対応の検討											会議規則及び委員会条例の改正（着手）
(2) 副市長予定者の所信表明											課題の整理・検討、集約（完了）
(3) 議場の活用（ミニコンサート）											課題の整理・検討、集約（完了） 議場を活用するための取組みの必要性を確認
(4) 常任委員会委員の任期											課題の整理・検討、集約（完了） 従来どおり1年とする。