

令和6年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和6年12月定例会までの進捗状況
1 情報発信及び情報提供方法の検討										
(1) 委員会レポートの収録・放送	●→			●→			●→		●→	・6月定例会委員会レポート(7月収録・8月放送)(完了) ・9月定例会委員会レポート(10月収録・11月放送)(完了) ・12月定例会委員会レポート(12月収録・1月放送予定)(着手)
ア ガイドラインを踏まえた分かりやすい放送	●→			●→			●→		●→	・ガイドラインに係る説明会を年間分まとめて6月25日に開催(完了)
(2) 市議会ホームページの充実										・情報発信の活性化に向けた取組みを実施
ア 行政視察報告書ページの充実			●	→	→	→	→	→	→	・行政視察報告書ページへ新たに写真を追加することを決定(11/25完了)
イ ホームページ「新着情報」の活用	●	→	→	→	→	→	→	→	→	・掲載する具体的な項目について決定(11/25完了) ・新着情報への掲載開始(12月定例会に係る内容から順次掲載)
ウ 傍聴アンケートを基にしたQ&Aの作成	●	→	→	→	→	→	→	→	→	・「傍聴アンケートでよくいただくご質問・ご意見について」のページ内容を決定し、実施要領を作成(着手)
2 議会だより等の発行										
(1) 議会だよりの発行	●→		●	→	→	●	→	●	→	・年4回発行(8月1日、12月1日、2月1日、5月1日) (8月1日号を完了、12月1日号を完了)
(2) こどもだよりの発行		●	→	→	→	→	→	→	●	・年2回発行(第8号、第9号)(第8号を完了)
ア デジタル配信の検討		●	→	→	→	→	→	→	→	・担当課と調整の上、検討を中止(10/29完了)
イ 対象学年の見直しの検討		●	→	→	→	→	→	→	→	・対象学年の見直しは行わないが、LINEでの配信及び内容について継続協議(着手)
3 その他										
広報活動の第三者による評価	●	→	→	→	→	→	→	→	→	・中核市議会議長会議会報コンクールへ出品することを決定(着手)