

境川渡河工工事及び交通規制のお知らせ

記

日頃より、公共事業にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、下記のとおり、橋梁及び護岸工事を行うこととなりました。
工事に際し、地元の皆様にはご不便をお掛けすることと思いますが、安全を確保し、工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

工事概要

- 1 工事名 R6・7境川渡河工工事
- 2 工事場所 松本市奈川寄合渡 地先
- 3 工事期間 令和7年4月下旬～令和8年2月下旬(予定)
- 4 その他 工事期間中、仮設工(土留工)・橋台施工時・橋桁架設時に、それぞれ1週間程～2週間程度、県道の片側交互通行規制を行う場合があります。その際は案内看板等で事前に周知しますのでご協力をお願いします。

発注者 北陸地方整備局 松本砂防事務所 梓川出張所
砂防事務所TEL 0263-33-1115
梓川出張所TEL 0263-94-2344

受注者 株式会社 高宮組

本社TEL 0263-79-2201
現場TEL 090-3001-1570
担当 現場代理人 新井
監理技術者 丸山

現場説明



工事工程表(予定)

		令和7年										令和8年		
工種	数量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工	1式													
作業土工	1,770m3													
橋梁工(下部工)	1式				片側交互通行規制有									
橋梁工(上部工)	1式								片側交互通行規制有					
流路護岸工 (石積・隔壁工・小口止工)	59m									片側交互通行規制有				
根固め・水制工 (根固めブロック製作・設置)	12個													
舗装工	39m2													
仮設工(土留工)	1式													
片付け	1式	片側交互通行規制有												

施工箇所(現地写真)

