

令和7年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和7年9月定例会までの進捗状況
1 議会運営における情報通信技術の活用について											
(1) 手続きのオンライン化(請願・陳情以外)		①		②		③	-----	-----	-----	-----	①手続きの種類、内容、頻度等の整理(完了) ②オンライン化の可否の検討(完了) ③オンライン化する場合は運用体制の整備(未着手)
(2) オンライン委員会出席事由の再検討		①		②			③	-----	-----	-----	①論点整理(完了) ②論点の検討及び変更要否の決定(未着手) ③変更する場合は例規改正対応(未着手)
(3) オンライン会議等の習熟				①	②	③	④				①研修・訓練の計画(完了) ②常任委員協議会模擬オンライン会議(着手) ③正副レクのオンライン実施(着手) ④Zoom接続訓練(操作研修)(着手)
(4) タブレット端末及び会議システムの調達	①		②	③		④	-----	-----	-----	-----	①次期調達方針の変更・確認(完了) ②会議システムの調査・研究(完了) ③会議システム更新時期の再検討等(完了) ④次期調達に向けた取組みの整理(未着手)
2 議員研修の企画及び運営について											
(1) 前期議員研修会	●	-----									内容等の決定、研修会の開催(8/25実施済み。)
(2) 後期議員研修会				●	-----						内容等の決定、研修会の開催(11/27実施予定)
3 議会運営委員会からの依頼事項											
(1) 傍聴規則及び委員会傍聴規則の全般的な見直し			①	②	③	④	-----	-----	-----	-----	①論点の整理(着手) ②中核市調査(完了) ③論点の検討(未着手) ④規則を改正する場合はその対応(未着手)
(2) 松本市農林業振興条例の一部を改正する条例の施行状況検討の準備	①	②		④		③	-----	-----	-----	-----	①進め方の検討(完了) ②議員研修会を活用した情報共有(着手) ③令和8年度検討主体の検討(未着手) ④専門的知見の活用による基礎調査(着手)
(3) サイバーセキュリティ確保方針の具体的な検討	①	②		③		④	-----	-----	-----	-----	①進め方の検討(完了) ②他自治体動向調査・課題洗い出し・理事者との調整(着手) ③策定手法の検討(未着手) ④論点検討、策定内容精査、最終案の調整(未着手)