

令和7年11月1日

地域の皆さまへ

松本市長 臥雲 義尚

白板橋架替工事に関わる迂回のお願いと今後の予定について

日頃より、市政に関しご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

昨年11月から下部工工事に着手し、巾上交差点の交通規制切替以降、皆さまには大変ご迷惑をお掛けしております。治水の安全上、出水時期を休工としておりましたが、今月から下部工工事を再開いたします。

全体スケジュールについては下記を予定しております。下部工工事の工法変更等による工期延長により遅延が生じておりますが、引き続きのご理解とご協力、周辺道路への迂回をお願い申し上げます。

記

1 下部工工事

- (1) 工事内容 既設橋台取壊し 4基、橋台新設 2基
- (2) 施工時期 令和6年11月中旬 ～ 令和8年5月頃まで
- (3) 作業時間 昼間作業 8:00～17:00
- (4) 請負業者 (株) 藤澤組 担当 竹岡
- (5) 通行規制 巾上交差点（国）143号の信号規制は引き続き4サイクルです。
その他、通行規制に変更はございません。

2 今後の予定

- (1) 令和7年度 新橋下部工工事、上部工工事（工場製作）
- (2) 令和8年度 新橋下部工工事完了、上部工架設工事、仮橋撤去工事
- (3) 令和9年度 道路拡幅工事

建設部 建設課 道路担当(本庁舎4階)
課長補佐: 鈴木
担 当: 神野
電 話: 34-3253(内線1828)