

松本市国土強靱化地域計画 巻末資料

【資料1】松本市国土強靱化地域計画 施策・事業一覧表

【資料2】主な補助金・交付金等活用事業一覧

令和7年10月

【資料１】松本市国土強靱化地域計画 施策・事業一覧表

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)		R3 年度末		R4 年度末		R5 年度末		R6 年度末		目標値	
1 住宅、建築物の耐震化	1 住宅、建築物耐震診断	建築指導課 住宅課	○		住宅耐震化率	R2	88%	R3	89%	R4	90%	R5	90%	R6	90%	R7	92%
	2 住宅、建築物耐震改修促進	建築指導課 住宅課	○		特定既存耐震不適格建築物耐震化率	R2	88%	R3	90%	R4	90%	R5	90%	R6	90%	R7	95%
2 幹線道路網の整備	3 橋梁 ^{りょう} の長寿命化修繕	建設課	○		要補修橋梁の補修実施率 (橋長5m以上)	R2	56%	R3	66%	R4	79%	R5	91%	R6	58%	R10	100%
	4 幹線道路の整備	建設課	○		都市計画道路の整備率	R2	42%	R3	43%	R4	46%	R5	46%	R6	46%	R3	43%
					無電柱化率(中心市街地の対象道路の整備率)	R2	29%	R3	29%	R4	33%	R5		R6		R7	37%
	5 国道19号松本拡幅	建設総務課															
	6 国道158号奈川渡改良	建設総務課															
	7 松本波田道路(中部縦貫道)	建設総務課															
	8 県道内環状南線整備	建設総務課	○		都市計画道路の整備率	R2	42%	R3	100%	R4	100%					R5	100%
	9 市道内環状北線整備	建設課	○		供用開始率	R2	77%	R3	83%	R4	95%	R5	100%				R5
				用地進捗率	R2	95%	R3	95%	R4	100%					R4	100%	
3 市有施設の耐震化	- 市有施設の耐震化	建築指導課	○		耐震化率	R2	95%	R3	96%	R4	98%	R5	98%	R6	98%	R7	100%
	10 地区公民館の耐震化	生涯学習課	○		施設耐震化率	H29	100%										
	11 地区体育館等の耐震化	スポーツ施設整備課	○		施設耐震化率	H29	100%										
	12 地区体育館等非構造部材の耐震化	スポーツ施設整備課	○		非構造部材耐震化率	R2	80%	R3	90%	R4	98%	R5	100%			R5	100%
	13 学校施設の耐震化	学校教育課	○		構造部材の耐震化率		100%										
	14 学校施設屋内非構造部材の耐震化	学校教育課	○		非構造部材の耐震化率	R2	94%	R3	94%	R4	94%	R5	91%	R6	93%	R10	100%
	15 長寿命化改良事業及び改築事業	学校教育課	○		長寿命化改良事業の実施校率	R2	0%	R3	0%	R4	0%	R5	0%	R6	0%	R46	100%
	16 幼稚園、保育園の改築、耐震化	保育課	○		施設耐震化率	R2	100%										
	17 市立児童館、児童センター改築、耐震化	こども育成課	○		施設耐震化率	R2	91%	R3	91%	R4	91%	R5	96%	R6	96%	R12	100%
	18 市営住宅の耐震化	住宅課	○		市営住宅耐震化率	R2	94.7%	R3	95.8%	R4	99%	R5	99%	R6	99%	R7	100%

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)	R3 年度末	R4 年度末	R5 年度末	R6 年度末	目標値
4 文化財施設の耐震化等	19 国宝松本城天守耐震対策事業	松本城整備課	○		天守耐震対策工事進捗率	R2 0%	R3 0%	R4 0%	R5 0%	R6 0%	
	20 松本城防災設備整備事業	松本城整備課		○	天守防災施設整備工事進捗率	R2 0%	R3 25%	R4 50%	R5 100%		R6 100%
	21 国宝旧開智学校校舎耐震対策事業	博物館		○	工事の進捗率	R2 3%	R3 14%	R4 45%	R5 71%	R6 100%	R6 100%
	22 国宝旧開智学校校舎防災対策事業	博物館		○	工事の進捗率	R2 0%	R3 0%	R4 7%	R5 19%	R6 100%	R6 100%
	23 重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業	生涯学習課		○	進捗率	R2 40%	R3 61%	R4 82%	R5 100%		R5 100%
	24 白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存整備事業	文化財課		○							
5 高齢者施設等の耐震化等	25 高齢者施設等の耐震化整備事業	高齢福祉課	○		地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実績件数	H24～R2 19件	R3 21件	R4 25件	R5 25件	R6 28件	
	26 高齢者施設等の非常用自家発電整備事業	高齢福祉課									
	27 高齢者施設等の水害対策改修等事業	高齢福祉課									
	28 高齢者施設等のブロック塀等の改修事業	高齢福祉課									
	29 高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業	高齢福祉課									
6 バランスの取れた土地利用	30 空き家等対策事業	住宅課	○		解体補助件数	R2 2件	R3 12件	R4 14件	R5 15件	R6 31件	R7 94件
7 都市計画	31 防災都市づくり計画	都市計画課			総合危険度4の街区割合	R1 8%					
	32 緑の基本計画	都市計画課			総合危険度5の街区割合	R1 3%					
8 消防団の充実強化	33 消防団車両の更新	消防防災課	○		団員数	R2 1,949人	R3 1,887人	R4 1,714人	R5 1,705人	R6 1,695人	R7 現状維持
	34 消防団詰所の改築	消防防災課									
9 自主防災組織の育成強化	35 自主防災組織防災活動支援補助金交付	危機管理課	○		結成率	R2 99%	R3 99%	R4 99%	R5 99%	R6 99%	
			○		自主防災組織のうち、年1回以上防災訓練を実施している組織の割合	H29～R元の平均値 26%	R3 6%	R4 13%	R5 19%	R6 14%	R7 40%
10 学校における防災教育の充実	36 学校における防災教育の充実	学校教育課									
11 消防水利の確保	37 消火栓及び耐震性貯水槽の整備	消防防災課	○		耐震性貯水槽の整備数	R2 71基	R3 71基	R4 73基	R5 74基	R6 73基	R9 83基

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)	R3 年度末	R4 年度末	R5 年度末	R6 年度末	目標値
12 松本市ハザードマップの作成、配布	38 松本市ハザードマップの作成、配布	消防防災課		○	「計画規模」ハザードマップ作成率 「想定最大規模」ハザードマップ作成率	H26 100% R3 100%					
13 河川水路網の整備	39 河川水路網の整備	建設課									
14 雨水 ^{きよ} 渠の整備	40 雨水 ^{きよ} 渠の整備	建設課	○		雨水排水区域面積の整備率	R2 19%	R3 19%	R4 19%	R5 19%	R6 19%	R7 20%
15 市民への情報伝達手段の多重化	41 Jアラート自動起動、緊急速報メールの整備 42 同報系デジタル防災行政無線等の整備 43 移動系防災無線の整備 44 CATV設備等老朽化対策事業	危機管理課 消防防災課 消防防災課 DX推進本部		○ ○ ○	整備率 整備率 配備率	H25 100% R2 99% H27 100%					R4 100%
16 焼岳・乗鞍岳火山防災対策	45 焼岳・乗鞍岳火山防災対策事業	危機管理課		○	焼岳火山防災計画の策定	H25 策定済					
17 上高地防災対策	46 上高地消防隊防災拠点の整備 47 上高地への災害情報通信手段の確保 48 上高地携帯電話不感エリア対策 49 上高地対策公衆無線LAN整備 50 上高地徳沢～横尾の管理用道路整備 51 上高地徳沢～横尾の電源、光ケーブル敷設	消防防災課 消防防災課 DX推進本部 DX推進本部 アルプスリゾート整備本部 DX推進本部 アルプスリゾート整備本部		○ ○ ○ ○ ○ ○	防災拠点の整備率 防災拠点の整備率 接続拠点の稼働率 公衆無線LANアクセスポイントの稼働率 上高地徳沢～横尾 道路・車道橋整備率 上高地徳沢～横尾 光ケーブルの延長率 上高地徳沢～横尾 埋設工事による高圧電力ケーブル及び光ケーブルの延長率	H27 100% H27 100% H26 100% R2 常時利用可能 R2 0% R1 100% R2 0%					常時利用可能 R10 100% R8 100%
18 除融雪業務の充実強化	52 バス路線確保のための除雪機械貸与事業 53 機動力確保のための除融雪機械更新事業	維持課 維持課									
19 上水道施設の耐震化等	54 上水道耐震化	上水道課 上水道課	○ ○		耐震化進捗率（施設） 耐震化適合率（管路）	R2 47% R2 40%	R3 55% R3 40%	R4 55% R4 41%	R5 62% R5 41%	R6 62% R6 41%	R7 71% R7 41%

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)	R3 年度末	R4 年度末	R5 年度末	R6 年度末	目標値
20 再生可能エネルギーの最大限の導入	55 公共施設への再生可能エネルギーの率先導入 56 住宅への太陽光発電、定置型蓄電設備及び電気自動車等充電設備の普及	環境・地域エネルギー課 環境・地域エネルギー課									
21 避難所の機能充実	57 自家発電機等の整備 58 学校施設の避難所としての防災機能強化 59 避難所運営委員会の設立促進	危機管理課 学校教育課 危機管理課		○	発電機の整備率 防災設備の充足率 避難所運営委員会数	H28 100% R2 41% R2 115か所	 R3 45% R3 116か所	 R4 63% R4 119か所	 R5 79% R5 119か所	 R6 80% R6 119か所	 R14 100% R7 124か所
22 備蓄物資等の充実	60 非常用食料、物資の備蓄 61 備蓄倉庫の整備 62 災害時応援協定の締結 63 松本市防災物資ターミナルの運営	危機管理課 危機管理課 危機管理課 危機管理課		○	食糧充足率 災害時応援協定締結数	H28 100% R2 68件	 R3 70件	 R4 73件	 R5 76件	 R6 78件	
23 要配慮者の支援	64 災害時要援護者支援プランの推進 福祉避難所の拡充 65 災害時要援護者支援プランの推進 避難行動要支援者名簿の活用促進	福祉政策課 福祉政策課		○	避難行動要支援者名簿のうち平常時から名簿情報を提供できる割合	R2 84.5%	R3 82.6%	R4 80.3%	R5 77.7%	R6 76.4%	R7 90%
24 自衛隊、警察、消防との連携	66 自衛隊、警察、消防との連携	危機管理課									
25 災害時医療救護所開設	67 災害時医療救護活動マニュアル作成 68 災害時医療救護所の開設	保健総務課 保健総務課		○	マニュアルの作成 訓練拠点数 医療救護訓練回数	H25 作成済 R2 23か所 R2 1回/年	 R3 1回/年	 R4 1回/年	 R5 1回/年	 R6 1回/年	 1回/年
26 新市立病院等の建設	69 松本市立病院の建設 70 四賀の里クリニックの建設	病院建設課 病院建設課									
27 感染症まん延時における避難対策の整備	71 感染症まん延時における避難対策の整備	危機管理課									
28 災害時における感染症対策の推進	72 避難所開設・運営ガイドラインの作成 73 感染症対策物資の備蓄	危機管理課 危機管理課		○	ガイドラインの作成 ガイドラインの改正	H25 作成済 R2 改正済					

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)	R3 年度末	R4 年度末	R5 年度末	R6 年度末	目標値
29 避難者の健康管理体制の強化	74 避難者の健康管理体制の構築	健康づくり課									
30 様々な避難者への配慮	75 様々な避難者への配慮	危機管理課									
31 外国人住民の防災意識向上への取り組み	76 多文化共生事業	人権共生課									
32 地域防災力向上への支援	77 出前講座による意識啓発の推進	危機管理課									
	78 各防災組織相互の協調に向けた支援	危機管理課									
33 住民の防災意識の醸成	79 住民主体の防災活動への支援	地域づくりセンター									
	80 防災に関する地域づくりの情報提供	地域づくりセンター									
	81 防災・福祉に係る学習機会の創出	生涯学習課 中央公民館	○		防災と福祉に係る学習会	R2 9事業	R3 23事業	R4 21事業	R5 27事業	R6 27事業	現状維持
34 地域住民のつながりの強化	82 町会活動の活性化支援	地域づくりセンター 地域づくり課	○		町会加入率	R2 77%	R3 76%	R4 76%	R5 75%	R6 74%	現状維持
	83 地域づくり推進交付金による地域への財政支援	地域づくりセンター 地域づくり課	○		交付金活用事業数	R2 153件	R3 138件	R4 126件	R5 122件	R6 135件	R7 165件
	84 地域づくりセンターによる多様なコミュニティ活動の支援	地域づくりセンター									
35 被災による治安悪化の回避	85 青色回転灯車両の増車	消防防災課									
36 災害対策本部機能の強化	86 業務継続計画の策定	危機管理課		○	計画の策定	H25 策定済					
	87 災害時受援計画の策定	危機管理課		○	計画の策定	R1 策定済					
	88 市役所庁舎の耐震化	契約管財課		○	耐震化率	H25 100%					
	89 市役所庁舎非常用発電機設置	契約管財課		○	整備率	H28 100%					
37 データセンター機能の強化	90 基幹業務系システムの再構築	D X推進本部									
	91 情報創造館庁舎設備更新	D X推進本部		○	情報通信網稼働率（計画停止を除く）	R2 100%					100%
	92 住民情報等のバックアップ体制の構築	D X推進本部		○	ネットワーク回線数	H27 2回線					

(令和6年度末現在)

施策	事業	担当部署	進捗管理対象	完了事業	指標	現状値 (R2年度末)	R3 年度末	R4 年度末	R5 年度末	R6 年度末	目標値
38 災害時多言語支援	76 多文化共生事業	人権共生課									
39 外国人旅行者等の災害時支援の推進	93 観光戦略推進事業	観光プロモーション課									
	94 外国人観光客受入環境整備事業	観光プロモーション課									
40 公共交通機関における交通事業者及び関係機関との連携体制の強化	95 公共交通機関における交通事業者及び関係機関との連携体制の強化	公共交通課									
41 食料生産体制の強化	96 果樹振興事業	農政課									
	97 そ菜花き振興事業	農政課									
42 農業の担い手育成・確保	98 就農者育成対策事業	農政課	○		新規就農者育成対策事業研修 修了後の営農継続者数	R2 37人	R3 40人	R4 43人	R5 45人	R6 48人	R7 50人
43 被災農業者への金融支援	99 被災農業者への金融支援	農政課									
44 下水道施設の耐震化等	100 下水道処理施設耐震化	下水道課									
	101 下水道管渠耐震化	下水道課		○	耐震化率	R2 16%	R3 18%	R4 21%	R5 23%	R6 24%	R7 22%
45 汚水処理の効率化	102 家庭雑排水対策事業	環境保全課									
46 農業用ため池の点検、診断	103 農業用ため池の点検、診断実施数	耕地課		○	ため池の点検・診断率	H26 100%					
	104 農業用ため池の廃止	耕地課	○			R2 0か所	R3 0か所	R4 0か所	R5 1か所	R6 1か所	
47 住宅、建築物のアスベスト対策の促進	105 アスベスト飛散防止対策事業	建築指導課	○		アスベスト飛散防止対策件数 (累計値)	R2 27件	R3 27件	R4 27件	R5 28件	R6 28件	R7 39件
48 農地の利用促進 耕作放棄地の発生防止と再生	106 遊休荒廃農地対策事業	農政課			再生利用が可能な荒廃農地面積	R2 25ha					
	107 中山間地域等直接支払事業	農政課									
	108 多面的機能支払い交付金事業	耕地課									
49 森林の多面的機能の維持の推進	109 森林整備事業	森林環境課	○			R2 80ha/年	R3 118.13ha/年	R4 98.98ha/年	R5 128.8ha/年	R6 123.7ha/年	R7 80ha/年
50 災害廃棄物の円滑・迅速な処理体制の整備	110 災害廃棄物処理計画に基づく災害廃棄物の円滑・迅速な処理	環境・地域エネルギー課 環境業務課		○	災害廃棄物処理計画の策定	R1 100%					

(令和6年度末現在)

[illegible]

【資料２】主な補助金・交付金等活用事業一覧

(令和６年度末現在 単位：千円)

事業名	内容 ※（ ）は箇所名等	担当部署	全体事業費	執行額	事業の種類	事業計画名
CATV設備等老朽化対策事業	CATV設備等老朽化対策事業（松本市安曇）	D X推進本部	159, 780	15, 240	—	—
CATV設備等老朽化対策事業	CATV設備等老朽化対策事業（松本市奈川）	D X推進本部	478, 240	309, 270	—	—
高齢者施設等の耐震化整備事業	高齢者施設等の耐震化整備事業	高齢福祉課	—	216, 680	補助金事業	—
高齢者施設等の非常用自家発電整備事業	高齢者施設等の非常用自家発電整備事業	高齢福祉課				
高齢者施設等の水害対策改修等事業	高齢者施設等の水害対策改修等事業	高齢福祉課				
高齢者施設等のブロック塀等の改修事業	高齢者施設等のブロック塀等の改修事業	高齢福祉課				
高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業	高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業	高齢福祉課				
家庭雑排水対策事業	合併処理浄化槽設置整備事業	環境保全課	15, 449	3, 478	補助金事業	—
森林整備事業	森林整備計画に基づき森林整備を図るもの	森林環境課	—	288, 057	国県補助	(1) 森林環境保全直接支援事業 (2) 保全松林緊急保護整備事業等
地区体育館等非構造部材の耐震化	地区体育館等非構造部材の耐震化 （総合体育館）	スポーツ施設整備課	1, 335, 960	0	学校施設環境改善交付金	社会体育施設耐震化
地区体育館等非構造部材の耐震化	地区体育館等非構造部材の耐震化 （南部体育館）	スポーツ施設整備課	52, 800	52, 800	学校施設環境改善交付金	社会体育施設耐震化
地区体育館等非構造部材の耐震化	地区体育館等非構造部材の耐震化 （島立体育館）	スポーツ施設整備課	5, 280	5, 280	学校施設環境改善交付金	社会体育施設耐震化
地区体育館等非構造部材の耐震化	地区体育館等非構造部材の耐震化 （今井体育館）	スポーツ施設整備課	4, 400	4, 400	学校施設環境改善交付金	社会体育施設耐震化
地区体育館等非構造部材の耐震化	地区体育館等非構造部材の耐震化 （梓川体育館）	スポーツ施設整備課	388, 860	0	学校施設環境改善交付金	社会体育施設耐震化
幹線道路の整備	新村・和田インターチェンジ整備（和田）	建設課	1, 283, 830	87, 786	交付金事業	社会資本整備総合交付金
幹線道路の整備	市道7003号線（島立）	建設課	1, 429, 000	1, 441, 055	交付金事業	防災安全交付金
幹線道路の整備	市道2181号線（浅間温泉2丁目）	建設課	504, 196	411, 196	交付金事業	防災安全交付金
幹線道路の整備	波田98号線（波田森口）	建設課	940, 000	917, 068	交付金事業	防災安全交付金
幹線道路の整備	市道7553号線（島立）	建設課	3, 231, 424	952, 522	交付金事業	社会資本整備総合交付金
橋梁 ^{りょう} の長寿命化修繕	橋梁 ^{りょう} 長寿命化（市内一円）	建設課	—	2, 191, 164	補助金事業	道路メンテナンス事業補助

(令和6年度末現在 単位：千円)

事業名	内容 ※（ ）は箇所名等	担当部署	全体事業費	執行額	事業の種類	事業計画名
雨水渠 ^{きよ} の整備	県第一雨水幹線 (第3地区(県1丁目 県3丁目))	建設課	1,018,334	1,018,334	交付金事業	防災安全交付金
雨水渠 ^{きよ} の整備	田川第一雨水幹線 (田川地区(渚1丁目 渚3丁目))	建設課	675,820	237,441	交付金事業	防災安全交付金
雨水渠 ^{きよ} の整備	筑摩雨水幹線(庄内地区(筑摩 中林))	建設課	472,560	277,630	交付金事業	防災安全交付金
雨水渠 ^{きよ} の整備	丸の内排水区雨水幹線 (中央地区(今町 松栄町 西堀町他))	建設課	864,210	693,401	交付金事業	防災安全交付金
雨水渠 ^{きよ} の整備	和泉川排水区雨水幹線 (庄内地区(並柳 出川))	建設課	538,730	282,660	交付金事業	防災安全交付金
雨水渠 ^{きよ} の整備	内水浸水想定区域図策定 雨水管理総合計画策定(15排水区 A=1,223ha)	建設課	68,090	35,541	交付金事業	防災安全交付金
市道内環状北線整備	内環状北線(大手)	建設課	3,100,000	3,042,282	交付金事業	都市構造集中再編支援事業
幹線道路の整備	小池平田線(庄内～深志)	建設課	3,200,000	499,983	交付金事業	防災安全交付金
幹線道路の整備	出川浅間線(里山辺)	建設課	3,480,000	1,264,742	交付金事業	防災安全交付金
幹線道路の整備	中条白板線(白板 巾上 中条)	建設課	3,590,000	2,307,564	交付金事業	都市構造集中再編支援事業
幹線道路の整備	宮渚新橋北小松線(城西 蟻ヶ崎 宮渚)	建設課	2,090,000	0	交付金事業	防災安全交付金
バス路線確保のための除雪機貸与事業	大雪時の重要バス路線の除排雪や通常時のバス路線を中心とした幹線道路の除雪を早期に実施するため、委託業者に除雪機械の貸与を行うもの	維持課	—	—	—	—
機動力確保のための除融雪機更新事業	作業効率や安全性を回避するために、「除雪機械更新計画」に基づき計画的に行うもの	維持課	—	—	—	—
空き家等対策事業	松本市老朽危険空家等除却費補助	住宅課	40,500	36,867	補助金事業	空き家対策事業
公営住宅等整備事業	公営住宅の新築、建替え、除却等	住宅課	194,030	175,516	補助金事業	公営住宅等整備事業
住宅耐震診断	住宅、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、旧耐震基準の住宅等の耐震診断に対して補助するもの	住宅課	13,060	10,985	補助金事業	住宅・建築物耐震改修事業
建築物耐震診断	建築物の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、旧耐震基準の避難施設及び特定既存耐震不適格建築物の耐震診断に対して補助するもの	建築指導課	18,520	0	補助金事業	住宅・建築物耐震改修事業
住宅耐震改修促進	住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、旧耐震基準の木造住宅の耐震改修等に対して補助するもの	住宅課	80,840	43,895	補助金事業	住宅・建築物耐震改修事業

(令和6年度末現在 単位：千円)

事業名	内容 ※（ ）は箇所名等	担当部署	全体事業費	執行額	事業の種類	事業計画名
アスベスト飛散防止対策事業	飛散性の高い吹付けアスベストの大気中への粉塵の排出及び飛散を防止するため、建築物所有者等が行う含有調査・除去費用に対して補助するもの	建築指導課	26,750	8,350	補助金事業	住宅・建築物アスベスト改修事業
下水道処理施設耐震化	下水道処理施設耐震化（宮渕浄化センター他4か所）	下水道課	83,750	28,850	交付金事業	第三期下水道総合地震対策計画
下水道 ^{きょ} 管渠耐震化	下水道 ^{きょ} 管渠耐震化（丸の内汚水幹線他7路線）	下水道課	1,525,332	0	個別補助金	第三期下水道総合地震対策計画
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（梓川小学校）	学校教育課	2,544,804	306,014	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（菅野小学校）	学校教育課	3,160,185	358,655	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（波田小学校）	学校教育課	3,876,350	34,980	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（高綱中学校）	学校教育課	3,796,630	10,450	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（今井小学校）	学校教育課	2,230,830	0	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（岡田小学校）	学校教育課	2,291,470	0	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（源池小学校）	学校教育課	2,495,130	0	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	長寿命化改良事業（清水中学校）	学校教育課	3,552,620	0	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	改築事業（丸ノ内中学校）	学校教育課	3,206,940	6,050	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	改築事業（開成中学校）	学校教育課	4,638,720	13,530	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	改築事業（本郷小学校）	学校教育課	1,826,560	11,000	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	改築事業（安曇小中学校）	学校教育課	2,753,920	0	交付金	学校施設環境改善交付金
長寿命化改良事業及び改築事業	改築事業（鎌田中学校）	学校教育課	5,307,520	0	交付金	学校施設環境改善交付金
学校トイレ整備事業	トイレの洋式化・乾式化、多目的トイレの設置（小中27校）	学校教育課	2,397,391	880,871	交付金	学校施設環境改善交付金
地震防災緊急事業	屋内非構造部材の耐震化（明善中）	学校教育課	35,290	0	交付金	学校施設環境改善交付金
重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業	重要文化財旧松本高等学校校舎耐震化事業（重要文化財旧松本高等学校校舎）	生涯学習課	514,652	502,310	補助金事業	旧松本高等学校本館及び講堂防災施設整備（建造物）（耐震対策工事）事業
国宝松本城天守耐震対策事業	国宝松本城天守耐震対策事業（国宝松本城天守）	文化財課	未定	—	補助金事業	国宝松本城天守耐震対策事業
松本城防災設備整備事業	松本城防災設備整備事業（松本城天守建造物ほか）	松本城整備課	326,783	326,783	補助金事業	松本城天守ほか4棟防災施設整備（建造物）（防災施設等）事業

(令和6年度末現在 単位：千円)

事業名	内容 ※（ ）は箇所名等	担当部署	全体事業費	執行額	事業の種類	事業計画名
白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存整備事業	白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石保存整備事業 (白骨温泉)	文化財課	33,621	33,621	補助金事業	白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石歴史 生き活き！史跡等総合活用整備事業
国宝旧開智学校校舎耐震対策事業	国宝旧開智学校校舎耐震対策事業 (国宝旧開智学校校舎)	博物館	401,816	401,816	補助金事業	旧開智学校校舎防災施設整備（建造 物）（耐震対策工事）事業
国宝旧開智学校校舎防災対策事業	国宝旧開智学校校舎防災対策事業 (国宝旧開智学校校舎)	博物館	159,022	159,022	補助金事業	旧開智学校校舎防災施設整備（建造 物）（防災施設等）事業
黒門・太鼓門耐震対策事業	太鼓門耐震対策事業 (太鼓門の一の門、二の門、袖堀)	松本城整備課	122,076	120,881	補助金事業	史跡松本城防災施設整備（記念物） 事業 史跡松本城歴史生き活き！史跡等総 合活用整備事業
史跡小笠原氏城跡保存整備事業	史跡小笠原城跡保存整備事業 (井川城跡、林大城、林小城)	文化財課	668,072	35,594	補助金事業	史跡小笠原城跡歴史生き活き！ 史跡等総合活用整備事業