

市役所新庁舎建設 特別委員会資料
7. 11. 26
総合戦略局

(報告事項)

市役所新庁舎の建設について

1 趣旨

新庁舎建設基本計画（以下「基本計画」という。）改定版（案）について、パブリックコメント等を実施したため、その結果について報告するものです。

2 経過

- 2. 2. 6 基本計画を策定
- 6. 6. 24 議員協議会に市民に身近な市役所づくりという視点を持って基本計画を見直すことを協議。見直しについては、了承と集約以降、具体的な見直し作業に着手
- 7. 6. 9 （仮称）松本市役所保健所庁舎整備基本計画を策定
- 7. 29 新庁舎建設特別委員会（以下「特別委員会」という。）に基本計画改定版（案）を協議し、継続協議と集約
- 9. 24 特別委員会に基本計画改定版（案）を改めて協議し、了承
- 30 基本計画改定版（案）に係るパブリックコメントを実施（10月29日まで）
- 10. 20 基本計画改定版（案）に係る市民説明会を開催（10月25日までに計4回）

3 パブリックコメント等の結果

- (1) パブリックコメントにおける意見等
別紙1のとおり
- (2) 市民説明会における意見等
別紙2のとおり
- (3) 特別委員会における意見等
別紙3のとおり

4 意見等を踏まえた基本計画改定版（案）

別冊のとおり

5 今後の進め方

基本設計の早期着手を目指し、設計施工業務の発注に向けた取組みを進めます。