

# 多文化共生推進プランの見直し策定に関するスケジュール

令和2年6月3日現在

年度	令和2年(2020年)度												令和3年度		
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	前半	
プラン見直し	多文化共生推進協議会			第1回 6/3 ・次期プラン基本的な考え方 ・実態調査最終結果報告		第2回 7/末~8/初 プラン見直し項目施策等協議		第3回 10/中 素々案協議		第4回 12/初 素案協議		第5回 1/末 見直しプラン(案)まとめ		第1回 パブリックコメント結果について	7月予定 見直しプラン策定
		庁内	事務局 (人権・男女共生課)		見直し項目案作成 庁議 プラン見直し報告	8/初~9/初 素々案作成	10/中~11/初 素案作成	12/中~12/末 見直しプラン(案)作成	庁議 見直しプラン(案)協議		パブリックコメント実施 庁議 パブリックコメント報告				
庁内	庁内関係担当課 (進捗状況確認等見直しに係る対応)	4/中~5/末 現行プラン施策の見直し調査		プラン庁内調整会議	9/初~9/中 素々案調整	11/中~11/末 素案調整	1/初~1/中 見直しプラン(案)調整								