

# 多文化共生推進プランの見直し策定に関わるスケジュール(案)

令和2年3月17日現在

年度	令和元年(2019年)度												令和2年(2020年)度												令和3年度
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
調査	多文化共生に関する調査 (アンケート・聞き取り等)																								
プラン見直し	第1回 6/26 ・実態調査内容について 第2回 1/23 ・プラン進捗状況報告 ・キーパーソンの活動 第3回 3/17 ・スケジュール確認 ・実態調査報告(速報)												第1回 5/末～6/初 ・次期プラン基本的な考え方 ・実態調査最終結果報告 第2回 7/末～8/初 プラン見直し項目施策等協議 第3回 10/中 素々案協議 第4回 12/初 素案協議 第5回 1/末 見直しプラン(案)まとめ												第1回 パブリックコメント結果について 7月予定 見直しプラン策定
庁内	事務局 (人権・男女共生課) プラン進捗状況調査 報告 依頼 プラン進捗状況確認												庁議 プラン見直し報告 見直し項目案作成 素々案作成 素案作成 見直しプラン(案)作成 見直しプラン(案)協議												庁議 パブリックコメント実施 パブリックコメント報告
													4/初～4/末 現行プラン施策の見直し調査 5/末 総務委員協議会 9/初～9/中 素々案調整 11/中～11/末 素案調整 1/上～1/中 見直しプラン(案)調整												3/初 総務委員協議会
																									協議会 総務委員