

令和8年度 松本市建設工事発注予定表

174

うち削除

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
総合戦略局【総合戦略室／秘書広報室／DX推進本部／移住交流推進室／中心市街地活性本部／アルプスリゾート整備本部】									
DX推進本部	1	松本市役所情報創造館庁舎監視カメラ設備改修工事	松本市和田4010-27	庁舎内監視カメラ更新及び増設一式	電気通信	約8カ月	令和8年7月	事後一般	
DX推進本部	2	松本市役所情報創造館庁舎空気調和設備改修工事	松本市和田4010-27	空気調和設備更新一式	管	約9カ月	令和8年6月	一般競争	
アルプスリゾート整備本部	1	奈川高ソメキャンプ場管理棟新築建築主体工事	松本市奈川2212-16	高ソメキャンプ場管理棟の新築建築主体工事 木造地上1階建て 延床面積 約260㎡	建築一式	約14カ月	令和8年5月	事後一般 (総合評価)	
アルプスリゾート整備本部	2	奈川高ソメキャンプ場管理棟新築電気設備工事	松本市奈川2212-16	高ソメキャンプ場管理棟の新築電気設備工事 木造地上1階建て 延床面積 約260㎡	電気	約14カ月	令和8年5月	事後一般	
アルプスリゾート整備本部	3	奈川高ソメキャンプ場管理棟新築機械設備工事	松本市奈川2212-16	高ソメキャンプ場管理棟の新築機械設備工事 木造地上1階建て 延床面積 約260㎡	管	約14カ月	令和8年5月	事後一般	
アルプスリゾート整備本部	4	奈川高ソメキャンプ場トイレB棟解体工事	松本市奈川2212-16	高ソメキャンプ場トイレB棟の解体工事 木造地上1階建て 延床面積 約28㎡	解体	約3カ月	令和8年7月	指名	
アルプスリゾート整備本部	5	令和8年度 市道白骨2号線他舗装工事	松本市安曇(白骨)	舗装 L=909m、W=2.3~9.4m	舗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般 (総合評価)	
アルプスリゾート整備本部	6	明神公衆トイレ工所用仮設道路築造工事	松本市安曇(上高地)	仮設道築造 一式 鋼桁仮橋 L=18.0m W=4.5m	土木一式	約3カ月	令和8年8月	事後一般	
アルプスリゾート整備本部	7	松本市乗鞍観光センター再整備事業 建築主体工事	松本市安曇(乗鞍)	乗鞍観光センター新築工事 木造平屋建 延床面積 約1,200㎡	建築一式	約22カ月	令和8年5月	一般競争	
アルプスリゾート整備本部	8	松本市乗鞍観光センター再整備事業 電気設備工事	松本市安曇(乗鞍)	乗鞍観光センター新築工事 木造平屋建 延床面積 約1,200㎡	電気	約22カ月	令和8年5月	一般競争	
アルプスリゾート整備本部	9	松本市乗鞍観光センター再整備事業 機械設備工事	松本市安曇(乗鞍)	乗鞍観光センター新築工事 木造平屋建 延床面積 約1,200㎡	管	約22カ月	令和8年5月	一般競争	
アルプスリゾート整備本部	10	松本市乗鞍観光センター再整備事業 土木工事	松本市安曇(乗鞍)	乗鞍観光センター新築工事 園路、駐車場、バスターミナル整備一式	土木一式	約36カ月	令和8年5月	一般競争	
住民自治局【地域づくりセンター／地域づくり支援課／市民相談課／市民課／平和人権共生課】									
安曇地区地域づくりセンター	1	松本市役所安曇支所庁舎トイレ改修主体工事	松本市 安曇1061番地1	安曇支所庁舎トイレ改修の主体工事 内部床乾式化、トイレブース新設、入口扉新設、 内装改修(1~3階)	建築一式	約4カ月	令和8年4月	事後一般	
安曇地区地域づくりセンター	2	松本市役所安曇支所庁舎トイレ改修機械設備工事	松本市 安曇1061番地1	安曇支所庁舎トイレ改修の機械設備工事 衛生器具設備、配管工事、空調・換気設備工事 (1~3階)	管	約4カ月	令和8年4月	事後一般	
四賀地区地域づくりセンター	1	松本市四賀支所太陽光設備工事	松本市 会田1001番地1	1/11 旧式の出力制御装置の更新工事	電気	約5カ月	令和8年8月	指名	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
危機管理部【危機管理課／消防防災課】									
消防防災課	1	令和8年度 田町児童遊園耐震性防火水槽新設工事	松本市 北深志	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
消防防災課	2	令和8年度 東部給食センター駐車場耐震性防火水槽新設工事	松本市 原	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
消防防災課	3	令和8年度 丸の内消防署耐震性防火水槽新設工事	松本市 城西	耐震性防火水槽40㎡ 設置工事一式	土木一式	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
消防防災課	4	村井駅前広場同報系防災行政無線屋外拡声子局移設工事	松本市 村井駅前広場	同報系防災行政無線屋外拡声子局を移設工事するもの	電気通信	約6カ月	令和8年5月	随意契約	
消防防災課	5	同報系防災行政無線屋外拡声子局 簡易中継局更新工事	松本市 中和泉公民館屋外拡声子局、平瀬緑地屋外拡声子局	同報系防災行政無線屋外拡声子局 簡易中継局設備の機器更新及びソフトウェア改修	電気通信	約8カ月	令和8年5月	随意契約	
健康福祉部【福祉政策課／障がい福祉課／生活福祉課／高齢福祉課／西部福祉課／保険課／松本市保健所（保健総務課／健康づくり課／保健予防課／食品・生活衛生課）】									
福祉政策課	1	松本市総合社会福祉センター外壁等補修工事	松本市 双葉	総合社会福祉センター外壁等補修工事 (外装タイル補修、RC外壁補修、窓サッシ交換) 鉄筋コンクリート造5階建	建築一式	約12カ月	令和8年9月	一般競争	
生活福祉課	1	松本市奈川社会就労センター本所解体工事	松本市 奈川	鉄骨造1階建て社会就労センターの解体工事 延床面積 322.95㎡	解体	約3カ月	令和8年7月	事後一般 (総合評価)	
高齢福祉課	1	松本市芳川デイサービスセンター空調設備更新工事	松本市野溝東2-10-1	エアコンの更新工事	管	約5カ月	令和8年3月	事後一般	4/8入札済
高齢福祉課	2	松本市城山介護老人保健施設エアハンドリングユニット冷温水コイル更新工事	松本市蟻ヶ崎2132	エアハンドリングユニット冷温水コイルの更新工事	管	約6カ月	令和8年5月	事後一般	
高齢福祉課	3	松本市四賀デイサービスセンターヒートポンプ給湯機更新工事	松本市会田1098	ヒートポンプ給湯機の更新工事	管	約7カ月	令和8年4月	事後一般 (総合評価)	
高齢福祉課	4	松本市梓川デイサービスセンターボイラー更新工事	松本市梓川上野379-1	ボイラーの更新工事	管	約6カ月	令和8年6月	事後一般	
西部福祉課	1	松本市波田保健福祉センター空調設備改修工事	松本市 波田	空調設備機器更新 その他付帯工事 一式 鉄筋コンクリート造1階建て 延床面積 4,410㎡	管	約8カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	
こども若者部【こども育成課／こども福祉課／こども発達支援課／保育課／若者参画課】									
こども育成課	1	松本市波田児童センター中間改修主体工事	松本市波田10098-3	波田児童センターの中間改修工事 鉄骨造平屋建、延床465.63㎡ 屋根・床・トイレ等の改修	建築一式	約7カ月	令和8年4月	事後一般	
こども育成課	2	松本市波田児童センター中間改修電気設備工事	松本市波田10098-3	波田児童センターの中間改修工事 電源・消防設備等の改修	電気	約7カ月	令和8年4月	事後一般	
こども育成課	3	松本市波田児童センター中間改修機械設備工事	松本市波田10098-3	波田児童センターの中間改修工事 換気・空調 ¹⁾ 衛生設備等の改修	管	約7カ月	令和8年4月	事後一般	

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
こども育成課	4	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ他1館トイレ改修主体工事	松本市岡田松岡513他	岡田児童センター・放課後児童クラブ、浅間児童センターのトイレ改修主体工事	建築一式	約4カ月	令和8年4月	事後一般	
こども育成課	5	松本市岡田児童センター・放課後児童クラブ他1館トイレ改修機械設備工事	松本市岡田松岡513他	岡田児童センター・放課後児童クラブ、浅間児童センターのトイレ改修機械設備工事	管	約4カ月	令和8年4月	事後一般	
こども育成課	6	松本市筑摩児童センター他1館トイレ改修主体工事	松本市筑摩1-13-22他	筑摩児童センター、山辺児童センターのトイレ改修主体工事	建築一式	約4カ月	令和8年8月	事後一般	
こども育成課	7	松本市筑摩児童センター他1館トイレ改修機械設備工事	松本市筑摩1-13-22他	筑摩児童センター、山辺児童センターのトイレ改修機械設備工事	管	約4カ月	令和8年8月	指名	
こども育成課	8	松本市新村児童センタートイレ改修機械設備工事	松本市新村1985-2	新村児童センターのトイレ改修機械設備工事	管	約3カ月	令和8年6月	指名	
こども育成課	9	松本市安曇育成館解体工事	松本市安曇721-2	安曇育成館の解体工事 鉄骨造2階建、延床369㎡	解体	約3カ月	令和8年9月	事後一般	
保育課	1	令和8年度 渚東保育園大規模改造外構工事	松本市 波田	外構工事(遊具、フェンス設置等)	土木一式	約5カ月	令和8年5月	事後一般	変更(発注時期)

環境エネルギー部【環境・地域エネルギー課／環境保全課／森林環境課／資源循環推進課／廃棄物対策課】

環境保全課	1	松本市営葬祭センター喫煙所設置工事	松本市 蟻ヶ崎	喫煙所設置工事 L=3.0m W=2.0m H2.1m	土木一式	約3カ月	令和8年6月	指名	
環境保全課	2	中山霊園屋外型合葬式墳墓区画造成工事	松本市 中山	区画造成工事 A=392㎡	土木一式	約6カ月	令和8年6月	指名	
森林環境課	1	四賀環境学習の森交流促進センター ウッドデッキ設置工事	松本市 中川	ウッドデッキ改修 外壁改修	建築一式	約5カ月	令和8年4月	事後一般	
森林環境課	2	令和8年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	林道改良 L=227m、W=4.0m	土木一式	約7カ月	令和8年5月	事後一般	
森林環境課	3	林業センター解体工事	松本市 入山辺	林業センターの解体工事 延床面積 174㎡	解体	約3カ月	令和8年9月	事後一般	
資源循環推進課	1	令和8年度平瀬川西公民館室内LED化工事	松本市 島内	公民館の蛍光灯をLEDに変更するもの 交換予定数149台	電気	約3カ月	令和8年8月	指名	
資源循環推進課	2	令和8年度松本市エコトピア山田管理施設(車庫棟)新築主体工事	松本市 島内	エコトピア山田再整備に伴い車庫棟を新設するもの 建築面積150.67㎡ 延べ床面積139.48㎡	建築一式	約8カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	
資源循環推進課	3	令和8年度松本市エコトピア山田管理施設(車庫棟)新築電気設備工事	松本市 島内	エコトピア山田再整備に伴い車庫棟を新設するもの 建築面積150.67㎡ 延べ床面積139.48㎡	電気	約8カ月	令和8年6月	指名	
資源循環推進課	4	令和8年度島内山田公民館代替駐車場整備工事	松本市 島内	市道1054・1035号線(本通り)の拡幅工事に伴い、使用できなくなる公民館前の駐車場の代替駐車場を整備するもの 整備面積A=234㎡	土木一式	約5カ月	令和8年10月	事後一般	
資源循環推進課	5	令和8年度消火栓設置工事	松本市 島内	町会要望により消火栓を設置するもの HPPEφ75mm L=160m 消火栓1基	水道施設	約7カ月	令和8年8月	指名	

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
産業振興部【商工課／農政課／耕地課】									
農政課	1	(仮称)山田地区クラインガルテン造成等工事	松本市 島内	造成工事(約3ha)、道路工事(市道5路線:1683号線延長約370m歩道設置工事、1084号線延長約44m拡幅工、1085号線延長約138m拡幅工、1568号線延長約120m拡幅工、1854号線延長約81m新設工)、防火水槽工事(40t級1基新設、20t級1基新設)	土木一式	約21カ月	令和8年3月	一般競争	
農政課	2	令和8年度新村多目的研修センター解体工事	松本市 新村	解体工事(鉄筋コンクリート造2階建、延床面積406㎡)敷地内の物置1棟、防災倉庫1棟、倉庫1棟、案内板等の移設工	解体	約8カ月	令和8年7月	事後一般 (総合評価)	
農政課	3	緑ヶ丘クラインガルテンラウベ改修工事	松本市 四賀	ラウベ12棟塗装工事	塗装	約6カ月	令和8年7月	事後一般	変更(発注時期)
農政課	4	大原クラインガルテン改修工事	松本市 奈川	ラウベ11棟改修工事 屋根、外壁、サッシ、バルコニー及びテラスの修繕、塗装改修、配線工事、凍結防止帯、換気扇フード、衛生器具交換、配管交換等	建築一式	約6カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	変更(発注時期)
農政課	5	今井農産物直売施設改修建築主体工事	松本市 今井	直売施設の高温対策等に係る建築主体工事	建築一式	約7カ月	令和8年7月	事後一般	
農政課	6	今井農産物直売施設改修電気工事	松本市 今井	直売施設の高温対策等に係る電気工事	電気	約13カ月	令和8年6月	事後一般	
農政課	7	今井農産物直売施設改修機械設備工事	松本市 今井	直売施設の高温対策等に係る機械設備工事	管	約12カ月	令和8年7月	事後一般	変更(期間、発注時期)
農政課	8	松本市公設地方卸売市場青果付属棟保冷設備更新主体工事	松本市 笹賀	青果付属棟電動防熱扉更新	建築一式	約5カ月	令和8年8月	事後一般 (総合評価)	
農政課	9	松本市公設地方卸売市場青果付属棟保冷設備更新機械設備工事	松本市 笹賀	青果付属棟保冷库機器更新工事	管	約5カ月	令和8年8月	事後一般 (総合評価)	
農政課	10	旧木曾馬牧場畜舎解体工事	松本市 奈川	解体工事	解体	約5カ月	令和8年7月	指名	
農政課	11	安曇風穴の里冷房設備改修工事	松本市 安曇	空調機器更新工事	管	約7カ月	令和8年7月	事後一般	
文化観光部【観光ブランド課／文化振興課／国際音楽祭推進課／松本城管理課／美術館／博物館／松本城整備課／文化財課】									
観光ブランド課	1	王ヶ鼻公衆トイレ新設工事	松本市 入山辺	公衆トイレ新設工事 RC造ユニットトイレ1棟	建築一式	約6カ月	令和8年5月	事後一般	変更(発注時期)
文化振興課	1	旧梓部校解体工事	松本市 梓川梓	旧梓部校の解体工事を行うもの	解体	約6カ月	令和8年7月	事後一般	
文化振興課	2	幸町保育園解体工事	松本市 埋橋	幸町保育園の解体工事を行うもの	解体	約6カ月	令和8年7月	事後一般	
博物館	1	国宝旧開智学校校舎 園路改修工事	松本市 開智	園路整備 L=350m	土木一式	約5カ月	令和8年4月	事後一般	
博物館	2	松本市歴史の里 スロープデッキ修繕工事	松本市 島立	館内スロープデッキの建築主体工事 面積54㎡/既存デッキの解体、基礎工事、木造デッキの新設	建築一式	約6カ月	令和8年8月	指名	

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
松本城管理課	1	松本城公園二の丸御殿跡公衆トイレ改修主体工事	松本市丸の内	松本城公園二の丸御殿跡公衆トイレの改修を行うもの(48㎡)	建築一式	約5カ月	令和8年10月	事後一般 (総合評価)	
松本城管理課	2	松本城公園二の丸御殿跡公衆トイレ改修機械設備工事	松本市丸の内	松本城公園二の丸御殿跡公衆トイレの改修を行うもの(48㎡)	管	約5カ月	令和8年10月	事後一般	

スポーツ部【スポーツ事業推進課／スポーツ施設整備課／国スポ・全障スポ企画課】

スポーツ施設整備課	1	松本市波田中央運動広場トイレ棟建築工事	松本市波田7023	トイレ棟新築工事一式	建築一式	約6カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	
スポーツ施設整備課	2	野球場人工芝張替、緩衝材敷設工事	松本市浅間温泉1-9-1	人工芝張替(ウォーニングゾーン839.9㎡、ファールゾーン1,429.8㎡、本部席前1,174.1㎡) 衝撃緩衝材設置一式	舗装	約6カ月	令和8年9月	事後一般	
スポーツ施設整備課	3	松本市四賀球場衝撃緩衝材他設置工事	松本市会田2920	衝撃緩衝材設置工事、ホームランテープ設置	建築一式	約3カ月	令和8年11月	事後一般	
スポーツ施設整備課	4	松本市サッカー場人工芝張替工事	松本市今井7037-7	人工芝張替 9,550㎡ 人工芝新設 1,577㎡	舗装	約6カ月	令和8年9月	一般競争	
スポーツ施設整備課	5	浅間温泉庭球公園駐車場造成工事	松本市浅間温泉1-9-2	駐車場整備工事 12,120㎡	土木一式	約10カ月	令和8年6月	事後一般	
スポーツ施設整備課	6	かりがねサッカー場多目的広場人工芝張替工事	松本市惣社325	人工芝張替 580㎡	舗装	約5カ月	令和8年10月	事後一般 (総合評価)	
スポーツ施設整備課	7	波田扇子田運動公園テニスコート人工芝張替	松本市波田230-1	人工芝張替 5,322㎡	舗装	約5カ月	令和8年10月	事後一般	
スポーツ施設整備課	8	松本市総合体育館サブアリーナ天窓改修工事	松本市美須々5-1	サブアリーナトップライト雨漏り修繕工事	建築一式	約3カ月	令和8年7月	指名	
スポーツ施設整備課	9	松本市総合体育館レストラン厨房内グリストラップ等改修工事	松本市美須々5-1	グリストラップ及び排水口改修工事一式	管	約3カ月	令和8年7月	指名	
スポーツ施設整備課	10	令和7年度 松本市美鈴湖自転車競技場補修工事	松本市三才山1830	保護シーリング工 A=4,008㎡	舗装	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
スポーツ事業推進課	1	山辺中学校グラウンド照明設備工事	松本市里山辺3326	電気・照明設備工事一式(メタルハライドランプからLEDランプへの交換工事)	電気	約3カ月	令和8年10月	事後一般 (総合評価)	

交通部【交通ネットワーク課／公共交通課／自転車推進課】

自転車推進課	1	令和8年度 自転車通行空間整備工事	松本市 丸の内他	自転車通行空間整備 矢羽根マーク設置工 一式 ピクトグラム設置工 一式	塗装	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
--------	---	-------------------	----------	---	----	------	--------	------	--

建設部【建設総務課／都市計画課／建設課／維持課／公園緑地課／住宅課／建築指導課／公共用地課】

建設課	1	令和8年度 県単林道事業 林道奈川安曇線改良工事	松本市 安曇	路肩改良工11L=40m	土木一式	約6カ月	令和8年6月	指名	
-----	---	--------------------------	--------	--------------	------	------	--------	----	--

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	2	令和8年度 林道美ヶ原線(美ヶ原線スカイライン)改良工事	松本市 三才山	林道改良工事 L=54m	土木一式	約7カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	3	令和8年度 林道奈川安曇線 白樺橋補修工事	松本市 安曇	橋りょう補修工事	土木一式	約8カ月	令和8年7月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	4	令和8年度 歩行空間あんしん事業その1工事	松本市 桐2丁目他	波打ち歩道改修 L=330m W=1.5m	土木一式	約7カ月	令和8年7月	事後一般	
建設課	5	令和8年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 寿台2丁目他	路肩整備 L=300m	土木一式	約7カ月	令和8年7月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	6	令和8年度 歩行空間あんしん事業その3工事	松本市 高宮南	路肩整備 L=44m	土木一式	約4カ月	令和8年9月	指名	
建設課	7	令和8年度 歩行空間あんしん事業その4工事	松本市 今井	路肩整備 L=35m	土木一式	約5カ月	令和8年10月	指名	
建設課	8	令和8年度 歩行空間あんしん事業その5工事	松本市 県3丁目	路肩整備 L=60m	土木一式	約3カ月	令和8年11月	指名	
建設課	9	令和8年度 市道2058・2068号線交差点改良工事	松本市 清水1、2丁目	交差点改良 L=80m	舗装	約6カ月	令和8年10月	事後一般	
建設課	10	令和8年度 市道1678号線交差点改良工事	松本市 岡田下岡田	交差点改良 L=30m	土木一式	約6カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	11	令和8年度 市道1035・1054号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=150m W=9.0m	土木一式	約8カ月	令和8年6月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	12	令和8年度 市道波田109号線道路改良工事	松本市 波田	道路改良工事 L=50m W=6.0m	土木一式	約6カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	13	令和8年度 市道梓川538号線道路改良工事	松本市 梓川梓	道路改良工事 L=85m W=9.0m	土木一式	約7カ月	令和8年8月	事後一般 (総合評価)	変更(発注時期)
建設課	14	令和8年度 市道本町西線道路整備工事	松本市 会田	道路改良工事 L=190m W=6.0m	土木一式	約8カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	15	令和8年度 市道3618号線道路改良工事	松本市 中山	道路改良工事 L=80m W=4.0m	土木一式	約6カ月	令和8年8月	事後一般	
建設課	16	令和8年度 市道6028号線道路改良工事	松本市 神林	道路改良工事 L=180m W=5.5m	土木一式	約6カ月	令和8年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	17	令和8年度 市道6667号線道路改良工事	松本市 今井	道路改良工事 L=70m W=5.5m	土木一式	約6カ月	令和8年4月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	18	令和8年度 市道沢渡2号線道路整備工事	松本市 安曇	道路改良工事 L=100m W=4.5m	舗装	約2カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	19	令和8年度 市道淀ヶ沢支線淀ヶ沢橋下部工新設工事	松本市 赤怒田	下部工(橋台工) 2基	土木一式	約7カ月	令和8年7月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	20	令和8年度 市道7553号線月見橋左岸側下部工工事	松本市 島立	下部工 橋台1基、橋脚1基 既存橋撤去 橋台1基	土木一式	約9カ月	令和8年6月	一般競争	
建設課	21	令和8年度 市道7553号線月見橋右岸側下部工工事	松本市 島立	下部工 橋脚1基	土木一式	約7カ月	令和8年8月	事後一般	
建設課	22	令和8年度 市道7553号線月見橋上部工工事	松本市 島立	上部工製作、架設 L=157m、W=15.0m	鋼構造物	約18カ月	令和8年6月	一般競争	
建設課	23	令和8年度 市道8011号線14043橋補修工事	松本市 新村	橋梁修繕 L=6.4m W=6.7m 伸縮装置、橋面補修 1式	土木一式	約6カ月	令和8年9月	指名	
建設課	24	令和7年度 市道1530号線深志橋補修工事	松本市 丸の内	橋梁修繕 L=22.6m W=16.0m 伸縮装置、橋面補修 1式	土木一式	約7カ月	令和8年7月	事後一般	
建設課	25	令和8年度 市道3664号線群鷹橋補修工事	松本市 入山辺	橋梁修繕 L=13.0m W=4.2m 伸縮装置、洗堀補修 1式	土木一式	約6カ月	令和8年8月	指名	
建設課	26	令和8年度 市道3074号線山口橋補修工事	松本市 入山辺	橋梁修繕 L=8.0m W=5.2m 洗堀補修 1式	土木一式	約5カ月	令和8年9月	指名	
建設課	27	令和8年度 市道5703号線出川橋補修工事	松本市 出川3丁目	橋梁修繕 L=48.9m W=12.0m 主桁、橋脚補修 1式	土木一式	約5カ月	令和8年9月	事後一般	
建設課	28	令和7年度 市道7694号線野尻橋補修工事	松本市 今井	橋梁修繕 L=90.2m W=5.5m 橋脚補修 1式	土木一式	約6カ月	令和8年9月	事後一般	変更(発注時期)
建設課	29	令和8年度 市道7176号線鎖川橋補修工事	松本市 島立	橋梁修繕 L=84.8m W=9.8m 床版、橋脚補修 1式	土木一式	約6カ月	令和8年7月	事後一般	
建設課	30	令和8年度 田川第一雨水幹線その1工事	松本市 渚2丁目	雨水渠整備 推進工Φ800 L=32m	土木一式	約9カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	31	令和8年度 田川第一雨水幹線その2工事	松本市 渚1丁目	雨水渠整備 開削工U1600×1800 L=51m	土木一式	約9カ月	令和8年6月	事後一般	
建設課	32	令和8年度 丸の内排水区雨水幹線新設に伴う舗装 本復旧工事	松本市 大手1,2丁目	舗装本復旧 A=3,500㎡	舗装	約3カ月	令和8年5月	事後一般	
建設課	33	令和8年度 水沢川改良工事	松本市 波田	河川改良 コンクリートフリーム1200× 1500 L=55m	土木一式	約6カ月	令和8年9月	事後一般 (総合評価)	
建設課	34	令和8年度 六田川改良工事	松本市 渚2丁目	河川改良 補強壁、底張りL=55m	土木一式	約6カ月	令和8年9月	事後一般	
建設課	35	令和8年度 市道5227・5447号線道路改良工事	松本市 村井町西1丁目	道路改良工事 L=109m W=5.0m	土木一式	約8カ月	令和8年4月	事後一般	
建設課	36	令和8年度 (都)中条白板線(白板工区)仮設橋 撤去工事	松本市 巾上白板1丁目	仮設橋撤去 L=29.0m W=9.5m	土木一式	約5カ月	令和8年10月	事後一般	
建設課	37	令和8年度 (都)小池平田線(逢初工区)逢初橋 架替工事	松本市 本庄1丁目	仮設橋設置 L=38.0m W=8.0m 旧橋撤去	土木一式	約12カ月	令和8年6月	一般競争	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
維持課	1	令和8年度 美ヶ原ライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	舗装オーバーレイ工 L=2,400m W=3.25~12.15m	舗装	約6カ月	令和8年4月	事後一般 (総合評価)	変更(概要)
維持課	2	令和8年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	舗装補修 L=1,000m W=6.0~7.0m	舗装	約6カ月	令和8年5月	事後一般 (総合評価)	変更(概要)
維持課	3	令和8年度 林道よもぎこば路肩補修工事	松本市 入山辺	ブロック積補修 25.0m 他	土木一式	約5カ月	令和8年4月	事後一般	変更(概要)
維持課	4	令和7年度(緑) 市道8730号線島内横断歩道橋補修工事	松本市 島内	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	塗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般	変更(工事名)
維持課	5	令和7年度(緑) 市道6826号線南荒井南横断歩道橋補修工事	松本市 神林	横断歩道橋 塗装、当て板 1式	塗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般	変更(工事名)
維持課	6	令和7年度(緑) 市道8087号線舗装補修その3工事	松本市 島内	舗装補修 L=441m W=8.15~10.15m	舗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般	変更(工事名、 概要)
維持課	7	令和8年度 市道8087号線舗装補修工事	松本市 島内	舗装補修 L=347m W=8.5m	舗装	約5カ月	令和8年10月	事後一般	変更(発注時期)
維持課	8	令和8年度 市道1530号線舗装補修工事	松本市 丸の内	舗装補修 L=220m W=9.0m	舗装	約5カ月	令和8年5月	事後一般	変更(概要、発注時期)
維持課	9	令和8年度 市道6012号線(笹賀東耕地)舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=405.0m W=6.0~6.6m	舗装	約5カ月	令和8年8月	事後一般	
維持課	10	令和7年度(緑) 市道6012号線(笹賀今)舗装補修その2工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=345m W=7.4~8.4m	舗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般	変更(工事名、 概要)
維持課	11	令和8年度 市道5267号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=670m W=7.0~11.5m	舗装	約4カ月	令和8年5月	事後一般 (総合評価)	変更(場所)
維持課	12	令和8年度 市道6501号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=70m W=9.0~10.0m	舗装	約5カ月	令和8年8月	事後一般	変更(概要)
維持課	13	令和8年度 市道5256号線舗装補修工事	松本市 芳川	舗装補修 L=440m W=7.0~7.6m	舗装	約5カ月	令和8年5月	事後一般	変更(発注時期)
維持課	14	令和8年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 井川城	舗装補修 L=338m W=4.9~5.85m	舗装	約5カ月	令和8年4月	事後一般 (総合評価)	変更(概要)
維持課	15	令和8年度 市道4581号線側溝補修工事	松本市 内田	排水管φ500布設 L=130m	土木一式	約5カ月	令和8年9月	事後一般	
維持課	16	令和8年度 市道4563号線舗装補修工事	松本市 内田	舗装補修 L=300m W=6.1~6.9m	舗装	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
維持課	17	令和8年度 市道8162号線舗装補修工事	松本市 島立	舗装補修 L=230m W=9.0~10.0m	舗装	約5カ月	令和8年8月	事後一般	
維持課	18	令和8年度 市道5510号線舗装補修工事	松本市 平田	舗装補修/ 11=215m W=6.2~10.0m	舗装	約4カ月	令和8年5月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
維持課	19	令和8年度 市道5002号線舗装補修工事	松本市 芳川	舗装補修 L=300m W=3.5~5.5m	舗装	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
維持課	20	令和8年度 市道4006号線舗装補修工事	松本市 寿	舗装補修 L=230m W=5.7~7.8m	舗装	約5カ月	令和8年8月	事後一般	
維持課	21	令和8年度 市道1611号線舗装補修工事	松本市 旭	歩道舗装補修 L=370m W=2.5m	舗装	約5カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	変更(発注時期)
維持課	22	令和8年度 道路冠水通報システム更新工事	松本市 出川他	道路冠水通報装置 1式	電気通信	約11カ月	令和8年6月	事後一般	変更(発注時期)
維持課	23	令和8年度 市道3004号線本庄橋補修工事	松本市 本庄	舗装補修 A=277㎡	舗装	約4カ月	令和8年4月	事後一般	変更(種別、期間)
維持課	24	令和8年度 市道2326号線中央大手橋舗装補修工事	松本市 中央1丁目	舗装補修 A=133㎡	舗装	約3カ月	令和8年4月	指名	変更(期間)
維持課	25	令和7年度 島内ハバタ橋(19520)補修工事	松本市 島内	コンクリート橋 L=2.8m W=8.0m	土木一式	約6カ月	令和8年9月	指名	新規
公園緑地課	1	令和8年度 アルプス公園 小鳥と小動物の森 バードホール建築主体工事	松本市 蟻ヶ崎	バードホール 鉄骨造 1階 A=259㎡	建築一式	約10カ月	令和8年6月	一般競争	
公園緑地課	2	令和8年度 アルプス公園 小鳥と小動物の森 バードホール電気設備工事	松本市 蟻ヶ崎	バードホール改修 電気設備工事 一式	電気	約10カ月	令和8年8月	指名	
公園緑地課	3	令和8年度 アルプス公園 小鳥と小動物の森 バードホール機械設備工事	松本市 蟻ヶ崎	バードホール改修 機械設備工事 一式	管	約10カ月	令和8年8月	指名	
公園緑地課	4	令和8年度 アルプス公園森の入口広場池観察デッキ 改修工事	松本市 蟻ヶ崎	デッキ 木造 A=66㎡	建築一式	約6カ月	令和8年8月	事後一般	
公園緑地課	5	令和8年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	緑地整備 一式	造園	約5カ月	令和8年11月	事後一般	
公園緑地課	6	令和8年度 アルプス公園展望台整備工事	松本市 蟻ヶ崎	展望台 RC造 A=300㎡	建築一式	約10カ月	令和8年4月	事後一般	
公園緑地課	7	令和8年度 アルプス公園展望台 電気設備工事	松本市 蟻ヶ崎	展望台改修 電気設備工事 一式	電気	約10カ月	令和8年5月	事後一般	
公園緑地課	8	令和8年度 アルプス公園展望台 機械設備工事	松本市 蟻ヶ崎	展望台改修 機械設備工事 一式	管	約10カ月	令和8年5月	事後一般	
公園緑地課	9	令和8年度 アルプス公園園路広場等整備工事	松本市 蟻ヶ崎	園路広場整備 A=1.1 ha	造園	約12カ月	令和8年6月	一般競争	
公園緑地課	10	令和8年度 ドリームコースター施設改修工事	松本市 蟻ヶ崎	ドリームコースター改修 一式	機械器具設置	約4カ月	令和8年11月	随意契約	
公園緑地課	11	令和8年度 芳川公園インクルーシブ遊具設置工事	松本市 芳川村井町	遊具設置一式	造園	約4カ月	令和8年11月	指名	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
公園緑地課	12	令和8年度 庄内公園インクルーシブ遊具設置工事	松本市 出川1丁目	遊具設置一式	造園	約4カ月	令和8年11月	指名	
公園緑地課	13	令和8年度 高宮征矢野公園遊具更新工事	松本市 高宮北	遊具更新一式	造園	約5カ月	令和8年6月	事後一般	
公園緑地課	14	令和8年度 倭公園遊具更新工事	松本市 梓川倭	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和8年6月	指名	
公園緑地課	15	令和8年度 六道公園遊具更新工事	松本市 内田	遊具更新一式	造園	約4カ月	令和8年6月	指名	
住宅課	1	市営住宅竹湊団地集会所・島内団地集会所耐震改修工事	松本市 寿北、島内	S56年度S造平屋建 延床面積 98.01㎡ S55年度S造平屋建 延床面積 126.00㎡ 耐震補修改修	建築一式	約7カ月	令和8年6月	事後一般	
住宅課	2	市営住宅二子団地集会所・野溝団地集会所耐震改修工事	松本市 笹賀、野溝西	S50年度木造平屋建 82.00㎡ S53年度S造平屋建 99.76㎡ 耐震補修改修	建築一式	約7カ月	令和8年6月	事後一般	
住宅課	3	松本市営住宅小宮団地CDEF棟受水槽改修工事	松本市 島内	耐用年数に達した受水槽の改修	管	約6カ月	令和8年7月	事後一般	
住宅課	4	松本市営住宅電灯幹線改修工事	松本市 寿台、寿北	松本市営住宅寿団地C棟他3棟電灯幹線改修工事	電気	約6カ月	令和8年5月	指名	変更(概要)
住宅課	5	市営住宅南松本西団地集会所解体工事	松本市 南松本	S53年S造2階建て集会所の解体工事 延床面積 99.60㎡	解体	約4カ月	令和8年9月	指名	

教育委員会【教育政策課／学校教育課／学校給食課／生涯学習課／中央公民館／中央図書館／施設課】

教育政策課	1	松本市教育文化センター再整備建築主体工事	松本市 里山辺	教育文化センターの改修主体工事 鉄筋コンクリート造3階、地下1階、塔屋2階 延床面積4,265.12㎡	建築一式	約20カ月	令和8年7月	一般競争	変更(発注時期)
教育政策課	2	松本市教育文化センター再整備電気設備工事	松本市 里山辺	高圧受電設備改修、非常用発電設備更新、照明器具更新(LED化)、自動火災報知・非常用放送設備更新、分電盤改修等	電気	約20カ月	令和8年7月	一般競争	変更(発注時期)
教育政策課	3	松本市教育文化センター再整備機械設備工事	松本市 里山辺	空調設備更新、衛生設備更新(1階トイレ)等	管	約20カ月	令和8年7月	一般競争	変更(発注時期)
学校教育課	1	松本市立芳川小学校給水管更新工事	松本市小屋北2丁目5番1号	芳川小学校の地下ピット内の給水管を更新するもの	管	約6カ月	令和8年4月	事後一般	
学校教育課	2	松本市立大野川小中学校照明設備改修工事	松本市安曇3,886番地1	大野川小中学校の照明設備をLEDに改修するもの	電気	約8カ月	令和8年4月	事後一般	
学校教育課	3	松本市立源池小学校燃料地下貯蔵タンク内面コーティング工事	松本市県3丁目5番1号	地下燃料貯蔵タンクの内面コーティングを行うもの 5000L	管	約5カ月	令和8年5月	指名	
学校教育課	4	松本市立清水中学校燃料地下貯蔵タンク内面コーティング工事	松本市清水2丁目7番12号	地下燃料貯蔵タンクの内面コーティングを行うもの 5000L	管	約5カ月	令和8年5月	指名	
学校教育課	5	今井中沢教員住宅解体工事	松本市今井1642	老朽化した教員住宅の解体工事を行うもの 工事延床面積 132㎡	解体	約5カ月	令和8年8月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校給食課	1	(仮称)松本市第一学校給食センター建築主体工事	松本市 梓川梓	学校給食センターの新築建築主体工事 延べ面積 4777.18㎡ (1F 3424.66㎡、2F 1322.30㎡、付属建物 30.22㎡)	建築一式	約15カ月	令和8年6月	一般競争	
学校給食課	2	(仮称)松本市第一学校給食センター電気設備工事	松本市 梓川梓	学校給食センターの新築電気設備工事 延べ面積 4777.18㎡ (1F 3424.66㎡、2F 1322.30㎡、付属建物 30.22㎡)	電気	約15カ月	令和8年6月	一般競争	
学校給食課	3	(仮称)松本市第一学校給食センター機械設備工事	松本市 梓川梓	学校給食センターの新築機械設備工事 延べ面積 4777.18㎡ (1F 3424.66㎡、2F 1322.30㎡、付属建物 30.22㎡)	管	約15カ月	令和8年6月	一般競争	
生涯学習課	1	松本市島立公民館中間改修主体工事	松本市 島立	屋根・外壁改修、トイレ乾式化ほか	建築一式	約8カ月	令和8年6月	事後一般 (総合評価)	
生涯学習課	2	松本市島立公民館中間改修電気設備工事	松本市 島立	電灯LED化、電源設備改修ほか	電気	約8カ月	令和8年6月	事後一般	
生涯学習課	3	松本市島立公民館中間改修機械設備工事	松本市 島立	衛生器具設備、給排水設備、冷房設備の改修 ほか	管	約8カ月	令和8年6月	事後一般	
議会事務局									
議会事務局	1	議場システム改修工事	松本市丸の内	議場システムに係る部分改修工事	電気通信	約6カ月	令和8年4月	事後一般	