

松本市立博物館（基幹博物館）の整備概要について

1 建設予定地等

松本市宮松本城大手門駐車場敷地	3, 868 m ²
（立体駐車場（北棟）部分	1, 744 m ² ）
（平面式駐車場部分	2, 124 m ² ）

2 延床面積

7, 000 m²～8, 000 m²

3 建設費

約100億円
（用地費、建設・展示工事費等）



4 年度計画

28年度 施設構想策定

- 9月 第1回松本市基幹博物館施設構想策定委員会
・テーマ1「収蔵」
- 10月 第2回松本市基幹博物館施設構想策定委員会
・テーマ2「展示」
- 11月 第3回松本市基幹博物館施設構想策定委員会
・テーマ3「サービス」
- 12月 第4回松本市基幹博物館施設構想策定委員会
・テーマ4「建築・体制」「その他」
- 3月 第5回松本市基幹博物館施設構想策定委員会
・構想案の検討

29年度 基本設計

30年度 実施設計

（松本城大手門駐車場（北棟）解体）

31年度 建設工事 着工

33年度 // 竣工

現博物館解体

松本城南・西外堀復元事業完了

34年度 開館