

松本市基幹博物館施設構想策定委員会 協議スケジュール(案)

開催回	開催時期	会議概要	要旨
第1回	9月1日	委嘱 経過・現況報告 現地視察 策定の流れ テーマ1【収蔵】 ○おおむね「収集・保存」の機能について	経過 ・「まる博構想」以来の経過 ・現状の説明 ・今後の進め方(年次計画)の説明 策定の流れ ・構想策定委のスケジュール、各会協議事項案 現況報告 ・博物館(現施設)の基礎情報(来館者数、展示室数、収蔵資料数等)の提示 ・建設予定地周辺情報の提示(歴史性、環境等) ※現地視察(館内設備、建設予定地等) ・協議会意見集約結果提出 テーマ1【収蔵】 ・基本計画記載事項の確認 ・収蔵機能諸室の確認 ・収蔵関係の位置関係、規模 ・求められる性能 ・事務局案の検討
第2回	10月12日	テーマ2【展示】 構成・室数等 ○おおむね「展示・学習支援」「調査・研究」の機能について	前回の議論集約紹介 テーマ2【展示】 ・基本計画記載事項の確認 ・展示機能諸室の確認 ・展示関係の位置関係、規模 ・求められる性能 ・事務局案の検討 ※ 特に展示構成についての見直しを含む検討 ・常設展示(通史+民俗 or テーマ) ・ビジターセンター展示、まる博導入展示の位置付け(有料・無料の区分) ・コレクション展示の取扱い
第3回	11月15日 ※ 候補日を追加し再度調整	テーマ3【サービス】 ・来館者用スペース等 ○おおむね「交流・情報交換」「集客・観光事業」の機能について	前回の議論集約紹介 テーマ3【サービス】=比較的抽象的な内容 ○新機能関連諸室の整備の方針・規模について ・基本計画記載事項の確認 ・新機能諸室の構成、位置関係、規模 ・求められる性能 ・事務局案の検討 ※ 建設予定地周辺の状況をふまえた基本計画記載事項の見直し
第4回	12月19日	※ 博物館協議会との合同開催 テーマ4【建築・体制】 【その他】 素々案提示	1～3回までの議論集約紹介 ⇒ 素々案提示へ テーマ4【建築・体制】 ・建物デザイン、敷地利用について ・管理事業運営・組織体制について 【その他】 ・素々案をまとめるに当たり不足している部分の追加議論 ●素々案 = ページ組及び各頁概要+α ※協議会との合同開催とするため、前回までの議論集約を冒頭で行う。
第5回	3月3日	案検討	パブリックコメントの実施結果及び庁内での調整結果を踏まえた最終案を提示 ・パブリックコメントの紹介 ・庁内意見ほか素案からの修正点を説明