

令和2年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和2年12月定例会までの進捗状況
1 情報発信及び情報提供方法の検討										
(1) 委員会レポート										
ア 収録・放送	●→		●→			●→			●	<ul style="list-style-type: none"> ・6月定例会委員会レポート:7月10日収録・8月14日放送 ・9月定例会委員会レポート:10月13日収録・11月8日放送 ・12月定例会委員会レポート:1月12日収録・2月上旬放送予定
イ 内容の充実を検討					●	→	→	→	→	<ul style="list-style-type: none"> ・第三者評価の活用を検討
(2) 市議会ホームページ充実の検討	●	→	→	→	→	→	→	→	→	
2 議会だよりの発行										
(1) 議会だよりの発行		●			●			●		<ul style="list-style-type: none"> ・8月1日号発行済（松くい虫対策に係る協議についての特集記事を掲載） ・11月1日号発行済
(2) 議会だよりのリニューアルに向けた取組み	●	①掲載コンテンツ・ページ割振り検討	●	②レイアウト研究	→	→	→	→	→	<ul style="list-style-type: none"> ・掲載コンテンツ・ページ割振りを決定 ・レイアウト等詳細を検討 ・現在予算折衝中のため、状況を注視
3 ステップアップ市民会議の提言に基づく取組み										
(1) こどもだより編集・発行										
ア 第4号の内容等検討 (10月末発行の場合)	●	①内容の検討	●	②編集	→					<ul style="list-style-type: none"> ・12月上旬に発行、各学校へ配布済み
イ 創刊号改訂版の発行検討								●	→	
4 その他										
(1) 市のイベントを活用した市議会のPR	●	→	→	→	→	→	→	→	→	
(2) 広報活動の第三者による評価							●	→	→	<ul style="list-style-type: none"> ・委員会レポートについて、実施を検討