

令和3年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和3年9月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について										
(1) 次期会議システム等の調達について	① ● →				② ● →			③ ● →		①基本的仕様の検討(政策部会案を決定し、完了) ②タブレット端末等運用の検証(未着手) ③検証結果への対応(未着手)
(2) オンライン会議の実施について	① ● →		② ● →		③ ●		① ● →		② ● →	①オンライン会議模擬実施の検証(4/27実施分完了) ②改善点の整理(4/27実施分完了) ③オンライン会議模擬実施(未実施)
(3) 正副レクのオンライン実施について	① ● →			② ● →	③ ● →					①部会等正副レクの試験的实施(完了) ②課題・対応の整理(9/22着手) ③実施に向けた対応(未着手)
2 議員研修の企画及び運営について										
(1) 前期議員研修会	● →									8/19「選択的夫婦別姓について」をテーマに実施済み
(2) 後期議員研修会				● →						実施可否、内容等の決定(テーマ等を検討中)
3 一般質問のあり方について										
(1) 一般質問のあり方について	① ● →		② ● →		③ ● →					①論点の整理(完了) ②他市議会の調査(着手) ③方針の検討及び例規改正等必要な対応(未着手)
4 予算審査のあり方について										
(1) 予算審査のあり方について	① ● →		② ● →		③ ● →					①令和3年2月定例会における課題の整理(完了) ②今後の方向性の検討(他市議会調査に着手) ③令和4年度当初予算審議に向けた対応(未着手)