

令和3年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和3年9月定例会までの進捗状況	
1 情報発信及び情報提供方法の検討											
(1) 委員会レポート											
ア 収録・放送	●→		●→				●→		●	<ul style="list-style-type: none"> ・6月定例会委員会レポート（6月28日収録・7月25日放送） ・9月定例会委員会レポート（10月18日収録・10月24日 放送予定） 	
イ 内容の充実を検討	●	→							→	●	・専門家からの意見を参考とした検討
(2) 市議会ホームページ充実の検討	●	→									・一般質問等の録画映像配信システムの更新について、費用・公開までの期間等を踏まえて検討
2 議会だよりの発行											
(1) 議会だよりの発行		●				●		●		・8月1日号（リニューアル第1号）発行済	
(2) 議会だよりのリニューアルに向けた取組み	●→										
3 ステップアップ市民会議の提言に基づく取組み											
(1) こどもだより編集・発行											
ア 第5号の発行		①内容の検討	●→	②編集	●→	③発行	●			・掲載テーマについて協議し、編集作業中	
イ 創刊号改訂版の発行検討								●→			
4 その他											
(1) 市のイベントを活用した市議会のPR	●	→							→		
(2) 広報活動の第三者による評価			●	→						→	・議会だよりリニューアル後の紙面について多角的に意見を聴取することを検討