

令和4年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年9月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について										
(1) 統一タブレット端末等の更新	① ●→	② ●→			③ ●→		④ ●→			①更新準備（移行作業周知） <b>（完了）</b> ②更新に伴う初期設定・研修 <b>（完了）</b> ③・④フォローアップ研修 <b>（未着手）</b>
(2) 統一タブレット端末等の運用見直し	① ●→	② ●→								①タブレット端末等運用規程等の改正 <b>（完了）</b> ②改正内容周知（政務活動費関係） <b>（未着手）</b>
(3) オンライン会議の習熟		① ●→	② ●→		③ ●→		④ ●→			①・④オンライン会議システム操作研修 <b>（完了）</b> ②正副レクのオンライン実施 <b>（着手）</b> ③常任委員協議会模擬オンライン会議 <b>（着手）</b>
2 議員研修の企画及び運営について										
(1) 前期議員研修会	●→									内容等の決定、研修会の開催 <b>（8/31実施済み）</b>
(2) 後期議員研修会			●→							内容等の決定、研修会の開催 <b>（着手）</b>
3 一般質問のあり方について										
(1) 無所属議員に係る質問時間の通年計算		① ●→								①課題の整理・検討 <b>（完了）</b> <b>【9/21集約】</b> ・今年度は現状のとおりとし、検討を終了 ・改選後の会派構成や無所属議員の状況等を踏まえ、改めて検討するよう来年度へ申送り