

令和4年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年12月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について										
(1) 統一タブレット端末等の更新	① ●→	② ●→					③ ●→			①更新準備（移行作業周知）（完了） ②更新に伴う初期設定・研修（完了） ③フォローアップ研修（着手）
(2) 統一タブレット端末等の運用見直し	① ●→				② ●→					①タブレット端末等運用規程等の改正（完了） ②改正内容周知（政務活動費関係）（完了）
(3) オンライン会議の習熟		① ●→	② ●→		③ ●→		④ ●→			①・④オンライン会議システム操作研修（①完了・④着手） ②正副レクのオンライン実施（依頼済み） ③常任委員協議会模擬オンライン会議（11/17厚生で実施済み）
2 議員研修の企画及び運営について										
(1) 前期議員研修会	●→									内容等の決定、研修会の開催（8/31実施済み）
(2) 後期議員研修会			●→							内容等の決定、研修会の開催（11/22実施済み）
3 一般質問のあり方について										
(1) 無所属議員に係る質問時間の通年計算		① ●→								①課題の整理・検討（完了） 【9/21集約】 ・今年度は現状のとおりとし、検討を終了 ・改選後の会派構成や無所属議員の状況等を踏まえ、改めて検討するよう来年度へ申送り