

令和4年度 広報部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和4年12月定例会までの進捗状況	
1 情報発信及び情報提供方法の検討											
(1) 委員会レポートの収録・放送	●→			●→			●→			<ul style="list-style-type: none"> <li>・6月定例会委員会レポート（6月収録・8月放送）（完了）</li> <li>・9月定例会委員会レポート（10月収録及び放送）（完了）</li> <li>・12月定例会委員会レポート（1月収録及び放送）（着手）</li> </ul>	
(2) 市議会ホームページ充実の検討	●	→								<ul style="list-style-type: none"> <li>・新庁舎建設に合わせた議会独自の映像配信システム導入の検討（未着手）</li> </ul>	
2 議会だよりの発行											
(1) 議会だよりの発行		●				●		●		<ul style="list-style-type: none"> <li>・年4回発行（8月1日、12月1日、令和5年2月1日、5月1日）</li> <li>（8月1日号、12月1日号を完了、2月1日号に着手）</li> </ul>	
(2) 若者への議会だより送付について検討				●	→					<ul style="list-style-type: none"> <li>・効果的な配布方法の検討（完了）</li> <li>・配布対象の決定（完了）</li> </ul>	
3 ステップアップ市民会議の提言に基づく取組み											
(1) こどもだより編集・発行											
ア 第6号の発行		①内容の検討	●→	②編集	●→	③発行	●			<ul style="list-style-type: none"> <li>・清水中学校生徒の市議会見聞録及びヤングケアラをテーマとして発行（完了）</li> </ul>	
イ 創刊号改訂版の発行検討								●	→		
4 その他											
(1) 市のイベントを活用した市議会のPR	●	→									
(2) 広報活動の第三者による評価			●	→							<ul style="list-style-type: none"> <li>・議会だよりリニューアル後の紙面案について市民意見を聴取（着手）</li> </ul>