

第5次松本市男女共同参画計画策定作業経過

実施日	項目	協議内容
R4.4.25	松本市男女共同参画社会推進庁内調整会議幹事会(第1回)	第5次計画の策定方針等
R4.6.30	松本市男女共同参画社会推進庁内調整会議 第1回専門委員会	体系の素案
R4.7.14	計画組入れ事業・成果指標に関する関係各課への照会	×切8/5
R4.7.15	松本市男女共同参画推進委員会(第1回)	体系の素案
R4.7.14 R4.7.19	嵯峨副市長レク 市長レク	・経過説明 ・キャッチフレーズ ・施策の体系、第4次変更点
R4.8.12	松本市男女共同参画社会推進庁内調整会議 第2回専門委員会	体系・成果指標の素案
R4.8.15	計画組入れ事業の表現内容等に関する関係各課への照会	×切8/25
R4.9.1	松本市男女共同参画社会推進庁内調整会議幹事会(第2回)	計画案について
R4.9.6 R4.9.16、30	嵯峨副市長レク 市長レク	計画案について
R4.10.3	松本市男女共同参画推進委員会(第2回)	計画案について
R4.10.12	令和4年度第13回定例庁議へ計画案を提出し協議	
R4.10.18	松本市議会経済文教委員協議会へ計画案を提出し協議	
R4.10.26	パブリックコメント募集開始(R4.11.25まで)	
R4.12.22	松本市男女共同参画推進委員会(第3回)	パブリックコメントの実施結果等

今後の予定

次期開催	令和4年度第20回定例庁議において計画を決定	
次期開催	松本市議会経済文教委員協議会に計画決定を報告	