

令和5年度 政策部会 事業計画の進捗状況

検討項目	6・7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年12月定例会までの進捗状況
1 議会運営におけるICTの活用について										
(1) 改選に伴う統一タブレット端末等の研修		① →	② →	③ →			④ →			①・③タブレット端末操作研修等の実施(完了) ②オンライン会議システム操作研修(完了) ④フォローアップ研修等の実施(着手)
(2) 統一タブレット端末等の運用見直し	● →									タブレット端末等運用規程等の改正(適宜実施)
(3) オンライン会議の習熟			① →		② →					①正副レクのオンライン実施(依頼済み) ②常任委員協議会模擬オンライン会議(経済文教委員会)(11/22実施済み)
2 議員研修の企画及び運営について										
(1) 前期議員研修会	● →									内容等の決定、研修会の開催(8/30実施済み)
(2) 後期議員研修会			● →							内容等の決定、研修会の開催(11/14実施済み)
3 一般質問のあり方について										
(1) 無所属議員に係る質問時間の通年計算	● →	● - - - - -								着手の時期について検討 状況に応じて来年度以降実施(終了)
(2) 一般質問の内容に関する課題		① →			② →					①課題の整理・検討(着手) ②集約(着手)