

中部縦貫自動車道（松本波田道路）の本線工事について（お知らせ）

日頃より、中部縦貫自動車道事業に対し、ご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。  
令和5年7月1日付け回覧でお知らせしました土砂搬入について、以下のとおり実施しますのでお知らせします。

地域の皆様にはご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力のほどお願いいたします。

記

1 土砂搬入期間（予定）

令和6年5月13日～令和6年8月31日（午前8時00分～午後5時00分）

※土日は休工予定ですが、工事の進捗状況により作業を行う場合があります

※交通規制は行いません

2 位置図



※通行止めとなる道路はありません。

— 通学時間帯（7：15～8：15、15：00～16：10）に資材搬入車両は通行致しません。

- - - 工事関係車両の主な運行経路です。

..... 工事関係車両専用通路です。

※作業時間中、工事用出入口には交通誘導警備員を配置致します。

3 工程表（予定）

	令和6年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
準備・片付け	■						■					
土砂運搬		■	■	■	■	■						

【お問い合わせ先】

発注者	長野国道事務所 松本国道出張所	担当	稲葉	電話	0263-25-5752
受注者	松本土建株式会社	担当	横山	電話	080-5147-4894
松本市	建設総務課	担当	上條、羽賀	電話	0263-34-3234