

令和6年度 松本市建設工事発注予定表

151

うち削除4

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
総合戦略局【総合戦略室／秘書広報室／DX推進本部／お城まちなみ創造本部／アルプスリゾート整備本部】									
DX推進本部	1	CATV設備等老朽化対策事業 奈川地区難視聴対策施設引込切替工事	松本市奈川地区全域	光ケーブル引込み及び既設同軸引込ケーブル撤去 一式	電気通信	約9カ月	令和6年6月	随意契約	変更(工事名)
アルプスリゾート整備本部	1	令和6年度上高地管理用道路整備工事(4工区)(余裕期間適用)	松本市安曇(上高地)	道路整備 L=520m、W=4.0m(盛土、かご枠) 電力設備工 L=565m(HH、電力管敷設)	土木一式	約15カ月	令和6年9月	事後一般	
アルプスリゾート整備本部	2	令和6年度三本滝遊歩道整備工事	松本市安曇(乗鞍)	歩道整備L=70m、W=0.8m(木道ほか)	土木一式	約5カ月	令和6年6月	指名	
アルプスリゾート整備本部	3	令和6年度上高地新村橋上部工工事	松本市安曇(上高地)	鋼橋上部工(アーチ橋・ローゼ型式) 橋長L=84m、総幅員W=5.2m、鋼重量W=324t、架設工1式	鋼構造物	約48カ月	令和6年8月	一般競争(総合評価)	
住民自治局【地域づくりセンター／地域づくり課／市民相談課／市民課／人権共生課／移住推進課】									
梓川地区地域づくりセンター	1	梓川保健センター冷暖房設備更新工事	松本市 梓川梓2288-3	梓川保健センター冷暖房設備更新工事更新台数27台	管	約4カ月	令和6年8月	事後一般(総合評価)	
財政部【財政課／契約管財課／市民税課／資産税課／納税課】									
契約管財課	1	波田地区市有地建物解体工事	松本市 波田	以下の建物二棟の解体工事 ・木造平屋旧住宅57.74㎡(建築年 S43) ・付属の木造物置	解体	約3カ月	令和6年7月	指名	
危機管理部【危機管理課／消防防災課】									
消防防災課	1	松本市消防団第29分団2部(安曇大野田)積載車置場改築主体工事	松本市 安曇	鉄骨造2階建 床面積約80㎡ ホース乾燥塔1	建築一式	約8カ月	令和6年7月	事後一般(総合評価)	変更(発注時期)
消防防災課	2	松本市消防団第29分団2部(安曇大野田)積載車置場電気設備工事	松本市 安曇	上記付帯工事	電気	約8カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)
消防防災課	3	松本市消防団第29分団2部(安曇大野田)積載車置場改築機械設備工事	松本市 安曇	上記付帯工事	管	約8カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)
消防防災課	4	松本市消防団第29分団2部(安曇大野田)積載車置場解体工事	松本市 安曇	既存積載車置場解体	解体	約2カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)
消防防災課	5	松本市消防団第41分団2部(波田下原)積載車置場改築主体工事	松本市 波田	鉄骨造2階建 床面積約80㎡ ホース乾燥塔1	建築一式	約8カ月	令和6年7月	事後一般(総合評価)	変更(発注時期)
消防防災課	6	松本市消防団第41分団2部(波田下原)積載車置場改築電気設備工事	松本市 波田	上記付帯工事	電気	約8カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
消防防災課	7	松本市消防団第41分団2部(波田下原)積載車置場改築機械設備工事	松本市 波田	上記付帯工事	管	約8カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)
消防防災課	8	松本市消防団第41分団2部(波田下原)積載車置場改築解体工事	松本市 波田	既存積載車置場解体	解体	約2カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時期)
消防防災課	9	松本市消防団第15分団2部(野溝)積載車置場改築外構工事	松本井 野溝東	上記付帯工事	土木一式	約2カ月	令和6年5月	指名	変更(期間)
消防防災課	10	松本市消防団第15分団2部(野溝)積載車置場改築解体工事	松本井 野溝東	既存積載車置場解体	解体	約2カ月	令和6年5月	指名	
消防防災課	11	松本市同報系防災行政無線屋外拡声子局更新工事	松本市内	屋外拡声子局の更新(20か所)	電気通信	約20カ月	令和6年4月	随意契約	

健康福祉部【福祉政策課／障がい福祉課／生活福祉課／高齢福祉課／西部福祉課／保険課／保健総務課／健康づくり課／保健予防課／食品・生活衛生課】

高齢福祉課	1	松本市安曇デイサービスセンターボイラー更新工事(余裕期間適用)	松本市安曇88-1	ボイラー更新工事 鉄骨造	管	約6カ月	令和6年4月	事後一般	変更(発注時期)
高齢福祉課	2	松本市波田デイサービスセンターボイラー更新工事(余裕期間適用)	松本市波田6908-1	ボイラー更新工事 鉄骨造	管	約6カ月	令和6年5月	事後一般 (総合評価)	

こども部【こども育成課／こども福祉課／保育園・幼稚園／保育課】

こども育成課	1	令和6年度 松本市明善児童センター新築外構工事	松本市 寿豊丘	外構工事 駐車場舗装工 A=1,300㎡、駐車スペース整備 n=29台、浸透柵600型 n=3基、高木植栽 n=1本	土木一式	約5カ月	令和6年5月	事後一般	
こども育成課	2	松本青年の家・関連施設解体工事	松本市 島内	青年の家(RC造)延床面積 1,217.48㎡ 体育館(鉄骨造)延床面積 759.87㎡ 職員宿舎(その他)延床面積 60㎡	解体	約10カ月	令和6年4月	事後一般	
こども育成課	3	松本市鎌田児童センター遊戯室エアコン設置工事	松本市 両島	遊戯室への空調設備の設置 床置き型空調機3台	管	約4カ月	令和6年5月	指名	新規
保育課	1	洺東保育園大規模改造主体工事	松本市 波田	洺東保育園の大規模改造主体工事 鉄骨造平屋建て 716.64㎡ 既存部分695.04㎡+トド増築部分21.6㎡	建築一式	約12カ月	令和6年7月	一般競争	
保育課	2	洺東保育園大規模改造電気設備工事	松本市 波田	洺東保育園の大規模改造電気設備工事 鉄骨造平屋建て 716.64㎡ 既存部分695.04㎡+トド増築部分21.6㎡	電気	約12カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
保育課	3	洺東保育園大規模改造機械設備工事	松本市 波田	洺東保育園の大規模改造機械設備工事 鉄骨造平屋建て 716.64㎡ 既存部分695.04㎡+トド増築部分21.6㎡	管	約12カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
保育課	4	島立中央保育園他3園トイレ改修主体工事	松本市 島立他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和6年6月	事後一般	
保育課	5	島立中央保育園他3園トイレ改修電気設備工事	松本市 島立他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和6年6月	指名	

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
保育課	6	島立中央保育園他3園トイレ改修機械設備工事	松本市 島立他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和6年6月	事後一般	
保育課	7	笹部保育園他3園トイレ改修主体工事	松本市 笹部他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和6年6月	事後一般	
保育課	8	笹部保育園他3園トイレ改修電気設備工事	松本市 笹部他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和6年6月	指名	
保育課	9	笹部保育園他3園トイレ改修機械設備工事	松本市 笹部他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和6年6月	事後一般	
保育課	10	寿保育園他2園トイレ改修主体工事	松本市 寿中他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	建築一式	約7カ月	令和6年6月	事後一般	
保育課	11	寿保育園他2園トイレ改修電気設備工事	松本市 寿中他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	電気	約7カ月	令和6年6月	指名	
保育課	12	寿保育園他2園トイレ改修機械設備工事	松本市 寿中他	トイレの洋式化、床の乾式化・段差解消、手洗い自動水洗の設置等	管	約7カ月	令和6年6月	事後一般	

環境エネルギー部【環境・地域エネルギー課／環境保全課／森林環境課／環境業務課／廃棄物対策課】

環境保全課	1	令和6年度 中山霊園墓所造成工事	松本市 中山	区画造成工事 59区画 (4㎡)	土木一式	約4カ月	令和6年7月	事後一般	
環境保全課	2	中山霊園合葬式墳墓進入路道路舗装工事	松本市 中山	道路舗装工事 L=340m、W=3m	土木一式	約5カ月	令和6年7月	事後一般	
森林環境課	1	令和6年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	林道改良 L=65m W=4.0m	土木一式	約6カ月	令和6年7月	事後一般	
環境業務課	1	令和6年度 島内山田下池公園整備工事	松本市 島内山田	公園新設工事 A=767㎡	造園	約8カ月	令和6年7月	事後一般 (総合評価)	

産業振興部【商工課／農政課／耕地課／労政課】

農政課	1	奈川新規就農者技術習得管理施設解体工事 (余裕期間適用)	松本市 奈川	木造2階建ての施設の解体工事 延床面積138㎡	解体	約3カ月	令和6年6月	指名	
農政課	2	令和6年度緑ヶ丘ラインガルテン改修工事 (余裕期間適用)	松本市中川	屋根、外壁等塗装改修 (14棟)	塗装	約4カ月	令和6年7月	事後一般	
農政課	3	松本市公設地方卸売市場市場内電力メータ更新工事	松本市笹賀	電力メータの更新工事 更新個数197個	電気	約11カ月	令和6年4月	事後一般	4/24入札済 変更(工事名)

課名	番号	工事名	場所	概要	種別	期間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備考
農政課	4	松本市公設地方卸売市場消火栓ポンプ・バルブ更新工事	松本市笹賀	消火栓ポンプ及びバルブの更新工事 バルブ個数25個	管	約7カ月	令和6年6月	事後一般	変更(工事名)
農政課	5	松本市公設地方卸売市場自動火災報知設備更新工事	松本市笹賀	自動火災報知設備の更新工事 感知器個数135個	消防施設	約7カ月	令和6年6月	事後一般	変更(工事名・種別)
耕地課	1	令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山の神ため池地区ため池廃止工事	松本市 里山辺	ため池廃止N=1箇所	土木一式	約5カ月	令和6年10月	事後一般	

文化観光部【観光プロモーション課／文化振興課／国際音楽祭推進課／松本城管理課／美術館／スポーツ事業推進課／スポーツ施設整備課】

スポーツ施設整備課	1	松本市中央体育館照明改修工事(余裕期間適用)	松本市 中央	照明LED改修工事	電気	約4カ月	令和6年9月	事後一般	
スポーツ施設整備課	2	松本市芳川体育館照明改修工事(余裕期間適用)	松本市 野溝	照明LED改修工事	電気	約4カ月	令和6年5月	指名	
スポーツ施設整備課	3	令和5年度松本市波田扇子田運動公園移設整備事業電気設備工事	松本市 波田	電線管・ケーブル布設	電気	約17カ月	令和6年5月	事後一般	新規

交通部【交通ネットワーク課／公共交通課／自転車推進課】

公共交通課	1	令和6年度バス待ち環境整備工事(ライフスクエアコモ庄内)上屋設置	松本市 庄内	基礎工事 1式、上屋設置工事 1式、 舗装工事 1式、仮設工事 1式	建築一式	約5カ月	令和6年6月	指名	
自転車推進課	1	令和6年度 自転車通行空間整備工事	松本市 寿他	矢羽根マーク設置 1式 ピクトグラム設置 1式	塗装	約6カ月	令和6年5月	事後一般	
交通ネットワーク課	1	令和6年度松本市大庭駅パークアンドライド駐車場有料パーキングシステム更新工事	松本市 島立	既設機器撤去 1式、新設機器設置 1式、 付帯工事 1式	機械器具設置	約6カ月	令和6年8月	事後一般	

建設部【建設総務課／都市計画課／建設課／維持課／公園緑地課／住宅課／建築指導課／公共用地課】

都市計画課	1	松本市村井駅構内防犯カメラ設備設置工事	村井駅南1丁目	村井駅舎内の市有施設部分への防犯カメラ設備設置	電気通信	約4カ月	令和6年5月	指名	計画見直し削除(5月)
建設課	1	令和6年度 市道2058,2068号線交差点改良工事	清水1,2丁目	交差点改良 L=8.0m W=2.5m	土木一式	約5カ月	令和6年8月	指名	
建設課	2	令和6年度 歩行空間あんしん事業その1工事	寿台2丁目他	路肩整備 L=280m W=4.0m	土木一式	約6カ月	令和6年5月	事後一般 (総合評価)	
建設課	3	令和6年度 歩行空間あんしん事業その2工事	桐3丁目他	波打ち歩道改修 L=350m W=1.5m	土木一式	約6カ月	令和6年5月	事後一般	
建設課	4	令和6年度 市道8011号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=80m W=7.0m	土木一式	約5カ月	令和6年8月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	5	令和6年度 市道8114号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=210m W=4.0m	土木一式	約7カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	6	令和6年度 市道7158・7159号線道路改良工事	松本市 神林	道路改良工事 L=230m W=6.0m	土木一式	約7カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	7	令和6年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=90m W=4.0m	土木一式	約7カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	8	令和6年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=120m W=6.0~11.8m	土木一式	約7カ月	令和6年8月	事後一般	
建設課	9	令和6年度 市道1847号線道路改良工事	松本市 島内	道路改良工事 L=84m W=4.0m	土木一式	約7カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
建設課	10	令和6年度 林道美ヶ原線(美ヶ原線スカイライン)改良工事	松本市 三才山	林道改良工事 L=51m	土木一式	約6カ月	令和6年6月	事後一般	
建設課	11	令和6年度 県単林道事業 林道奈川安曇線改良工事	松本市 安曇	林道改良工事 L=40m	土木一式	約5カ月	令和6年7月	指名	
建設課	12	令和6年度 林道奈川安曇線 白樺橋補修工事	松本市 安曇	橋りょう補修工事	土木一式	約6カ月	令和6年6月	事後一般	
建設課	13	令和6年度 市道沢渡2号線湯川1号橋下部工新設工事	松本市 安曇	下部工(橋台工) 1基	土木一式	約8カ月	令和6年7月	事後一般 (総合評価)	
建設課	14	令和5年度 市道2181号線道路改良工事	松本市 目 浅間温泉2丁目	道路改良工事 L=55m W=9.5m	土木一式	約7カ月	令和6年5月	事後一般	
建設課	15	令和5年度 市道5841号線先線道路整備工事	松本市 笹部3丁目	道路改良工事 L=90m	土木一式	約5カ月	令和6年4月	事後一般	変更(工事名)
建設課	16	令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う左岸仮設道路設置工事	松本市 島立	仮設道路工事 L=90m	土木一式	約5カ月	令和6年6月	事後一般	
建設課	17	令和6年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮橋設置工事	松本市 島立	仮橋設置工 L=94m	土木一式	約10カ月	令和6年6月	一般競争	
建設課	18	令和6年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う信号機設置工事	松本市 笹部3丁目	信号機設置	電気	約5カ月	令和6年9月	事後一般	
建設課	19	令和5年度 市道5529号線無名橋(14132)橋補修工事	松本市 井川城1丁目	橋梁補修 L=6.6m、W=4.0m	土木一式	約4カ月	令和6年9月	事後一般	
建設課	20	令和5年度 市道沢渡4号線沢渡橋補修工事(余裕期間適用)	松本市 安曇	橋梁補修 L=43.0m、W=10.9m	土木一式	約5カ月	令和6年9月	事後一般	
建設課	21	令和5年度 市道渚ノ尻線下島2号橋補修工事(余裕期間適用)	松本市 奈川	橋梁補修 L=19.0m、W=4.2m	土木一式	約4カ月	令和6年9月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
建設課	22	令和6年度 市道3140号線中条橋歩道橋補修 他工事（余裕期間適用）	松本市 中条	橋梁補修 L=31.7m、W=1.5m	土木一式	約4カ月	令和6年10月	事後一般	
建設課	23	令和6年度 市道5503号線松本橋歩道橋補修 他工事（余裕期間適用）	松本市 中条	橋梁補修 L=37.1m、W=1.7m	土木一式	約5カ月	令和6年10月	事後一般	
建設課	24	令和6年度 水沢改良工事	松本市 波田	河川改良 L=80m	土木一式	約6カ月	令和6年9月	事後一般 (総合評価)	
建設課	25	令和6年度 征矢野川樋門改良工事（余裕期間 適用）	松本市 渚	樋門改良 1式	鋼構造物	約6カ月	令和6年7月	指名	
建設課	26	令和6年度 村井東水路改修工事	松本市 村井町南1丁 目	水路改修 L=63m	土木一式	約5カ月	令和6年9月	参加希望型指 名（総合評価）	変更（場所）
建設課	27	令和6年度 三才水路改修工事（余裕期間適 用）	松本市 筑摩	水路改修 L=53m	土木一式	約5カ月	令和6年10月	指名	
建設課	28	令和6年度 車屋堰改修工事	松本市 島内	護岸改修 L=50m	土木一式	約5カ月	令和6年10月	指名	
建設課	29	令和6年度 並柳公民館南水路改修工事	松本市 並柳	水路改修 L=30m	土木一式	約5カ月	令和6年9月	指名	
建設課	30	令和6年度 小松町水路改修工事	松本市 県	水路改修 L=50m	土木一式	約5カ月	令和6年10月	指名	
建設課	31	令和6年度 県第一雨水幹線新設工事に伴う舗装本復旧工 事	松本市 県	舗装本復旧 A=500㎡	舗装	約5カ月	令和6年7月	指名	
建設課	32	令和6年度 田川第一雨水幹線新設工事	松本市 渚	接続柵工 1式	土木一式	約4カ月	令和6年10月	指名	
建設課	33	令和6年度 丸の内排水区雨水幹線新設工事に伴う舗装本 復旧工事	松本市 大手	舗装本復旧 A=1,000㎡	舗装	約5カ月	令和6年8月	事後一般	
建設課	34	令和6年度（都）中条白板線（白板工区）白板 橋下部工工事	松本市 白板1丁目、 巾上	橋梁下部工 逆T式橋台 2基	土木一式	約12カ月	令和6年4月	一般競争	
建設課	35	令和6年度 村井駅東口交通広場整備工事	松本市 村井町南1丁 目	広場整備 A=1,100㎡	土木一式	約6カ月	令和6年9月	事後一般	
建設課	36	令和6年度 村井駅西口交通広場整備工事	松本市 村井町西1丁 目	広場整備 A=800㎡	土木一式	約6カ月	令和6年9月	事後一般	
建設課	37	令和6年度 市道5226号線道路改良工事	松本市 村井町南1丁 目	道路改良工事 L=126m、W=9.5m	土木一式	約6カ月	令和6年6月	事後一般	
建設課	38	令和6年度（都）出川浅間線道路新設工事	松本市 里山辺	道路新設工事 L=90m、W=12.0m	土木一式	約9カ月	令和6年6月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
維持課	1	令和6年度 美ヶ原ライン(林道美ヶ原線) 舗装補修工事	松本市 三才山	舗装オーバーレイ工 L=2.3km W=6.0m~ 8.0m	舗装	約6カ月	令和6年6月	事後一般 (総合評価)	
維持課	2	令和6年度 林道奈川安曇線B線舗装補修工事	松本市 安曇	舗装補修 L=300m W=6.0~7.0m	舗装	約5カ月	令和6年6月	事後一般	
維持課	3	令和6年度 梓川1級8号線舗装補修工事	松本市 梓川倭	舗装補修 L=550m W=7.0m	舗装	約4カ月	令和6年5月	事後一般 (総合評価)	
維持課	4	令和6年度 市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	舗装補修 L=260m W=6.4m	舗装	約4カ月	令和6年5月	事後一般	
維持課	5	令和6年度 市道8087号線舗装補修工事	松本市 島内	舗装補修 L=421m W=8.0m	舗装	約5カ月	令和6年6月	事後一般	変更(概要)
維持課	6	令和6年度 道路構造物補修工事	松本市 北松本	大型カーブ 導水工 1式	土木一式	約4カ月	令和6年5月	事後一般	計画見直し 削除(5月)
維持課	7	令和6年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 高宮東	舗装補修 L=230m W=5.6m	舗装	約4カ月	令和6年5月	事後一般	
維持課	8	令和6年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目	舗装補修 L=120m W=7.5m	舗装	約4カ月	令和6年5月	事後一般	
維持課	9	令和6年度 市道5035号線舗装補修工事	松本市 高宮東	舗装補修 L=230m W=4.5m	舗装	約4カ月	令和6年7月	指名	
維持課	10	令和6年度 林道奈川安曇線A線落石防護鋼改 修工事	松本市 安曇	落石防護鋼改修 L=280m	どび・土 工・コンク リート	約5カ月	令和6年6月	指名	
公園緑地課	1	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動 物の森 水鳥舎改築主体工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 木造平屋建 2棟他	建築一式	約11カ月	令和6年8月	事後一般 (総合評価)	
公園緑地課	2	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動 物の森 電気設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 電気設備工事 一式	電気	約8カ月	令和6年8月	指名	
公園緑地課	3	令和6年度 松本市アルプス公園 小鳥と小動 物の森 機械設備工事	松本市 蟻ヶ崎	水鳥舎整備 機械設備工事 一式	管	約8カ月	令和6年8月	指名	
公園緑地課	4	令和6年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	緑地整備 一式	造園	約5カ月	令和6年11月	事後一般	
公園緑地課	5	令和6年度 ドリームコースター施設改修工事	松本市 蟻ヶ崎	ドリームコースター施設整備 一式	機械器具設 置	約5カ月	令和6年10月	随意契約	
公園緑地課	6	令和6年度 芳川公園井戸ポンプ更新工事(余 裕期間適用)	松本市 小屋北1丁目	ポンプ取替 一式	機械器具設 置	約5カ月	令和6年9月	事後一般	
公園緑地課	7	令和6年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	遊具更新一式	造園	約3カ月	令和6年6月	指名	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
公園緑地課	8	令和6年度 平田公園遊具更新工事	松本市 平田東2丁目	遊具更新一式	造園	約3カ月	令和6年6月	指名	
住宅課	1	松本市営住宅竹淵団地F棟住戸改修主体工事	松本市寿北8丁目2番	若者世帯向けのリノベーション改修 5戸	建築一式	約6カ月	令和6年8月	事後一般	
住宅課	2	松本市営住宅竹淵団地F棟住戸改修機械設備工事	松本市寿北8丁目2番	若者世帯向けのリノベーション改修に伴う機械設備工事	管	約6カ月	令和6年8月	事後一般	
住宅課	3	松本市営住宅竹淵団地F棟住戸改修電気設備工事	松本市寿北8丁目2番	若者世帯向けのリノベーション改修に伴う電気設備工事	電気	約6カ月	令和6年8月	指名	
住宅課	4	松本市営住宅小宮団地G・H・I棟受水槽改修工事	松本市大字島内895-11	耐用年数に達した受水槽の改修	管	約8カ月	令和6年7月	事後一般	計画見直し 削除(5月)
住宅課	5	松本市営住宅岡田団地解体工事	松本市大字岡田町453-1	簡易耐火構造2階建て市営住宅1棟の解体工事 延床面積 348㎡	解体	約4カ月	令和6年9月	事後一般	
住宅課	6	松本市営住宅中原団地解体工事	松本市美須々3番	木造平屋市営住宅2棟の解体工事 延床面積 113㎡	解体	約4カ月	令和6年7月	指名	
住宅課	7	松本市営住宅中川団地解体工事	松本市中川1507	木造平屋市営住宅2棟の解体工事 延床面積 197㎡	解体	約4カ月	令和6年8月	事後一般	計画見直し 削除(5月)
住宅課	8	松本市営住宅錦部団地解体工事	松本市刈谷原町558-2	木造平屋市営住宅4棟の解体工事 延床面積 460㎡	解体	約5カ月	令和6年9月	事後一般	
住宅課	9	松本市営住宅寿団地A-2・A-3棟給湯器改修工事	松本市寿台3丁目	耐用年数を経過した給湯器の改修工事	管	約5カ月	令和6年8月	事後一般	

教育委員会【教育政策課／学校教育課／学校給食課／生涯学習課／中央公民館／中央図書館／文化財課／博物館／施設課】

学校教育課	1	松本市立梓川小学校長寿命化改良事業第3期主体工事	松本市梓川梓755番地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	建築一式	約12カ月	令和6年6月	一般競争	
学校教育課	2	松本市立梓川小学校長寿命化改良事業第3期電気設備工事	松本市梓川梓755番地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	電気	約12カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	3	松本市立梓川小学校長寿命化改良事業第3期機械設備工事	松本市梓川梓755番地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	管	約12カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	4	松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期主体工事	松本市大字笹賀3, 460	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	建築一式	約12カ月	令和6年12月	一般競争	
学校教育課	5	松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期電気設備工事	松本市大字笹賀3, 460	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	電気	約12カ月	令和6年12月	事後一般	
学校教育課	6	松本市立菅野小学校長寿命化改良事業第3期機械設備工事	松本市大字笹賀3, 460	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をおこなうもの	管	約12カ月	令和6年12月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校教育課	7	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第1期 主体工事	松本市島立4416番 地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	建築一式	約12カ月	令和6年6月	一般競争	
学校教育課	8	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第1期 電気設備工事	松本市島立4416番 地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	電気	約12カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	9	松本市立高綱中学校長寿命化改良事業第1期 機械設備工事	松本市島立4416番 地	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	管	約12カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	10	松本市立源池小学校プール改修主体工事	松本市県3丁目5番1号	老朽化したプール施設の改修をおこなうもの 大プール：325㎡ 小プール：60㎡	建築一式	約8カ月	令和6年7月	事後一般 (総合評 価)	
学校教育課	11	松本市立源池小学校プール改修機械設備工事	松本市県3丁目5番1号	老朽化したプール施設の改修をおこなうもの 大プール：325㎡ 小プール：60㎡	管	約8カ月	令和6年7月	事後一般	
学校教育課	12	松本市立中山小学校受水槽他更新工事	松本市大字中山3, 5 17	老朽化した受水槽等を更新するもの	管	約5カ月	令和6年5月	事後一般 (総合評 価)	
学校教育課	13	松本市立明善中学校受水槽更新工事	松本市大字寿豊丘812 -1	老朽化した受水槽・消火用水槽を更新す るもの	管	約5カ月	令和6年5月	事後一般 (総合評 価)	
学校教育課	14	松本市立明善中学校燃料地下貯蔵タンク内面 コーティング工事	松本市大字寿豊丘812 -1	地下燃料貯蔵タンクの内面コーティング を行うもの 4000L	管	約5カ月	令和6年6月	指名	変更(発注時 期)
学校教育課	15	松本市立山辺中学校燃料地下貯蔵タンク内面 コーティング工事	松本市大字里山辺 3,326	地下燃料貯蔵タンクの内面コーティング を行うもの 8000L	管	約5カ月	令和6年6月	指名	変更(発注時 期)
学校教育課	16	松本市立信明中学校燃料地下貯蔵タンク内面 コーティング工事	松本市石芝3丁目3番20 号	地下燃料貯蔵タンクの内面コーティング を行うもの 7000L	管	約5カ月	令和6年6月	指名	変更(発注時 期)
学校教育課	17	松本市立筑摩小学校他2校防火設備改修工事	松本市筑摩1丁目8番1 号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設 置するもの	消防施設	約3カ月	令和6年5月	事後一般	
学校教育課	18	松本市立鎌田中学校他3校防火設備改修工事	松本市鎌田2丁目3番56 号他	既存防火シャッターに危害防止装置を設 置するもの	消防施設	約3カ月	令和6年5月	事後一般	
学校教育課	19	島立三の宮教員住宅解体工事	松本市島立3311- 1	老朽化した教員住宅の解体工事をおこな うもの	解体	約5カ月	令和6年9月	指名	
学校教育課	20	宮の原教員住宅1、7、8、9号解体工事	松本市安曇4855- 11	老朽化した教員住宅の解体工事をおこな うもの	解体	約5カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	21	松本市筑摩小学校教員住宅解体工事	松本市筑摩1-12- 12	老朽化した教員住宅の解体工事をおこな うもの	解体	約5カ月	令和6年9月	指名	
学校教育課	22	松本市立波田小学校長寿命化改良事業第2期 主体工事	松本市波田10286 番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	建築一式	約12カ月	令和6年6月	一般競争	
学校教育課	23	松本市立波田小学校長寿命化改良事業第2期 電気設備工事	松本市波田10286 番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	電気	12カ月	令和6年8月	事後一般	

課名	番号	工 事 名	場 所	概 要	種 別	期 間	発注時期 (公告又は 指名の時期)	契約方法	備 考
学校教育課	24	松本市立波田小学校校長寿命化改良事業第2期 機械設備工事	松本市波田10286 番地1	老朽化した校舎の長寿命化改良工事をお こなうもの	管	12カ月	令和6年8月	事後一般	
学校教育課	25	松本市立明善中学校校舎棟屋内非構造部材耐 震化工事	松本市寿豊丘812- 2	校舎棟屋内非構造部材の耐震化工事を行 うもの	建築一式	約6カ月	令和6年6月	事後一般	変更(期間・ 発注時期)
学校教育課	26	松本市立明善中学校校舎棟屋内非構造部材耐 震化電気設備工事	松本市寿豊丘812- 2	校舎棟屋内非構造部材の耐震化に伴う電 気設備工事を行うもの	電気	約6カ月	令和6年6月	指名	変更(期間・ 発注時期)
学校教育課	27	松本市立菅野中学校トイレ改修主体工事	松本市大字笹賀3,475	老朽化したトイレの洋式化等改修工事をお こなうもの	建築一式	約8カ月	令和6年4月	事後一般	
学校教育課	28	松本市立菅野中学校トイレ改修電気設備工事	松本市大字笹賀3,475	老朽化したトイレの洋式化等改修工事をお こなうもの	電気	約8カ月	令和6年4月	指名	
学校教育課	29	松本市立菅野中学校トイレ改修機械設備工事	松本市大字笹賀3,475	老朽化したトイレの洋式化等改修工事をお こなうもの	管	約8カ月	令和6年4月	事後一般	
生涯学習課	1	Mウイング中間改修第3期建築主体工事	松本市 中央	屋根工事他 一式	建築一式	約10か月	令和6年6月	事後一般	
生涯学習課	2	Mウイング中間改修第3期電気設備工事	松本市 中央	照明LED化他 一式	電気	約10か月	令和6年6月	事後一般	
文化財課	1	令和6年度 史跡松本城太鼓門耐震対策工事	松本市丸の内4番1号	太鼓門耐震対策工事	建築一式	約7カ月	令和6年5月	事後一般	
文化財課	2	令和6年度国宝松本城天守防災設備第4期建 築工事	松本市丸の内4番1号	既存ポンプ室の防水・建具工事 屋根 35.6㎡	建築一式	約5カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時 期)
文化財課	3	令和6年度国宝松本城既存消火水槽防水改修 工事	松本市丸の内4番1号	消火水槽の内部防水改修 円柱型 H=4m W=8m	防水	約5カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時 期)
文化財課	4	令和6年度国宝松本城水槽目隠し設置工事	松本市丸の内4番1号	新設ポンプ室に目隠しのための柵を設置 するもの H=4m W=11.7m	建築一式	約5カ月	令和6年7月	指名	変更(発注時 期)