

令和6年10月吉日

高綱中学校周辺地域にお住まいの皆様へ

松本市教育委員会
(担当：学校教育課)

松本市立高綱中学校長寿命化改良工事の実施について（お知らせ）

日頃から、本市の教育行政ならびに学校運営についてご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

高綱中学校の校舎は、建設から46年が経過し、施設の老朽化が進んでいるため、学校施設の老朽化対策として長寿命化改良工事の準備を進めて参りました。

今年8月には、校庭に仮設校舎が完成し10月から第1期工事が始まり令和10年まで以下のスケジュールでの工事实施を予定しております。

改良工事は、長期にわたり仮設校舎を使用しながら行う大規模なものとなります。その間、高綱中学校周辺地域にお住まいの皆様にはご不便・ご迷惑をお掛けしますが、子どもたちのより良い教育環境の整備のため、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

記

1 長寿命化改良工事の概要と目的

建物の構造体（コンクリートや鉄骨）に延命化対策を施し、内外装及び水道や照明器具等の設備を全面的に更新し、安全安心で多様な学習内容に応じた教育環境を整備します。

2 工事スケジュール（予定）


- | | |
|----------------|--------------------------|
| R 6.4からR 6.8 | 仮設校舎建設（中学校グラウンド内） |
| R 6.10からR 7.9 | 第1期工事（普通教室棟） |
| R 7.11からR 9.1 | 第2期工事（特別教室棟（西）、管理・特別教室棟） |
| R 9.3からR 10.2 | 第3期工事（屋内運動場、特別教室棟（南）） |
| R 10.4からR 10.5 | 仮設校舎解体 |

※今後の進捗状況によっては、スケジュールが変更となる場合があります。

（配置図は別紙のとおり）

松本市教育委員会 学校教育課 学校施設担当
(課長) 西澤 弘 (担当) 篠原
TEL : 0263-33-9847 FAX : 0263-34-3206
Mail : g-kyoiku@city.matsumoto.lg.jp

松本市立高綱中学校長寿命改良事業



実施設計：令和7年度
工事：令和9年3月～令和10年2月末

実施設計：令和5年度
工事：令和6年10月～令和7年9月末

実施設計：令和6年度
工事：令和7年11月～令和9年1月末

