

関係各位

舗装修繕工事についてのお願い

日頃より地域住民の皆さま方には、公共工事に御協力頂きありがとうございます。

このたび、下記日程により舗装修繕工事を行うことになりました。

片側交互通行（枝線一部通行止め）による施工を行います。道路への出入り等何かと御迷惑をおかけする事と存じますが、皆さま方のご理解とご協力を頂きますよう宜しくお願い致します。

工事概要・工事箇所

工事名：令和7年度 県単道路橋梁維持(舗装修繕)工事

工事期間：令和 7年 9月29日～令和 7年 10月31日 (内12日程度)

作業時間：9：00～17：00（雨天の場合は、順延となります。
※雨天の場合は、順延となります。）

規制方法：片側交互通行（一部枝線市道：車両通行止め）

※夜間は交通解放致します。

工事箇所：（主）松本和田線 松本市 村田農園様付近～山辺ワイナリー様付近

工事内容：舗装修繕 路面切削工・オーバーレイ工

施工箇所・道路規制区間

規制時間 9：00～17：00

※一部枝線市道：車両通行



工事工程表 ※天候により、作業が順延・変更になる事があります。

作業内容	9月										10月																																			
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
マンホール調整			現	現					現	現						現	現						現	現	現					現	現								現	現						
路面切削工 ①②③			場	場					場	場						場	場						場	場	場					場	場							場	場							
舗装工 ①②③			閉	閉					閉	閉						閉	閉						閉	閉	閉				閉	閉								閉	閉							
区画線工 ①②③			所	所					所	所						所	所						所	所	所				所	所								所	所							
カラー舗装工 ④			日	日					日	日						日	日						日	日	日				日	日							日	日								
予備日																																														

舗装修繕工事に関するお問い合わせ先

発注者  長野県松本建設事務所
維持管理課
維持係 0263-40-1965

施工業者  丸善土木株式会社
現場責任者 岡崎 雅実 携帯電話：070-1004-2790
会社TEL 0263-25-5585