

回覧

令和4年11月25日

関係者 各位

梓川地区道路照明適正化工事のお知らせ

平素から市政に対するご理解とご協力をいただき、まことに有難うございます。

工事期間中に於きましては、片側通行規制等にて、地域の皆様には大変なご迷惑をお掛け致しますが、安全第一にて工事にあたりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いします。

- ・ 工事名 令和4年度 梓川地区道路照明適正化工事
- ・ 工事箇所 梓川地区一円
- ・ 施工者 株式会社須澤電気商会
現場担当者 猪田 TEL0263-32-8350 (本社)
- ・ 工期 令和4年 9月20日～令和5年3月10日
- ・ 工事期間 令和4年11月28日～令和5年3月10日 (予定)
- ・ 作業時間 AM8:30～PM5:00 (作業の都合により、ずれが生じる場合があります)
- ・ 工事概要 LED灯全168基を電力電柱等に共架する工事です。
※今年度は市管理分のみの工事となります。
- ・ 交通規制 片側交互通行にての施工が想定されます。誘導員の案内に従っての通行をお願い致します。
- ・ その他 工事期間中は既設道路照明や新設LED照明が電力会社の引込工事が完了するまで不点灯の状況が発生する場合がございます。ご理解ご協力の程、宜しくお願い致します。

受注者	発注者
株式会社須澤電気商会 担当 猪田 本社 0263-32-8350	松本市建設部維持課 担当 平林 電話 34-3019 (直通)

工事名： 令和4年度梓川地区道路照明適正化工事
 工事場所： 梓川地区一円

工期：令和4年9月20日～令和5年3月10日

工 種		9月		10月			11月			12月			1月			2月			3月	
			20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10
準備工等	計画 実施																			
八景山	計画 実施									中電柱器具取付他										
花見	計画 実施									中電柱器具取付他										
上野	計画 実施									中電柱器具取付他										
丸田	計画 実施									中電柱器具取付他										
上立田	計画 実施									中電柱器具取付他										
下立田	計画 実施									中電柱器具取付他										
杏	計画 実施									中電柱器具取付他										
上角	計画 実施									中電柱器具取付他										
小室	計画 実施									中電柱器具取付他										
北々条	計画 実施									中電柱器具取付他										
北大妻第1	計画 実施									中電柱器具取付他										
北大妻第3	計画 実施									中電柱器具取付他										
北大妻第4	計画 実施									中電柱器具取付他										
南大妻第2	計画 実施									中電柱器具取付他										
横沢第1	計画 実施									中電柱器具取付他										
横沢第2	計画 実施									中電柱器具取付他										
横沢第3	計画 実施									中電柱器具取付他										
氷室第1	計画 実施									中電柱器具取付他										
氷室第2	計画 実施									中電柱器具取付他										
岩岡	計画 実施									ランプ安定器取替										
上大妻(リバーサイド)	計画 実施									器具取替										
上野坂(法面部)	計画 実施									器具取替										
大久保(法面部)	計画 実施									器具取替										
		工程について 工事の進捗状況、天候等並びに中部電力 電気使用申込の供給承諾日より、作業日 程に余裕を持たしてあります。																		