

令和5年1月1日

笹賀地区関係町会の皆様

長野県松本建設事務所

県道松本空港線(笹賀地区) 歩道設置工事について (お知らせ)

日頃より長野県の建設行政にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、かねてより地元要望をいただいております菅野中学校付近の県道松本空港線歩道設置工事について、下記のとおり工事を行いますので、地域の皆様には通行規制等で大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

1 工事期間

令和5年1月16日(月)から6月9日(金) (予定)

2 工事内容

歩道設置工(東側) L=130m、地先境界ブロック及び用水路側溝整備(西側) L=93m

※基本的に西側を優先して拡幅しますが、交差点部は東側も合わせて拡幅します。

3 工事期間中の交通規制 (令和5年2月1日(水)から6月9日(金)) ※裏面参照

(1) 県道松本空港線

午前9時00分から午後5時00分まで工事区間が片側交互通行になります。

(2) 市道6539号線及び市道6540号線

午前9時00分から午後5時00分まで工事区間が全面通行止めとなります

※工事箇所が菅野小・中学校の通学路付近であることから、現地の予告看板設置だけでなく交通誘導員を配置するなど、事前に菅野小・中学校と調整し子供たちの安全に配慮しながら施工いたします。

4 概略位置図



【施工者】

株式会社 小池組

担 当 丸山 和寿、北澤 明

T E L 0263-25-4426

F A X 0263-25-4594

E-mail kitazawa@koikegumi-matsumoto.jp

【発注者】

松本建設事務所 整備課整備第一係

担 当 深澤 翔太

T E L 0263-40-1967

F A X 0263-47-8027

E-mail matsuken-seibi@pref.nagano.lg.jp

概略工程表

長野県松本建設事務所

工種	1月			2月			3月			4月			5月			6月			備考
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	
西側構造物																			地先境界ブロック U型側溝
L型擁壁工																			
排水構造物工																			道路排水側溝、 用水路の付け替え
縁石工																			歩車道境界ブロック、 地先境界ブロック
舗装工																			
道路付属施設工																			転落防止柵、 道路照明等
通行規制																			

※令和4年12月1日時点。工事の進捗等により、変更となる場合があります。

通行規制方法

通行規制時間：午前9時～午後5時

(夜間は開放します。)

