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１　長寿命化修繕計画の目的および老朽化対策における基本方針

（１）背景

　松本市では、平成31年3月現在で橋長2m以上の橋梁

を988橋管理しています。これらの橋梁は、高度経済

成長期を含む1970年代から1980年代の20年間に集中

して建設されており、多くの橋梁が今後一斉に高齢

化すると考えられます。

　このため松本市では、平成24年度に橋長5m以上の

車道橋477橋について「松本市 橋梁長寿命化修繕計

画」を策定し、計画的な補修対策をおこなってきま

したが、長期的なコストの縮減のため、今後もこの

取り組みを続けていく必要があります。

　一方で、平成24年12月に起こった『中央自動車道

笹子トンネル天井板落下事故』を受け、国はトンネ

ルや橋梁等の道路ストックの総点検をおこなうとと

もに、本格的なメンテナンスサイクルを回すための

取り組みに着手しました。

　橋梁においては、橋長2m以上の橋梁に対して、5

年に1度の定期点検が義務付けられ、平成26年6月に

「道路橋定期点検要領」が整備されました。

（２）目的および計画期間

　松本市では、平成24年度に策定した「松本市 橋梁長寿命化修繕計画」に基づいて、計画的な

維持管理に取り組んできており、前述した平成26年6月の「道路橋定期点検要領」に基づいた橋

梁定期点検が平成30年度に一巡したことをふまえ、計画の見直しを行います。

　対象橋梁をこれまでの橋長5m以上の477橋から、橋長2m以上の988橋へと計画範囲を広げたうえ

で、長寿命化計画を見直し、将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るため

に、新たな橋梁長寿命化修繕計画（平成31年4月～令和6年3月）を策定します。

2018年度

179橋

( 18 % )

2038年度

731橋

( 74 % )

50年以上

18%

50年未満

82%

50年未満

26%

50年以上

74%

松本市が管理する橋梁 988 橋の
高齢化の推移 （現在→20 年後）

- 1  -



２　長寿命化修繕計画の対象施設（計画橋梁）

全管理橋梁数 橋

うち長寿命化修繕計画の策定橋梁数 橋

前回策定対策橋梁（橋長5m以上の車道橋） 橋 (前回策定より3橋追加有り)

　橋長 5m 以上10ｍ未満の車道橋 橋

　橋長 10m 以上の車道橋 橋

新規策定対象橋梁 橋

　橋長 5m 未満の車道橋・歩道橋 橋

　カルバート 橋

　歩道橋 橋

■長寿命化修繕計画は、松本市で管理している橋長2m以上の橋梁 988 橋を対象とします。

　また、橋梁の規模や構造系、使用状況によって管理方針を以下に設定し、工事費の平準化、

架替橋梁の分散化を図ります。

988

988

480

508

274

190

44

239

241

管理方針

部材に発生している損傷が軽微な状態のうちに対策を行う

方針内容

予防保全型橋梁

対症療法型橋梁 補修を行いながら管理し、架替時期が来たら架替える橋梁

使い切り型橋梁 補修を行わずに現状のまま使用し、架替時期が来たら架替する
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３　健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

（１）健全度の把握の基本的な方針

■国土交通省『定期点検要領』に準じた定期点検（近接目視）を５年に１回を目途に実施

することで、橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、今後の修繕計画に反映させます。

（２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

■日常的な維持管理としては、道路パトロール車による巡回により、異常の早期発見に努

めるとともに、以下のような小規模な維持作業を随時実施します。

・橋面路肩の清掃

・排水ます付近の土砂の撤去等

・排水管の清掃

４　対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針および具体的な方針

■今回計画策定を行った988橋の中で、20年後に架設後50年を経過する橋梁は、全体の約74%を

占めており、近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想されます。したがって、従来の”壊

れたら直す”対症療法型の維持管理から”損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う”予防保

全型の維持管理へ政策の転換を図り、対象橋梁の寿命を延命することを大きな目標とします。

■また、計画的な修繕対策を実施することにより、橋梁の架替や修繕に係る事業の拡大を回避

し、必要予算の平準化を目指します。

■今後の老朽化対策に必要となる費用の縮減を図るため、社会情勢や利用状況の変化、地元の

意見等を踏まえながら、施設の集約化・撤去や機能縮小等について検討を進め、令和6年3月

までに1橋の実施を目指します。
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５　新技術等の活用方針

■定期点検において新技術の活用検討を行い、点検の効率化や高度化、費用の縮減を図ります。

■修繕等の措置において新技術の活用検討を行い、省力化や費用の縮減を図ります。

■定期点検対象橋梁のうち、約１割の橋梁で新技術等を活用し、コスト縮減を目指します。

６　個別の構造物ごとの事項（対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替え時期）

■（様式１－２）

７　健全性の判定区分の割合

(  ) 数値は橋梁数を示す

Ⅳ

評価

Ⅰ 健全

Ⅱ

Ⅲ

　健全性の判定区分の割合

Ⅲ

8.7% (86橋)

Ⅱ

58.3% (576橋)

Ⅰ

32.5% (321橋)

全管理橋梁

988橋

Ⅳ

0.5% (5橋)
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８　長寿命化修繕計画による効果

■長寿命化修繕計画を策定する988橋について、橋長5m以上の車道橋における今後50年間の事

業費を比較すると、従来の対症療法型が約678億円に対し、長寿命化修繕計画の実施による予

防保全型が約376億円となり、コスト縮減効果は約302億円となります。

＜安全性の向上＞

■橋梁点検を実施して、現状を把握しながら適切な時期に適切な修繕工事を実施することで、

損傷の進行に起因する通行制限等が減少し、橋梁の安全性が向上するとともに、道路ネット

ワークの信頼性も確保できます。

＜予算の平準化及び修繕計画＞

■橋梁の修繕に係る費用を予測して、予算の投資額を平準化した修繕計画を策定することで、

限られた予算制約の中で計画的な事業実施を図ることが可能です。

■そのため、橋梁修繕に充てる年度毎の事業費については、できるだけ平準化を図る計画とし

ます。

■また、日常点検・定期点検に基づいて、今後5年後を目途に橋梁長寿命化修繕計画の見直し

を行うこととします。
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円
)

予防保全型

対症療法型

予防保全型（累積）

対症療法型（累積）

縮減効果 302億円

678億円

376億円
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９　対象橋梁の優先順位の決定

　長寿命化修繕計画の対象である橋梁を限られた予算内で効率的に補修を行うために、カテ

ゴリー①とカテゴリー②に分け優先順位付けを行います。

（１）カテゴリー①の優先順位算出方法

社会的重要性を数値化した重要度を基に修繕の優先順位を判断します。

同じ優先順位内に複数の橋梁が存在する場合は、諸元重要度を耐荷性で除した値の降順で

順位を決定します。

※諸元項目、評価項目、重み係数は松本市の地域性を考慮して設定しています。

　以上の算出方法の結果を基に、順位の高い橋梁から優先的に実施します。

諸元重要度 = Σ(重み係数 × 評価点）

重要度 = 各諸元重要度の合計
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（２）カテゴリー②の優先順位算出方法

　カテゴリー①と同様に、社会的重要性を数値化した重要度を基に修繕の優先順位を判断します。

同じ優先順位内に複数の橋梁が存在する場合は、諸元重要度を耐荷性で除した値の降順で順位を

決定します。

※諸元項目、評価項目、重み係数は松本市の地域性を考慮して設定しています。

　以上の算出方法の結果を基に、順位の高い橋梁から優先的に実施します。

諸元重要度 = Σ(重み係数 × 評価点）

重要度 = 各諸元重要度の合計
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１０　計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

（１）計画策定担当部署

松本市　建設部建設課・維持課　　電話　0263-34-3242（直通）

（２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

長野工業高等専門学校　環境都市工学科

教授　　永藤　壽宮
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【様式１－２】
橋長5m以上の車道橋 ※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。

12010 下田２号橋 その他 市道1002号線 5.7 4.0 PC橋 旧市 1965 2015 Ⅰ 2019 -

12013 本村橋 その他 市道2195号線 25.5 5.0 PC橋 旧市 1995 2017 Ⅰ 2021 -

12014 坂下こ線道路橋 その他 市道1761号線 30.1 4.0 鋼橋 旧市 1992 2018 Ⅱ 2023 -

13008 平瀬橋 その他 市道8064号線 14.4 9.1 PC橋 旧市 1998 2015 Ⅰ 2019 -

13011 拾ケ堰橋 1級 市道18102号線 14.5 6.9 PC橋 旧市 1972 2015 Ⅰ 2019 -

13014 学北橋 1級 市道8102号線 9.1 7.3 RC橋 旧市 1972 2015 Ⅲ 2019 15 2019 2021 舗装打換，下部工断面修復等

13016 町中央橋 その他 市道8582号線 8.1 4.0 RC橋 旧市 1971 2015 Ⅰ 2019 -

13022 公事川原橋 その他 市道8114号線 12.7 5.0 PC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

13029 無名橋（13029） その他 市道1121号線 5 3.3 RC橋 旧市 1955 2015 Ⅱ 2019 -

13030 ウォーター・フィールド橋 2級 市道1658号線 19.5 7.0 PC橋 旧市 1993 2017 Ⅱ 2021 -

13031 新池北橋 その他 市道1597号線 5.7 4.0 RC橋 旧市 1977 2015 Ⅱ 2019 -

13032 無名橋（13032） その他 市道1078号線 5.2 5.1 RC橋 旧市 1973 2015 Ⅱ 2019 -

13034 無名橋（13034） その他 市道1223号線 5 11.0 RC橋 旧市 1964 2015 Ⅱ 2019 -

13037 巾下橋 その他 市道8114号線 11.7 3.3 PC橋 旧市 1957 2015 Ⅱ 2019 -

13053 元沢橋 その他 市道1631号線 8.4 4.3 PC橋 旧市 1965 2015 Ⅰ 2019 -

13062 無名橋（13062） その他 市道2651号線 5.3 4.3 RC橋 旧市 1982 2015 Ⅰ 2019 -

13074 無名橋（13074） その他 市道2249号線 8.2 3.4 RC橋 旧市 1962 2015 Ⅰ 2019 -

13089 無名橋（13089） その他 市道8175号線 6.1 5.1 RC橋 旧市 1998 2015 Ⅰ 2019 -

13091 スポーツ橋 1級 市道2630号線 47.2 12.0 PC橋 旧市 1989 2017 Ⅱ 2021 -

13095 長寿橋 その他 市道2782号線 51.6 7.5 PC橋 旧市 1993 2017 Ⅱ 2021 -

13098 白金橋 その他 市道1018号線 12.7 5.0 PC橋 旧市 1992 2015 Ⅰ 2019 -

13102 宮北橋 その他 市道8064号線 31 9.0 PC橋 旧市 1998 2017 Ⅰ 2021 -

13106 原橋 その他 市道2329号線 51 6.2 RC橋 旧市 1965 2016 Ⅰ 2020 -

14002 無名橋（14002） その他 市道5050号線 5.4 4.0 RC橋 旧市 1961 2015 Ⅰ 2019 -

14009 榑木堰橋 その他 市道8026号線 9.9 7.0 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

14011 新村堰橋 その他 市道8026号線 5 5.3 RC橋 旧市 1963 2015 Ⅰ 2019 -

14027 無名橋（14027） その他 市道8018号線 5.1 3.6 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

14030 無名橋（14030） その他 市道8015号線 5.3 4.0 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

14031 無名橋（14031） その他 市道8015号線 6.2 4.0 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅱ 2019 -

14036 無名橋（14036） 1級 市道8011号線 5.4 6.5 PC橋 旧市 1980 2015 Ⅱ 2019 -

14043 無名橋（14043） 1級 市道8011号線 6.4 6.7 PC橋 旧市 1972 2015 Ⅱ 2019 -

14052 渡場橋 1級 市道8006号線 5.1 9.0 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

14070 中田橋 その他 市道8561号線 7.6 7.1 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2019 -

14072 無名橋（14072） その他 市道8001号線 5.4 4.0 PC橋 旧市 1970 2015 Ⅰ 2019 -

14083 渚西橋 その他 市道5523号線 7.5 4.0 PC橋 旧市 1968 2015 Ⅰ 2019 -

14088 両島橋 2級 市道5007号線 8.2 6.2 RC橋 旧市 1963 2015 Ⅰ 2019 -

14092 八幡橋 2級 市道1003号線 7 7.2 RC橋 旧市 1954 2015 Ⅱ 2019 -

14094 宮本上橋 その他 市道1299号線 7.8 4.5 RC橋 旧市 1997 2015 Ⅰ 2019 -

14097 無名橋（14097） その他 市道5519号線 8.6 4.0 PC橋 旧市 1988 2015 Ⅰ 2019 -

14100 渚南橋 その他 市道5542号線 7.4 4.0 PC橋 旧市 1970 2015 Ⅰ 2019 -

14101 征矢野川橋 その他 市道5538号線 7.2 4.0 RC橋 旧市 1963 2015 Ⅱ 2019 -

14106 穴田川橋 その他 市道5520号線 10.5 6.5 PC橋 旧市 1960 2015 Ⅰ 2019 -

14119 沢村橋 その他 市道1067号線 5 4.6 RC橋 旧市 1984 2015 Ⅰ 2019 -

14120 新開智橋 その他 市道1061号線 6.1 4.0 RC橋 旧市 1966 2015 Ⅰ 2019 -

14121 城北橋 その他 市道1549号線 8.1 7.5 RC橋 旧市 1970 2015 Ⅲ 2019 12 2018 2020 舗装打換,主桁表面被覆等

14122 東蟻ケ崎橋 その他 市道1060号線 6 5.5 RC橋 旧市 1963 2015 Ⅰ 2019 -

14123 大門沢橋 その他 市道1223号線 6.6 12.1 RC橋 旧市 1957 2015 Ⅰ 2019 -

14124 宮崎橋 1級 市道1530号線 5.5 7.0 RC橋 旧市 1956 2015 Ⅱ 2019 -

14125 無名橋（14125） その他 市道1522号線 7.7 4.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2019 -

14130 鎌田橋 2級 市道5503号線 8.2 5.5 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅱ 2019 -

14131 古城橋 2級 市道5008号線 6.7 5.0 PC橋 旧市 1980 2015 Ⅱ 2019 -

14132 無名橋（14132） その他 市道5529号線 6.6 4.0 鋼橋 旧市 1974 2015 Ⅱ 2019 -

14133 無名橋（14133） 2級 市道5008号線 9.3 6.3 RC橋 旧市 1964 2015 Ⅱ 2019 -

14135 城田橋 その他 市道5032号線 5.1 6.1 RC橋 旧市 1969 2015 Ⅰ 2019 -

14138 深志橋 1級 市道1530号線 22.6 16.0 RC橋 旧市 1993 2017 Ⅰ 2021 -

14139 合流橋 その他 市道2056号線 8 4.0 PC橋 旧市 1962 2015 Ⅰ 2019 -

14140 湯川橋 1級 市道2057号線 7.3 16.0 PC橋 旧市 1978 2015 Ⅱ 2019 -

14156 無名橋（14156） その他 市道2603号線 5.5 4.1 RC橋 旧市 1992 2015 Ⅱ 2019 -

14157 無名橋（14157） 1級 市道2079号線 5.8 5.1 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅲ 2019 15 2019 2023 舗装打換,主桁床版修復等

14158 無名橋（14158） その他 市道2124号線 5.5 4.4 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅰ 2019 -

14159 清水元町橋 その他 市道2068号線 6.4 6.8 RC橋 旧市 1987 2015 Ⅰ 2019 -

14160 清水境橋 その他 市道2109号線 8 6.0 PC橋 旧市 1970 2015 Ⅰ 2019 -

直近
点検
年度

判定
区分

橋梁
の

種類

所
在
地

架設
年度

次回
点検
年度

補修等措置
全体

概算事業費
(百万円)

対策
着手
時期

対策
完了
予定
時期

対策内容
有効
幅員
(m)

コード 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)
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橋長5m以上の車道橋 ※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。

直近
点検
年度

判定
区分

橋梁
の

種類

所
在
地

架設
年度

次回
点検
年度

補修等措置
全体

概算事業費
(百万円)

対策
着手
時期

対策
完了
予定
時期

対策内容
有効
幅員
(m)

コード 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

14173 藤井橋 2級 市道2208号線 12.4 7.0 PC橋 旧市 1991 2015 Ⅰ 2019 -

14176 無名橋（14176） 2級 市道2214号線 5.1 6.1 RC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

14178 無名橋（14178） その他 市道3576号線 7.7 5.0 RC橋 旧市 1967 2015 Ⅰ 2019 -

14182 竹室橋 その他 市道2708号線 10.6 4.0 PC橋 旧市 2009 2015 Ⅰ 2019 -

14188 無名橋（14188） 2級 市道2716号線 5.3 6.2 RC橋 旧市 1997 2015 Ⅱ 2019 -

14189 駒越１号橋 2級 市道2716号線 13.3 7.0 PC橋 旧市 1986 2015 Ⅱ 2019 -

14190 無名橋（14190） 2級 市道2716号線 8.1 4.0 RC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2019 -

14191 無名橋（14191） 2級 市道2716号線 6.1 4.0 RC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2019 -

14192 無名橋（14192） 2級 市道2716号線 7.2 4.5 RC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

14194 無名橋（14194） その他 市道8603号線 5.5 4.0 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅱ 2019 -

14203 無名橋（14203） その他 市道5268号線 6.3 4.3 PC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2019 -

14205 無名橋（14205） 2級 市道2716号線 6.0 4.0 RC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2019 -

14206 無名橋（14206） 2級 市道2716号線 8.1 4.5 RC橋 旧市 1997 2015 Ⅰ 2019 -

14211 無名橋（14211） その他 市道2756号線 7.2 5.5 RC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2019 -

14214 無名橋（14214） その他 市道8161号線 5.8 6.5 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

14215 無名橋（14215） その他 市道8161号線 5.7 6.5 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

14224 無名橋（14224） その他 市道2285号線 5.5 4.0 RC橋 旧市 1984 2015 Ⅱ 2019 -

14228 奈良井橋 その他 市道7738号線 97.0 14.5 PC橋 旧市 2006 2017 Ⅰ 2021 -

14230 白姫橋 その他 市道4650号線 26.4 4.6 鋼橋 旧市 1984 2017 Ⅱ 2021 -

14232 赤木一号橋 その他 市道4017号線 7.4 5.5 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

14233 両島橋 その他 市道7731号線 127.3 12.0 PC橋 旧市 1993 2017 Ⅰ 2021 -

14237 無名橋（14237） その他 市道2697号線 5.4 6.3 RC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

14238 無名橋（14238） その他 市道2305号線 9.5 4.0 PC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

14240 無名橋（14240） その他 市道2798号線 5.3 4.0 RC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2019 -

14250 無名橋（14250） その他 市道8161号線 10.2 7.5 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

14252 無名橋（14252） その他 市道8227号線 5.0 5.1 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

14255 無名橋（14255） その他 市道5865号線 6.5 6.5 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅰ 2019 -

14270 海岸寺沢橋 1級 市道1223号線 10.0 5.5 鋼橋 旧市 2011 2018 Ⅰ 2023 -

14271 埴沢橋 1級 市道1223号線 9.0 5.0 鋼橋 旧市 2009 2018 Ⅰ 2023 -

15003 無名橋（15003） その他 市道7611号線 8.0 4.6 PC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

15005 無名橋（15005） その他 市道7617号線 5.6 4.5 PC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

15006 無名橋（15006） その他 市道7619号線 5.3 4.4 PC橋 旧市 1975 2015 Ⅰ 2019 -

15024 無名橋（15024） その他 市道7622号線 8.4 7.1 PC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

15027 無名橋（15027） その他 市道7632号線 9.4 4.5 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2019 -

15033 無名橋（15033） 2級 市道7112号線 6.5 5.0 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅱ 2019 -

15062 上手橋 1級 市道7013号線 7.6 5.4 RC橋 旧市 1991 2015 Ⅰ 2019 -

15063 日影橋 その他 市道7560号線 11.5 4.0 RC橋 旧市 1991 2015 Ⅰ 2019 -

15064 乃木橋 その他 市道7056号線 8.5 4.0 RC橋 旧市 1991 2015 Ⅰ 2019 -

15089 井川城中央橋 その他 市道5512号線 7.0 9.0 RC橋 旧市 1994 2015 Ⅰ 2019 -

15090 無名橋（15090） その他 市道5033号線 7.5 4.4 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅲ 2019 11 2020 2021 主桁断面修復等

15092 第二井川城橋 1級 市道5505号線 7.9 16.0 PC橋 旧市 1974 2015 Ⅱ 2019 -

15101 並柳北橋 1級 市道3017号線 11.0 12.0 PC橋 旧市 1978 2015 Ⅰ 2019 -

15106 弘法山古墳橋 1級 市道3546号線 13.7 12.0 PC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

15108 生妻橋 その他 市道3136号線 12.5 4.0 PC橋 旧市 1982 2015 Ⅱ 2019 -

15109 北河原橋 その他 市道3092号線 5.0 3.5 RC橋 旧市 1975 2015 Ⅰ 2019 -

15110 井刈橋 その他 市道3596号線 7.6 4.1 RC橋 旧市 1982 2015 Ⅰ 2019 -

15111 無名橋（15111） その他 市道3092号線 5.3 4.5 RC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2019 -

15114 沢田橋 その他 市道3094号線 5.0 4.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2019 -

15117 無名橋（15117） その他 市道2245号線 5.0 4.0 RC橋 旧市 1965 2015 Ⅱ 2019 -

15120 藤見橋 1級 市道2725号線 13.5 7.1 PC橋 旧市 1956 2015 Ⅰ 2019 -

15121 大岩橋 1級 市道2725号線 10.4 7.0 PC橋 旧市 1956 2015 Ⅲ 2019 25 2017 2020 舗装打換,下部工断面修復等

15122 清見橋 1級 市道2725号線 13.5 7.6 PC橋 旧市 1956 2015 Ⅰ 2019 -

15123 白砂橋 1級 市道2725号線 13.5 7.0 PC橋 旧市 1956 2015 Ⅱ 2019 -

15124 馬橋 その他 市道7057号線 7.9 5.5 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2019 -

15125 堀川尻橋 1級 市道7003号線 7.3 13.5 PC橋 旧市 1988 2015 Ⅰ 2019 -

15126 井川橋 その他 市道5512号線 5.3 7.4 RC橋 旧市 1987 2015 Ⅰ 2019 -

15129 無名橋（15129） その他 市道3599号線 5.4 3.6 RC橋 旧市 1970 2015 Ⅰ 2019 -

15130 無名橋（15130） その他 市道3098号線 5.4 2.5 RC橋 旧市 1971 2015 Ⅰ 2019 -

15139 弥生橋 その他 市道3154号線 7.2 3.0 RC橋 旧市 1998 2015 Ⅰ 2019 -

15140 砂田橋 その他 市道3154号線 5.3 3.0 RC橋 旧市 1982 2015 Ⅰ 2019 -

15141 七廻橋 その他 市道3155号線 6.3 4.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2019 -

15142 美牧橋 その他 市道2267号線 10.8 9.6 PC橋 旧市 1981 2015 Ⅱ 2019 -

15143 みとれ橋 その他 市道2267号線 11.4 8.0 PC橋 旧市 1981 2015 Ⅲ 2019 19 2017 2020 舗装打換,主桁下部工断面修復等
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15150 無名橋（15150） その他 市道7176号線 9.0 13.2 RC橋 旧市 1986 2015 Ⅰ 2019 -

15155 庄内橋 その他 市道5044号線 37.6 4.0 鋼橋 旧市 1992 2017 Ⅱ 2021 -

15166 無名橋（15166） その他 市道7738号線 7.8 9.6 RC橋 旧市 1985 2015 Ⅰ 2019 -

15167 無名橋（15167） その他 市道3747号線 12.0 5.0 PC橋 旧市 2000 2015 Ⅰ 2019 -

15168 無名橋（15168） その他 市道3227号線 6.4 6.2 RC橋 旧市 1978 2015 Ⅰ 2019 -

15173 平田陸橋 その他 市道5795号線 154.2 14.0 PC橋 旧市 2007 2018 Ⅱ 2023 -

16002 三間沢４号橋 その他 市道7114号線 28.6 5.0 PC橋 旧市 2000 2017 Ⅰ 2020 -

16010 三間沢３号橋 その他 市道7166号線 28.5 6.0 PC橋 旧市 2002 2017 Ⅰ 2021 -

16011 三間沢２号橋 その他 市道7119号線 27.7 4.0 PC橋 旧市 2001 2017 Ⅰ 2020 -

16012 三間沢１号橋 その他 市道7122号線 27.2 5.0 PC橋 旧市 1999 2017 Ⅰ 2020 -

16035 無名橋（16035） その他 市道4564号線 9.2 3.0 RC橋 旧市 1968 2015 Ⅰ 2020 -

16036 塩澤橋 その他 市道4048号線 11.2 4.0 鋼橋 旧市 1963 2015 Ⅱ 2020 -

16037 砦橋 その他 市道4051号線 9.2 3.5 PC橋 旧市 1968 2015 Ⅰ 2020 -

16038 無名橋（16038） 2級 市道4107号線 10.7 4.0 RC橋 旧市 1998 2015 Ⅰ 2020 -

16039 真田橋 2級 市道4107号線 10.3 5.0 RC橋 旧市 1997 2015 Ⅱ 2020 -

16040 新田４号橋 その他 市道4011号線 7.1 3.1 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2020 -

16041 塩沢２号橋 その他 市道4109号線 9.9 4.0 PC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2020 -

16042 新田３号橋 その他 市道4099号線 6.4 5.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2020 -

16043 新田２号橋 その他 市道4100号線 7.5 4.5 RC橋 旧市 2000 2015 Ⅰ 2020 -

16044 新田１号橋 その他 市道4011号線 6.7 2.9 RC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2020 -

16045 中村３号橋 その他 市道4623号線 6.9 6.1 RC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2020 -

16046 中村２号橋 その他 市道4101号線 5.3 4.1 RC橋 旧市 1982 2015 Ⅰ 2020 -

16047 長田橋 その他 市道4591号線 11.9 4.1 RC橋 旧市 1974 2015 Ⅲ 2020 10 2019 2021 主桁床版ひび割れ注入

16048 山岸橋 その他 市道3111号線 5.5 4.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅰ 2020 -

16049 無名橋（16049） 2級 市道3108号線 10.3 6.0 RC橋 旧市 1986 2015 Ⅰ 2020 -

16051 中村１号橋 その他 市道4594号線 7.1 4.7 RC橋 旧市 1982 2015 Ⅰ 2020 -

16054 無名橋（16054） その他 市道3579号線 5.6 4.0 RC橋 旧市 1971 2015 Ⅰ 2020 -

16056 無名橋（16056） その他 市道3627号線 7.0 4.5 RC橋 旧市 2003 2015 Ⅰ 2020 -

16057 無名橋（16057） 2級 市道3625号線 7.2 5.6 RC橋 旧市 2000 2015 Ⅰ 2020 -

16058 無名橋（16058） 2級 市道3625号線 8.7 5.2 RC橋 旧市 2000 2015 Ⅰ 2020 -

16059 無名橋（16059） その他 市道3626号線 5.0 3.4 RC橋 旧市 1967 2015 Ⅱ 2020 -

16062 無名橋（16062） 1級 市道3123号線 6.0 6.0 RC橋 旧市 1979 2015 Ⅱ 2020 -

16063 牛伏寺橋 2級 市道4563号線 20.9 7.0 PC橋 旧市 1992 2017 Ⅰ 2021 -

16071 無名橋（16071） 1級 市道3123号線 5.0 6.0 RC橋 旧市 1998 2015 Ⅰ 2020 -

16072 無名橋（16072） その他 市道3670号線 5.5 4.8 RC橋 旧市 1969 2015 Ⅰ 2020 -

16073 明神一号橋 その他 市道3664号線 6.4 3.8 PC橋 旧市 1965 2015 Ⅱ 2020 -

16074 明神二号橋 その他 市道3664号線 10.1 6.2 RC橋 旧市 1987 2015 Ⅱ 2020 -

16075 群鷹橋 その他 市道3664号線 13.0 4.2 鋼橋 旧市 1974 2015 Ⅱ 2020  - 

16078 上瀬黒橋 1級 市道3017号線 34.0 9.8 PC橋 旧市 1988 2017 Ⅰ 2021 -

16079 棚峯橋 その他 市道4698号線 43.5 14.0 PC橋 旧市 1994 2017 Ⅰ 2021 -

16081 無名橋（16081） その他 市道4789号線 5.8 5.0 RC橋 旧市 1996 2015 Ⅰ 2020 -

16086 臨空夢大橋 その他 市道7680号線 41.0 15.0 PC橋 旧市 2002 2017 Ⅱ 2020 -

16087 三間沢７号橋 その他 市道7758号線 29.7 6.0 PC橋 旧市 2003 2017 Ⅰ 2021 -

16088 無名橋（16088） その他 市道3177号線 7.6 6.6 RC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2020 -

17006 荒井橋 その他 市道4113号線 10.5 5.5 PC橋 旧市 1973 2015 Ⅱ 2020 8

17007 無名橋（17007） その他 市道4608号線 10.0 4.0 PC橋 旧市 1993 2015 Ⅲ 2020 14 2019 2021 舗装打換,伸縮取替等

17008 昭和橋 1級 市道4589号線 13.2 7.0 鋼橋 旧市 1961 2015 Ⅱ 2020  - 

17009 横林橋 その他 市道4605号線 7.4 3.0 RC橋 旧市 1986 2015 Ⅰ 2020 -

17010 連岳橋 1級 市道3123号線 9.7 4.0 RC橋 旧市 1980 2015 Ⅰ 2020 -

17014 赤木橋 1級 市道14616号線 9.6 14.9 RC橋 旧市 1985 2015 Ⅰ 2020 -

17016 赤木１号橋 その他 市道4646号線 9.5 7.2 RC橋 旧市 1985 2015 Ⅰ 2020 -

17017 南洞橋 その他 市道4014号線 11.2 5.0 RC橋 旧市 1985 2015 Ⅰ 2020 -

17018 無名橋（17018） その他 市道4157号線 8.8 7.0 RC橋 旧市 1993 2015 Ⅰ 2020 -

17019 塩沢橋 その他 市道4157号線 25.0 7.0 PC橋 旧市 1985 2017 Ⅰ 2021 -

17020 無名橋（17020） その他 市道7146号線 6.5 6.0 RC橋 旧市 1981 2015 Ⅰ 2020 -

17022 北洞橋 その他 市道4206号線 7.5 7.0 RC橋 旧市 1983 2015 Ⅰ 2020 -

17023 赤木３号橋 その他 市道4017号線 7.1 7.0 RC橋 旧市 1984 2015 Ⅱ 2020 -

17024 赤木２号橋 その他 市道4017号線 7.2 9.7 RC橋 旧市 1984 2015 Ⅰ 2020 -

17025 中洞川橋 その他 市道4206号線 10.8 10.0 RC橋 旧市 1985 2015 Ⅰ 2020 -

17028 無名橋（17028） その他 市道4206号線 5.2 12.5 RC橋 旧市 2014 2018 Ⅰ 2023 -

19001 白板橋 2級 市道2002号線 21.7 6.7 鋼橋 旧市 1962 2017 Ⅲ 2021  - 2020 2025 架替

19002 開智橋 その他 市道2009号線 21.2 5.2 PC橋 旧市 1962 2017 Ⅲ 2021 29 2018 2020 主桁断面修復等

19003 千歳橋 その他 市道2024号線 23.8 26.0 鋼橋 旧市 1964 2017 Ⅰ 2021 -
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19004 幸橋 その他 市道2025号線 21.2 6.5 鋼橋 旧市 1964 2017 Ⅱ 2021 -

19005 中の橋 1級 市道2026号線 21.2 4.5 鋼橋 旧市 1963 2017 Ⅲ 2021 37 2018 2022 塗装塗替,舗装打替,下部補修等

19006 一つ橋 その他 市道2027号線 21.5 7.3 鋼橋 旧市 1963 2017 Ⅱ 2021 52 2017 2020 塗装塗り替え,床版補修等

19007 鍛冶橋 その他 市道2049号線 22.4 5.5 PC橋 旧市 1961 2017 Ⅱ 2021 -

19008 念来寺橋 その他 市道2050号線 22.0 5.0 PC橋 旧市 1961 2017 Ⅱ 2021 22 2018 2019 塗装塗り替え,伸縮取替等

19009 清水橋 その他 市道2545号線 29.1 5.5 PC橋 旧市 1963 2017 Ⅲ 2021 32 2017 2019 主桁,下部工断面修復等

19010 源橋 その他 市道2547号線 35.4 9.3 RC橋 旧市 2014 2017 Ⅰ 2021 -

19011 元町橋 2級 市道2552号線 45.6 7.6 PC橋 旧市 1972 2017 Ⅲ 2021 85 2017 2020 主構造断面修復等

19012 曙橋 1級 市道2554号線 47.2 12.0 PC橋 旧市 2012 2017 Ⅰ 2021 -

19013 水汲橋 その他 市道2732号線 59.0 7.0 PC橋 旧市 1970 2016 Ⅲ 2020 55 2016 2019 主桁,下部工断面修復等

19014 洞橋 2級 市道2181号線 26.4 5.0 RC橋 旧市 1974 2016 Ⅱ 2020 15

19015 寺前橋 その他 市道2185号線 26.5 4.0 鋼橋 旧市 1979 2017 Ⅱ 2021 -

19016 品庄橋 その他 市道1717号線 23.8 4.0 RC橋 旧市 1961 2017 Ⅱ 2021 -

19017 限山橋 その他 市道1208号線 25.0 7.0 鋼橋 旧市 1974 2017 Ⅱ 2021 -

19019 鷺の巣橋 その他 市道2186号線 27.1 10.5 PC橋 旧市 1988 2017 Ⅰ 2021  - 

19101 中条橋 2級 市道3140号線 31.7 4.0 PC橋 旧市 1968 2017 Ⅰ 2020 -

19102 本庄橋 その他 市道3004号線 41.9 7.5 PC橋 旧市 1975 2017 Ⅱ 2021 -

19103 逢初橋 1級 市道3008号線 34.1 6.0 PC橋 旧市 1958 2017 Ⅰ 2021 -

19104 薄川橋 その他 市道3009号線 38.4 9.8 PC橋 旧市 1993 2017 Ⅰ 2021 -

19105 石井橋 その他 市道3010号線 36.5 9.3 PC橋 旧市 1985 2017 Ⅰ 2021 -

19106 中林橋 1級 市道3017号線 42.0 6.5 PC橋 旧市 1968 2016 Ⅰ 2020 -

19107 小松橋 2級 市道3048号線 67.4 6.5 PC橋 旧市 1969 2017 Ⅱ 2021  - 

19108 八竜橋 2級 市道3061号線 40.0 6.5 PC橋 旧市 1974 2016 Ⅰ 2020 -

19109 川久保橋 その他 市道3064号線 35.8 7.0 PC橋 旧市 1978 2017 Ⅰ 2021 -

19110 御嶽橋 その他 市道3063号線 34.3 4.0 PC橋 旧市 1979 2016 Ⅲ 2020 33 2016 2019 主構造断面修復等

19111 舟付橋 その他 市道3069号線 24.5 6.5 鋼橋 旧市 1972 2017 Ⅱ 2021 -

19113 一本橋 その他 市道3071号線 19.5 4.0 鋼橋 旧市 1982 2017 Ⅰ 2021 -

19114 斧研橋 その他 市道3072号線 23.7 4.0 PC橋 旧市 1983 2017 Ⅰ 2021 -

19115 山口橋 その他 市道3074号線 8.0 5.2 RC橋 旧市 1990 2015 Ⅰ 2020  - 

19116 原橋 2級 市道3075号線 32.0 5.0 鋼橋 旧市 1978 2017 Ⅱ 2021 -

19117 三城橋 1級 市道2725号線 21.3 4.2 RC橋 旧市 1957 2017 Ⅱ 2021 -

19117 新三城橋 1級 市道2725号線 21.2 4.0 PC橋 旧市 1984 2017 Ⅱ 2021 -

19118 天端橋 その他 市道3665号線 24.5 3.0 鋼橋 旧市 1967 2016 Ⅲ 2020  - 2019～ ～ 交通制限

19119 扉ダム２号橋 その他 市道3665号線 52.6 3.0 鋼橋 旧市 1973 2018 Ⅰ 2023 -

19120 中央大手橋 その他 市道1056号線 22.6 20.0 RC橋 旧市 1999 2017 Ⅰ 2021 -

19201 牛伏橋 2級 市道4001号線 46.0 8.3 PC橋 旧市 1982 2017 Ⅱ 2020 -

19202 下瀬黒橋 その他 市道4507号線 30.1 5.5 PC橋 旧市 1977 2016 Ⅰ 2020 -

19203 吾妻橋 その他 市道4020号線 29.0 5.5 PC橋 旧市 1978 2017 Ⅰ 2021 -

19204 矢沢橋 2級 市道4519号線 30.0 8.5 PC橋 旧市 1979 2017 Ⅱ 2021 -

19205 中橋 その他 市道4128号線 29.1 3.0 PC橋 旧市 1978 2017 Ⅰ 2021 -

19206 牛伏上橋 その他 市道4015号線 30.0 9.0 PC橋 旧市 1987 2017 Ⅰ 2021 -

19301 入船橋 その他 市道5011号線 50.0 8.5 PC橋 旧市 1988 2017 Ⅰ 2021 -

19302 渚橋 その他 市道5520号線 49.0 10.3 PC橋 旧市 2017 2017 Ⅰ 2021 -

19303 大宮橋 その他 市道5525号線 44.7 7.0 PC橋 旧市 1980 2017 Ⅱ 2021 -

19304 松本橋 2級 市道5503号線 37.1 4.0 PC橋 旧市 1967 2017 Ⅰ 2020 -

19305 井川城橋 その他 市道5033号線 37.1 4.0 鋼橋 旧市 1966 2017 Ⅱ 2020  - 

19306 新庄橋 その他 市道5238号線 57.9 7.5 PC橋 旧市 1975 2018 Ⅲ 2023 15 2021 2022 ひびわれ補修等

19308 柳橋 1級 市道5236号線 53.7 18.0 鋼橋 旧市 2008 2017 Ⅲ 2022 19 2019 2021 排水管の漏水対策

19309 出川北橋 その他 市道5535号線 44.4 6.0 PC橋 旧市 1981 2017 Ⅱ 2022 -

19310 出川橋 1級 市道5703号線 48.9 12.0 鋼橋 旧市 1976 2017 Ⅱ 2022  - 

19311 並柳橋 その他 市道5587号線 39.9 9.3 PC橋 旧市 2009 2017 Ⅰ 2022 -

19312 桜橋 その他 市道5593号線 43.1 7.5 PC橋 旧市 1984 2016 Ⅰ 2020 -

19313 平田橋 1級 市道5510号線 46.1 15.0 PC橋 旧市 2013 2017 Ⅰ 2022 -

19314 百瀬橋 2級 市道5511号線 42.5 9.2 PC橋 旧市 1989 2016 Ⅱ 2020 -

19315 ちくま野橋 1級 市道5513号線 45.2 18.8 PC橋 旧市 2003 2017 Ⅱ 2022 -

19401 島橋 1級 市道8091号線 92.0 8.0 鋼橋 旧市 1973 2017 Ⅲ 2020 - 交通制限

19402 月見橋 1級 市道7553号線 157.7 7.0 PC橋 1962 2016 Ⅲ 2020 2600 2018 2028 架替

19403 島立橋 1級 市道7712号線 174.0 8.5 PC橋 旧市 1972 2017 Ⅱ 2022  - 

19404 上二子橋 その他 市道6527号線 139.0 5.5 PC橋 旧市 1986 2017 Ⅱ 2022 -

19405 下二子橋 1級 市道5209号線 156.0 15.0 PC橋 旧市 1996 2017 Ⅰ 2022 -

19501 大柳橋 1級 市道7003号線 58.0 5.5 PC橋 旧市 1984 2017 Ⅱ 2022 -

19502 仁科橋 その他 市道7056号線 57.3 8.5 PC橋 旧市 1985 2017 Ⅰ 2022 -

19503 梶海渡橋 2級 市道7595号線 57.5 8.0 PC橋 旧市 1987 2017 Ⅱ 2022 -
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19504 北荒井橋 2級 市道7157号線 60.0 7.0 PC橋 旧市 1990 2017 Ⅰ 2022  - 

19505 北水代橋 その他 市道7742号線 59.4 5.0 PC橋 旧市 1995 2017 Ⅱ 2022 -

19506 水代橋 1級 市道7672号線 60.0 9.8 PC橋 旧市 1996 2017 Ⅰ 2022 -

19507 野尻橋 2級 市道7694号線 90.2 5.5 PC橋 旧市 1971 2016 Ⅱ 2020 -

19508 中沢橋 その他 市道7721号線 99.8 9.8 PC橋 旧市 1990 2017 Ⅱ 2022 -

19509 上橋 その他 市道7716号線 61.3 5.5 PC橋 旧市 1972 2016 Ⅰ 2020 -

19510 鎖川橋 その他 市道7176号線 84.8 9.8 鋼橋 旧市 1987 2017 Ⅱ 2022 -

19511 千国橋 1級 市道7013号線 57.5 12.0 PC橋 旧市 1987 2017 Ⅰ 2022 -

19512 南水代橋 その他 市道7754号線 101.0 7.0 鋼橋 旧市 1999 2017 Ⅱ 2022 -

19513 下水代橋 その他 市道7770号線 57.5 5.5 PC橋 旧市 1994 2017 Ⅰ 2022 -

19514 無名橋（19514） 1級 市道3545号線 5.0 8.0 RC橋 旧市 1991 2015 Ⅰ 2020 -

19515 新橋 その他 市道8730号線 92.4 12.0 鋼橋 旧市 1988 2017 Ⅱ 2022 -

19527 神戸橋 その他 市道6827号線 126.5 7.0 PC橋 旧市 1986 2017 Ⅱ 2022 -

20001 沢村橋 その他 市道尾ノ入線 5.0 2.6 鋼橋 四賀地区 1977 2018 Ⅲ 2023 - 2023～ ～ 架替

20002 松留橋 2級 市道油坂線 7.1 3.0 RC橋 四賀地区 1975 2017 Ⅱ 2020 -

20004 会吉橋 1級 市道塩沢会吉線 6.8 6.0 RC橋 四賀地区 1968 2017 Ⅰ 2020 -

20005 槙寄上橋 その他 市道槙寄線 5.5 2.6 RC橋 四賀地区 1970 2017 Ⅰ 2020 -

20007 日影橋 その他 市道会吉日影線 6.2 3.0 PC橋 四賀地区 1982 2017 Ⅰ 2022 -

20009 ハトヤ沢橋 その他 市道会吉・上線 5.0 2.5 鋼橋 四賀地区 1963 2016 Ⅱ 2020 -

20010 入大沢橋 その他 市道中川山崎線 6.3 3.5 RC橋 四賀地区 1969 2016 Ⅱ 2020 -

20012 奴橋 1級 市道塩沢会吉線 9.6 7.2 PC橋 四賀地区 1997 2017 Ⅱ 2020 -

20013 沢橋 1級 市道塩沢会吉線 12.6 8.5 PC橋 四賀地区 1997 2017 Ⅰ 2020 -

20014 馬船上橋 その他 市道馬船線 5.3 3.0 鋼橋 四賀地区 1971 2017 Ⅲ 2020 -

20015 小屋沢橋 その他 市道東北山本線 13.9 4.3 PC橋 四賀地区 1990 2017 Ⅰ 2020 -

20016 寺前橋 その他 市道寺前線 12.4 4.0 鋼橋 四賀地区 1996 2017 Ⅱ 2020 -

20019 不動尊橋 その他 市道金井塩沢線 12.5 4.0 PC橋 四賀地区 1989 2017 Ⅰ 2020 -

20020 水上橋 その他 市道水上１号線 9.1 6.1 RC橋 四賀地区 1971 2016 Ⅰ 2020 -

20021 大正橋 1級 市道塩沢会吉線 16.4 6.0 PC橋 四賀地区 2011 2018 Ⅰ 2022 -

20022 下平橋 その他 市道槙寄線 8.3 2.5 鋼橋 四賀地区 1975 2017 Ⅱ 2020 -

20023 駒込橋 その他 市道横川日影線 8.2 5.2 RC橋 四賀地区 1978 2018 Ⅰ 2022 -

20024 上源沢橋 その他 市道中屋敷線 10.2 5.1 RC橋 四賀地区 2001 2016 Ⅰ 2020 -

20025 法音寺橋 その他 市道法音寺線 31.0 4.0 PC橋 四賀地区 1976 2018 Ⅱ 2022 -

20027 笹沢橋 その他 市道笹沢線 29.7 3.0 PC橋 四賀地区 1982 2018 Ⅱ 2022 -

20028 片方橋 その他 市道片方線 25.6 2.5 鋼橋 四賀地区 1980 2018 Ⅰ 2022 -

20029 和合橋 その他 市道和合線 30.8 2.5 鋼橋 四賀地区 1979 2018 Ⅰ 2022 -

20030 うつつ橋 その他 市道前田線 6.9 3.0 RC橋 四賀地区 1971 2017 Ⅰ 2020 -

20031 中島橋 その他 市道前田線 25.0 4.2 PC橋 四賀地区 1981 2014 Ⅱ 2019 -

20032 裏ノ田橋 その他 市道裏ノ田線 6.8 3.9 鋼橋 四賀地区 2014 2017 Ⅰ 2020 -

20034 穴沢２号橋 1級 市道板場線 6.2 5.4 RC橋 四賀地区 1963 2017 Ⅱ 2020 -

20035 穴沢１号橋 その他 市道小穴沢２号線 8.1 5.6 RC橋 四賀地区 1959 2017 Ⅲ 2020 7 2019 2022 下部工洗堀対策

20037 中央橋 2級 市道小穴沢線 12.6 12.5 PC橋 四賀地区 2000 2017 Ⅰ 2020 -

20038 四賀大橋 2級 市道小穴沢線 49.7 14.0 PC橋 四賀地区 2002 2018 Ⅰ 2023 -

20039 会田大橋 1級 市道板場線 19.1 5.0 PC橋 四賀地区 1960 2018 Ⅰ 2022 -

20040 前田橋 その他 市道小岩井前田線 17.0 2.6 鋼橋 四賀地区 1980 2014 Ⅱ 2019 -

20041 岩渕橋 2級 市道岩渕線 18.6 5.1 PC橋 四賀地区 1978 2018 Ⅱ 2022 -

20043 前田下田橋 その他 市道小岩井前田下田線 7.5 4.8 RC橋 四賀地区 1979 2017 Ⅱ 2020 -

20044 召田橋 2級 市道両瀬召田線 16.7 4.2 RC橋 四賀地区 1961 2014 Ⅱ 2019 -

20046 鎮守橋 その他 市道鎮守線 17.4 3.0 鋼橋 四賀地区 1978 2014 Ⅰ 2019 -

20047 長越橋 その他 市道両瀬長越線 16.6 2.8 PC橋 四賀地区 1980 2018 Ⅱ 2022 -

20048 天道橋 その他 市道天道線 12.5 3.0 PC橋 四賀地区 1981 2017 Ⅰ 2020 -

20049 中島下橋 その他 市道西線 10.6 4.0 RC橋 四賀地区 1979 2017 Ⅱ 2020 -

20050 中島橋 その他 市道召田線 8.5 3.0 PC橋 四賀地区 1976 2017 Ⅱ 2020 -

20051 大久保橋 その他 市道中川大久保線 13.9 3.0 PC橋 四賀地区 1987 2017 Ⅰ 2020 -

20052 矢久橋 その他 市道召田旧１号線 17.5 5.5 RC橋 四賀地区 1950 2014 Ⅳ 2019 -

20053 虚空蔵大橋 その他 市道中川横断線 99.0 9.5 PC橋 四賀地区 1996 2018 Ⅱ 2022 -

20054 水上ダム橋 その他 市道水上上線 33.2 4.0 鋼橋 四賀地区 1995 2018 Ⅰ 2022 -

20055 釜蓋橋 その他 市道窯蓋大ノ田線 32.8 2.5 鋼橋 四賀地区 1979 2018 Ⅱ 2022 -

20056 カマブタ新橋 その他 市道窯蓋線 36.6 4.0 PC橋 四賀地区 1990 2018 Ⅱ 2022 -

20057 明神橋 2級 市道倉掛1号線 34.0 4.0 PC橋 四賀地区 1977 2018 Ⅱ 2022 -

20058 法音寺下橋 その他 市道大木戸下線 32.1 4.0 鋼橋 四賀地区 1985 2018 Ⅱ 2022 -

20060 芝原橋 その他 市道芝原石仏線 5.1 3.9 RC橋 四賀地区 1989 2017 Ⅰ 2020 -

20061 花池橋 その他 市道花池取出線 6.5 1.8 鋼橋 四賀地区 1966 2017 Ⅲ 2022 -

20062 豊泉橋 2級 市道召田矢久線 12.5 5.1 RC橋 四賀地区 1973 2017 Ⅱ 2020 -
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20063 板取橋 その他 市道前田山王線 34.3 4.0 PC橋 四賀地区 1982 2014 Ⅱ 2019 -

20064 久保橋 その他 市道向山久保線 8.6 3.2 鋼橋 四賀地区 1975 2017 Ⅱ 2020 -

20065 向山橋 その他 市道向山久保線 7.5 3.3 RC橋 四賀地区 1973 2017 Ⅱ 2020 -

20066 矢久橋 2級 市道小胡桃線 8.6 5.5 RC橋 四賀地区 1970 2017 Ⅱ 2020

20067 梓沢橋 その他 市道梓沢線 9.4 4.0 PC橋 四賀地区 1981 2017 Ⅰ 2020

20069 大ノ田橋 その他 市道矢ノ沢線 32.5 5.0 鋼橋 四賀地区 1979 2018 Ⅱ 2022

20070 呂口橋 1級 市道呂口矢ノ沢線 39.9 8.8 PC橋 四賀地区 1999 2018 Ⅱ 2022

20072 片山橋 その他 市道麻生子ノ神線 7.2 6.0 PC橋 四賀地区 1976 2016 Ⅱ 2020 -

20073 片山２号橋 1級 市道呂口矢ノ沢線 7.6 7.0 RC橋 四賀地区 1968 2018 Ⅰ 2022 -

20074 倉掛２号橋 その他 市道倉掛2号線 5.6 4.2 RC橋 四賀地区 1968 2016 Ⅰ 2020 -

20075 倉掛橋 その他 市道倉掛下線 6.0 3.0 RC橋 四賀地区 1970 2017 Ⅱ 2020 -

20076 保福寺橋 1級 市道板場線 31.5 9.3 PC橋 四賀地区 1998 2018 Ⅱ 2022 -

20078 穴沢橋 2級 市道豆岩線 8.1 5.9 RC橋 四賀地区 1959 2017 Ⅱ 2020 -

20079 下宮前橋 その他 市道小胡桃田中2号線 7.4 2.6 鋼橋 四賀地区 1966 2017 Ⅱ 2020 -

20080 中宮前橋 その他 市道小胡桃田中5号線 8.0 2.5 鋼橋 四賀地区 1967 2017 Ⅱ 2020 -

20081 大沢橋 その他 市道大沢線 9.4 4.0 PC橋 四賀地区 1976 2017 Ⅱ 2020 -

20082 上大沢橋 その他 市道大沢線 10.9 4.0 RC橋 四賀地区 1991 2017 Ⅱ 2020 -

20083 大沢上橋 その他 市道大沢支線 11.2 4.2 RC橋 四賀地区 1981 2017 Ⅱ 2020 -

20084 入ノ沢１号橋 その他 市道麻生子ノ神線 5.1 4.0 RC橋 四賀地区 1969 2017 Ⅰ 2020 -

20085 沢屋橋 その他 市道沢屋線 23.3 3.0 鋼橋 四賀地区 1980 2018 Ⅱ 2022 -

20086 青木橋 2級 市道青木線 22.0 4.0 鋼橋 四賀地区 1982 2018 Ⅰ 2022 -

20088 下小井戸橋 その他 市道小井戸線 5.9 2.8 RC橋 四賀地区 1965 2017 Ⅱ 2020 -

20089 小井戸橋 2級 市道小胡桃線 6.8 4.8 RC橋 四賀地区 1972 2017 Ⅱ 2020 -

20090 中入橋 その他 市道中入線 6.9 4.0 RC橋 四賀地区 1975 2017 Ⅱ 2020 -

20091 上宮前橋 その他 市道小井戸線 5.7 3.0 鋼橋 四賀地区 1967 2016 Ⅱ 2020 -

20093 入ノ沢２号橋 その他 市道麻生子ノ神線 5.0 4.1 RC橋 四賀地区 1969 2016 Ⅰ 2020 -

20094 入ノ沢３号橋 その他 市道麻生子ノ神線 5.5 4.0 RC橋 四賀地区 1969 2017 Ⅱ 2022 -

20096 クルミ橋 その他 市道クルミ沢線 18.9 2.4 PC橋 四賀地区 1976 2018 Ⅱ 2022 -

20097 矢満田橋 その他 市道矢満田1号線 20.9 3.0 鋼橋 四賀地区 1980 2018 Ⅰ 2022 -

20101 向田橋 その他 市道梨ノ木沢上線 5.2 3.0 RC橋 四賀地区 1968 2017 Ⅰ 2022 -

20103 みそ入橋 その他 市道タカノス線 6.5 3.0 鋼橋 四賀地区 1962 2016 Ⅱ 2020 -

20104 小屋老橋 その他 市道小胡桃支線2号線 5.6 4.0 RC橋 四賀地区 1981 2017 Ⅱ 2020 -

20105 中田橋 その他 市道矢室反町線 5.4 4.0 RC橋 四賀地区 1989 2017 Ⅰ 2022 -

20107 太の田上橋 その他 市道太の田線 5.2 4.1 RC橋 四賀地区 1971 2016 Ⅰ 2020 -

20109 矢室旧道橋 その他 市道矢室旧道線 5.7 2.9 鋼橋 四賀地区 1965 2017 Ⅱ 2022 -

20110 向山橋 その他 市道向山線 18.8 3.0 PC橋 四賀地区 1978 2018 Ⅱ 2022 -

20112 下小瀬橋 2級 市道下小瀬農協線 19.4 3.0 鋼橋 四賀地区 1978 2018 Ⅰ 2022 -

20113 淀ケ沢橋 その他 市道淀ケ沢支線 18.4 2.5 鋼橋 四賀地区 1974 2018 Ⅲ 2022 102 2023 2025 架替

20117 淀ヶ沢上橋 その他 市道淀ケ沢支線 6.1 2.3 RC橋 四賀地区 1971 2016 Ⅱ 2020 -

20118 中木戸橋 2級 市道三ツ屋線 20.6 4.0 PC橋 四賀地区 1973 2018 Ⅲ 2022 14 2018 2020 舗装打換,主構造断面修復等

20119 無名橋（20119） その他 市道上赤怒田線 20.0 2.0 鋼橋 四賀地区 1974 2018 Ⅲ 2023 - 2023～ ～ 交通制限

20120 無名橋（20120） その他 市道宮山田1号線 5.3 2.5 鋼橋 四賀地区 1968 2017 Ⅱ 2022 -

20121 三ツ屋橋 その他 市道宮ノ入線 16.6 3.0 PC橋 四賀地区 1980 2018 Ⅱ 2022 -

20122 金山橋 その他 市道金山線 20.5 4.0 鋼橋 四賀地区 1974 2018 Ⅱ 2022 -

20124 上金山橋 その他 市道上金山線 16.6 3.0 鋼橋 四賀地区 1978 2018 Ⅱ 2022 -

20125 滝ノ沢橋 その他 市道上金山線 7.0 5.3 RC橋 四賀地区 1981 2017 Ⅱ 2020 -

20126 分校口橋 その他 市道分校口線 19.2 2.0 鋼橋 四賀地区 1973 2017 Ⅲ 2022 30 2021 2023 下部工補修,塗装塗替等

20127 押ヶ沢上橋 その他 市道押ヶ沢線 7.3 5.0 鋼橋 四賀地区 1965 2016 Ⅱ 2020 -

20128 寺前橋 その他 市道太の田線 17.1 4.5 PC橋 四賀地区 1968 2018 Ⅲ 2022 25 2018 2021 舗装.地覆高欄.伸縮.主桁等補修

20129 太の田下橋 その他 市道太の田線 6.1 4.5 PC橋 四賀地区 1970 2017 Ⅱ 2020 -

20131 押ヶ沢橋 その他 市道金山保福寺線 8.0 5.5 PC橋 四賀地区 1984 2017 Ⅰ 2020 -

20134 月沢上橋 その他 市道月沢線 6.0 3.5 RC橋 四賀地区 1980 2017 Ⅰ 2022 -

20135 月沢橋 その他 市道月沢線 18.1 3.1 RC橋 四賀地区 1965 2016 Ⅲ 2020 16 2020 2021 舗装.床版.伸縮.地覆等補修

20137 山口橋 その他 市道保福寺線 8.6 3.0 PC橋 四賀地区 1982 2017 Ⅰ 2020 -

20138 勝立橋 その他 市道保福寺線 10.3 3.0 RC橋 四賀地区 1973 2017 Ⅰ 2021 -

30001 島々谷１号橋 その他 市道島々５号線 7.6 4.0 鋼橋 安曇地区 1981 2016 Ⅰ 2021 -

30002 島々谷２号橋 その他 市道島々５号線 17.4 4.1 鋼橋 安曇地区 1965 2014 Ⅲ 2019 - 2019～ ～ 交通制限

30003 島々谷３号橋 その他 市道島々５号線 6.3 3.9 PC橋 安曇地区 1981 2016 Ⅱ 2021 -

30004 島々谷４号橋 その他 市道島々５号線 11.8 4.2 鋼橋 安曇地区 1981 2016 Ⅲ 2021 - 2020～ ～ 交通制限

30005 島々谷５号橋 その他 市道島々５号線 21.0 4.2 鋼橋 安曇地区 1965 2014 Ⅳ 2019 - 2020～ ～ 交通制限

30006 雑炊橋 2級 市道島々６号線 39.6 4.0 PC橋 安曇地区 1987 2014 Ⅱ 2019 -

30008 島々橋 その他 市道島々20号線 23.4 6.5 RC橋 安曇地区 1954 2014 Ⅲ 2019 44 2018 2020 主構補修等

30009 稲核橋 その他 市道稲核１号線 48.5 5.0 鋼橋 安曇地区 1965 2018 Ⅲ 2023 - 2023～ ～ 交通制限
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橋長5m以上の車道橋 ※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。
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30015 稲核ダム橋 その他 市道稲核10号線 40.3 4.1 鋼橋 安曇地区 1965 2014 Ⅱ 2019

30016 五島沢橋 その他 市道稲核10号線 20.6 3.6 鋼橋 安曇地区 1965 2014 Ⅱ 2019

30017 笑沢橋 その他 市道稲核10号線 21.5 3.6 鋼橋 安曇地区 1965 2014 Ⅲ 2019 25 2020 2022 塗装塗り替え等

30023 湯川１号橋 2級 市道沢渡２号線 49.1 3.7 鋼橋 安曇地区 1935 2014 Ⅳ 2019 364 2019 2025 架替

30024 沢渡橋 2級 市道沢渡４号線 43.0 10.9 鋼橋 安曇地区 1997 2014 Ⅰ 2019 -

30025 霞橋 2級 市道沢渡４号線 13.9 5.5 RC橋 安曇地区 1935 2016 Ⅲ 2021 - 2023～ ～ 交通制限

30026 湯川２号橋 その他 市道沢渡５号線 27.4 3.0 鋼橋 安曇地区 1969 2014 Ⅲ 2019 13 2019 2021 下部工補修等等

30027 沢渡１号橋 その他 市道沢渡８号線 35.0 5.5 鋼橋 安曇地区 1957 2014 Ⅱ 2019 -

30031 ワサビ沢１号橋 2級 市道大野川１２号線 12.9 4.8 PC橋 安曇地区 1974 2016 Ⅲ 2021 20 2019 2021 舗装打替等

30036 ワサビ沢２号橋 その他 市道大野川１７号線 13.1 3.4 鋼橋 安曇地区 1974 2016 Ⅲ 2021 21 2020 2022 塗装塗替等

30038 霞沢橋 その他 沢渡3号線 66.0 10.5 鋼橋 安曇地区 2014 2018 Ⅱ 2022 -

40002 おこがさ橋 その他 市道保平線 24.2 3.0 鋼橋 奈川地区 2002 2018 Ⅰ 2023 -

40004 宮橋 その他 市道神谷神社線 36.1 2.5 鋼橋 奈川地区 2001 2018 Ⅰ 2023 -

40006 和手橋 その他 市道和手橋線 32.8 3.0 鋼橋 奈川地区 1967 2018 Ⅱ 2023 -

40007 瀬戸河原橋 その他 市道小沢巾瀬戸河原線 26.1 4.0 鋼橋 奈川地区 1968 2018 Ⅱ 2023 -

40008 魚イラズ橋 2級 市道瀬戸河原ふもとや線 12.0 4.0 鋼橋 奈川地区 1950 2016 Ⅱ 2021 -

40010 久手橋 その他 市道久手線 28.0 3.6 鋼橋 奈川地区 1985 2018 Ⅱ 2023 -

40011 久手二号橋 2級 市道寄合渡曽倉線 29.7 5.4 PC橋 奈川地区 1990 2018 Ⅰ 2023 -

40012 学童橋 2級 市道寄合渡大平線 31.0 3.5 鋼橋 奈川地区 1985 2018 Ⅱ 2023 -

40013 大平橋 その他 市道大平日向線 28.9 3.2 鋼橋 奈川地区 1967 2018 Ⅲ 2023 26 2020 2022 下部工洗堀対策

40016 曽倉沢橋 その他 市道曽倉沢線 6.8 5.5 RC橋 奈川地区 1963 2016 Ⅱ 2021 -

40017 大橋 その他 市道黒川渡中島線 36.9 4.6 鋼橋 奈川地区 1982 2018 Ⅱ 2023 -

40018 無名橋（40018） その他 市道大原線 5.9 4.0 RC橋 奈川地区 1983 2016 Ⅰ 2021 -

40019 黒川渡橋 2級 市道奈川温泉線 37.0 6.5 鋼橋 奈川地区 1985 2018 Ⅱ 2023 -

40020 新小山橋 2級 市道奈川温泉線 35.0 7.5 鋼橋 奈川地区 2006 2018 Ⅱ 2022 -

40021 小黒川橋 2級 市道奈川温泉線 13.0 8.4 PC橋 奈川地区 1993 2016 Ⅰ 2021 -

40022 湯橋 2級 市道奈川温泉線 24.0 4.6 鋼橋 奈川地区 1966 2018 Ⅱ 2023 -

40023 二の瀬橋 2級 市道奈川温泉線 22.6 7.0 鋼橋 奈川地区 1999 2018 Ⅱ 2023 -

40024 渚ノ尻橋 2級 市道渚ノ尻線 16.8 5.5 鋼橋 奈川地区 1982 2018 Ⅱ 2022 -

40025 下島二号橋 2級 市道渚ノ尻線 19.0 4.2 PC橋 奈川地区 1978 2018 Ⅲ 2022 20 2020 2023 防護柵取替等

40026 駒ヶ原橋 2級 市道駒型原駒ケ原線 6.0 5.3 RC橋 奈川地区 1969 2016 Ⅰ 2021 -

40027 山の神橋 その他 市道屋形原奈良部線 18.2 4.0 鋼橋 奈川地区 1989 2018 Ⅱ 2023 -

40028 高橋 その他 市道屋形原奈良部線 10.5 3.6 PC橋 奈川地区 1966 2016 Ⅰ 2021 -

40029 細沢橋 その他 市道屋形原奈良部線 10.5 3.6 鋼橋 奈川地区 1943 2016 Ⅲ 2021 5 2020 2023 防護柵取替等

40032 下島１号橋 その他 市道下島線 17.5 3.7 鋼橋 奈川地区 1969 2016 Ⅲ 2021 45 2017 2019 桁補修

40034 深沢橋 2級 市道角ヶ平大白川線 6.6 3.5 RC橋 奈川地区 1951 2016 Ⅰ 2021 -

40035 大白川橋 2級 市道角ヶ平大白川線 13.6 4.0 鋼橋 奈川地区 1951 2016 Ⅰ 2021 -

40036 無名橋（40036） その他 市道下島線 9.2 11.1 PC橋 奈川地区 1992 2016 Ⅱ 2021 -

40037 大平新橋 その他 市道大平新橋線 38.1 7.6 PC橋 奈川地区 1998 2018 Ⅰ 2023 -

40038 無名橋(40038) その他 市道川瀬保平線 19.0 3.0 鋼橋 奈川地区 1964 2018 Ⅱ 2023 -

40039 正沢大橋 その他 市道新野麦街道線 137.0 9.0 鋼橋 奈川地区 1997 2018 Ⅱ 2022 -

40040 夢の森大橋 その他 市道新野麦街道線 180.0 9.0 鋼橋 奈川地区 2000 2018 Ⅱ 2022 -

40041 栃の木橋 その他 市道新野麦街道線 71.2 9.0 鋼橋 奈川地区 2000 2018 Ⅲ 2023 19 2020 2023 塗装塗り替え等

40042 雪見ケ原橋 その他 市道新野麦街道線 134.0 9.0 PC橋 奈川地区 1999 2018 Ⅱ 2022 -

40043 小山橋 その他 市道鳥屋沢線 16.5 4.6 鋼橋 奈川地区 1966 2018 Ⅱ 2023 -

50004 梓川４号橋 1級 市道梓川1級3号線 9.3 4.5 PC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅱ 2021 -

50006 梓川６号橋 1級 市道梓川1級4号線 7.8 5.6 PC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅰ 2021 -

50007 梓川７号橋 1級 市道梓川1級4号線 7.3 5.6 RC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅱ 2021 -

50015 梓川15号橋 1級 市道梓川1級10号線 6.5 6.5 RC橋 梓川地区 1976 2016 Ⅰ 2021 -

50017 梓川17号橋 2級 市道梓川2級7号線 6.3 6.0 PC橋 梓川地区 1970 2016 Ⅲ 2021 39 2020 2023 橋台,地覆,床版,舗装補修等

50021 梓川21号橋 2級 市道梓川2級10号線 8.0 5.0 PC橋 梓川地区 1975 2016 Ⅲ 2021 17 2021 2023 舗装,橋台,主桁補修等

50022 梓川22号橋 その他 市道梓川253号線 6.9 7.6 PC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅲ 2021 18 2020 2023 舗装,橋台,主桁補修等

50028 梓川28号橋 その他 市道梓川6号線 5.8 4.6 PC橋 梓川地区 1981 2017 Ⅱ 2022 -

50029 梓川29号橋 その他 市道梓川17号線 7.3 5.0 PC橋 梓川地区 1974 2017 Ⅰ 2022 -

50038 梓川38号橋 その他 市道梓川33号線 24.8 6.9 RC橋 梓川地区 1978 2014 Ⅲ 2019 27 2019 2022 塗装塗替,舗装打替等

50045 梓川45号橋 その他 市道梓川118号線 6.5 3.0 RC橋 梓川地区 1984 2017 Ⅱ 2022 -

50046 梓川46号橋 その他 市道梓川123号線 7.2 3.0 鋼橋 梓川地区 1984 2017 Ⅱ 2022 -

50051 梓川51号橋 その他 市道梓川137号線 7.2 6.0 PC橋 梓川地区 1970 2016 Ⅲ 2021 16 2020 2023 橋台,地覆,床版補修等

50052 梓川52号橋 その他 市道梓川143号線 7.2 5.0 PC橋 梓川地区 1970 2016 Ⅱ 2021 -

50061 梓川61号橋 その他 市道梓川177号線 8.7 4.7 PC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅱ 2021 -

50071 梓川71号橋 その他 市道梓川246号線 6.9 4.6 PC橋 梓川地区 1978 2017 Ⅱ 2022 -

50073 梓川73号橋 その他 市道梓川248号線 6.3 4.1 PC橋 梓川地区 1978 2017 Ⅱ 2022 -

50075 梓川75号橋 その他 市道梓川253号線 8.5 4.0 PC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅰ 2021 -
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50081 梓川81号橋 その他 市道梓川276号線 7.9 5.0 RC橋 梓川地区 1988 2016 Ⅰ 2021 -

50090 梓川90号橋 その他 市道梓川372号線 5.9 5.0 PC橋 梓川地区 1981 2016 Ⅱ 2021 -

50098 梓川98号橋 その他 市道梓川422号線 6.7 2.7 RC橋 梓川地区 1977 2016 Ⅰ 2021 -

50105 梓川105号橋 その他 市道梓川235号線 8.6 5.0 PC橋 梓川地区 1985 2017 Ⅰ 2022 -

50106 梓川106号橋 その他 市道梓川463号線 5.7 4.8 RC橋 梓川地区 1986 2016 Ⅰ 2021 -

50110 梓川110号橋 その他 市道梓川348号線 6.7 4.5 PC橋 梓川地区 1971 2016 Ⅱ 2021 -

50112 梓川112号橋 その他 市道梓川492号線 8.4 5.0 PC橋 梓川地区 1989 2016 Ⅰ 2021 -

50113 梓川113号橋 その他 市道梓川242号線 9.0 6.0 PC橋 梓川地区 1985 2016 Ⅰ 2021 -

50114 梓川114号橋 その他 市道梓川252号線 11.7 6.6 RC橋 梓川地区 1990 2016 Ⅰ 2021 -

50115 梓川115号橋 その他 市道梓川506号線 8.4 4.5 PC橋 梓川地区 1977 2017 Ⅱ 2022 -

50116 梓川116号橋 その他 市道梓川507号線 7.0 5.5 RC橋 梓川地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

50121 梓川121号橋 その他 市道梓川548号線 7.4 4.0 PC橋 梓川地区 1985 2016 Ⅰ 2021 -

50122 梓川122号橋 その他 市道梓川554号線 10.1 5.5 PC橋 梓川地区 1998 2016 Ⅰ 2021 -

60001 001号橋 その他 市道波田35号線 5.9 4.1 PC橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -

60003 003号橋 1級 市道波田1級2号線 5.8 4.5 RC橋 波田地区 1972 2017 Ⅰ 2022 -

60009 009号橋 その他 市道波田9号線 12.9 4.0 RC橋 波田地区 1972 2016 Ⅰ 2021 -

60012 012号橋 その他 市道波田13号線 5.8 4.1 PC橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -

60018 018号橋 その他 市道波田29号線 5.8 3.5 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60024 024号橋 その他 市道波田60号線 5.8 3.0 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60026 026号橋 その他 市道波田58号線 6.0 4.5 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60032 032号橋 1級 市道波田1級1号線 8.4 4.5 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60034 034号橋 その他 市道波田124号線 11.5 4.0 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60035 035号橋 その他 市道波田68号線 5.8 4.7 PC橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -

60037 037号橋 1級 市道波田1級5号線 5.7 6.4 RC橋 波田地区 1990 2017 Ⅰ 2022 -

60054 054号橋 その他 市道波田213号線 10.6 7.8 PC橋 波田地区 1994 2016 Ⅰ 2021 -

60055 055号橋 その他 市道波田210号線 9.0 4.0 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60056 056号橋 その他 市道波田220号線 8.8 4.0 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅰ 2021 -

60057 057号橋 その他 市道波田221号線 8.3 4.0 鋼橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -

60058 058号橋 その他 市道波田222号線 7.3 5.5 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅰ 2021 -

60059 059号橋 その他 市道波田225号線 8.4 13.9 RC橋 波田地区 2016 2016 Ⅰ 2021 -

60068 068号橋 その他 市道波田1級7号線 7.8 4.8 RC橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -

60071 071号橋 その他 市道波田287号線 5.3 4.1 RC橋 波田地区 1980 2017 Ⅱ 2022 -

60077 077号橋 その他 市道波田211号線 9.0 4.0 PC橋 波田地区 1972 2016 Ⅱ 2021 -

60079 竜安橋 その他 市道波田230号線 65.8 4.0 鋼橋 波田地区 1964 2014 Ⅱ 2019 -

60080 080号橋 その他 市道波田230号線 14.0 3.0 鋼橋 波田地区 1984 2016 Ⅰ 2021 -

60084 084号橋 その他 市道波田69号線 15.4 16.0 PC橋 波田地区 2015 2016 Ⅰ 2021 -

60087 087号橋 その他 市道波田25号線 7.6 4.0 PC橋 波田地区 1989 2017 Ⅰ 2022 -

60089 089号橋 その他 市道波田228号線 5.3 2.5 RC橋 波田地区 1984 2016 Ⅰ 2021 -

60091 091号橋 その他 市道波田353号線 6.2 4.0 RC橋 波田地区 1972 2017 Ⅰ 2022 -

60107 107号橋 その他 市道波田426号線 7.6 6.8 鋼橋 波田地区 1972 2017 Ⅱ 2022 -
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橋長5m未満の車道橋・歩道橋，カルバート，橋長5m以上の歩道橋
※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。

12001 無名橋（12001） その他 市道1054号線 3.6 4.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

12002 無名橋（12002） その他 市道1091号線 2.6 11.8 RC橋 旧市 1996 2016 Ⅱ 2020

12003 無名橋（12003） その他 市道1092号線 2.3 6.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

12004 無名橋（12004） その他 市道1130号線 4 10 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

12005 無名橋（12005） その他 市道1687号線 3.6 4.6 RC橋 旧市 1993 2017 Ⅱ 2022

12007 無名橋（12007） その他 市道1714号線 2.6 3.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2020

12008 無名橋（12008） 2級 市道1713号線 2.4 6.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2020

12009 無名橋（12009） その他 市道1716号線 4.4 2.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

12011 無名橋（12011） その他 市道1712号線 2.5 5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

12012 無名橋（12012） その他 市道2196号線 3 3.1 ボックスカルバート 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

12066 無名橋（12066） その他 市道1249号線 2.6 2.7 RC橋 旧市 1988 2015 Ⅱ 2020

13009 無名橋（13009） その他 市道8588号線 2.7 3.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13010 無名橋（13010） その他 市道8586号線 2.7 2.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13012 無名橋（13012） 1級 市道8059号線 4 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13013 北方橋 その他 市道8574号線 4.2 6.9 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13015 無名橋（13015） 2級 市道8115号線 2.6 5 ボックスカルバート 旧市 1996 2017 Ⅰ 2022

13017 無名橋（13017） 2級 市道8556号線 4 8.4 ボックスカルバート 旧市 1991 2017 Ⅰ 2022

13019 無名橋（13019） その他 市道8553号線 4 4 ボックスカルバート 旧市 1983 2017 Ⅰ 2022

13020 無名橋（13020） 2級 市道8549号線 4.1 5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

13021 無名橋（13021） その他 市道8079号線 3.2 3.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2020 1 2022 2022 下部工補修

13024 無名橋（13024） その他 市道8582号線 2 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2020

13026 無名橋（13026） その他 市道8159号線 3 7.8 ボックスカルバート 旧市 1985 2016 Ⅰ 2020

13027 つっきり橋 その他 市道8076号線 4.2 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

13028 無名橋（13028） その他 市道1669号線 4.5 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13033 無名橋（13033） 1級 市道1223号線 3.5 11.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2020 1 2022 2022 ひび割れ補修

13035 無名橋（13035） その他 市道1599号線 4.9 5.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2020 1 2022 2022 ひび割れ補修

13036 西大門沢橋 その他 市道1123号線 3.2 2.7 RC橋 旧市 1967 2017 Ⅱ 2022

13038 無名橋（13038） その他 市道1582号線 3.8 4 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

13039 旗町橋 その他 市道1584号線 4.4 3.6 RC橋 旧市 1971 2017 Ⅱ 2022

13040 無名橋（13040） 1級 市道1683号線 2.5 3.7 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

13041 無名橋（13041） 1級 市道2079号線 3.5 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13042 無名橋（13042） その他 市道1124号線 3.2 4.2 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

13045 無名橋（13045） その他 市道1633号線 4.5 2.5 鋼橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13046 無名橋（13046） その他 市道1673号線 2.5 4 RC橋 旧市 2005 2014 Ⅱ 2019

13047 無名橋（13047） その他 市道1129号線 3.3 3.2 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

13048 無名橋（13048） その他 市道1644号線 3.1 4.3 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

13050 無名橋（13050） その他 市道1632号線 4.7 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13051 無名橋（13051） その他 市道1633号線 2.6 5.6 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13055 無名橋（13055） その他 市道1604号線 4.3 3.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13056 無名橋（13056） 1級 市道1610号線 5 7.1 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅱ 2022

13057 無名橋（13057） その他 市道1103号線 2.6 2.6 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13058 無名橋（13058） その他 市道1604号線 3.1 3.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13060 無名橋（13060） その他 市道2179号線 2.4 5 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13061 無名橋（13061） その他 市道2173号線 3.3 3.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2020 1 2021 2021 断面修復

13063 無名橋（13063） 1級 市道2079号線 4.8 3.5 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

13065 無名橋（13065） 1級 市道2079号線 2.6 7.6 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13066 無名橋（13066） その他 市道2133号線 3.7 4.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13067 無名橋（13067） その他 市道2163号線 3.5 4.9 RC橋 旧市 1993 2015 Ⅱ 2020

13068 無名橋（13068） その他 市道2164号線 3.1 1.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13069 下金井二号橋 2級 市道2083号線 3.2 4 RC橋 旧市 1978 2016 Ⅱ 2020

13070 無名橋（13070） その他 市道2704号線 4 3.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13071 無名橋（13071） その他 市道8587号線 2.7 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13072 無名橋（13072） その他 市道8577号線 4.1 5.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13075 無名橋（13075） その他 市道2628号線 2 6.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2015 Ⅱ 2019

13076 無名橋（13076） その他 市道8589号線 2.7 5.5 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

13077 無名橋（13077） その他 市道8114号線 2.3 4.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2020

13079 無名橋（13079） その他 市道8108号線 2.4 5.3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13080 無名橋（13080） その他 市道8552号線 2.1 1.7 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅰ 2019

13084 無名橋（13084） その他 市道8152号線 2.7 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13085 無名橋（13085） その他 市道8152号線 4 5.4 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13086 無名橋（13086） その他 市道2221号線 2.3 6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13087 無名橋（13087） その他 市道2704号線 2.7 3.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020
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13088 無名橋（13088） その他 市道2704号線 2.6 4.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13090 無名橋（13090） その他 市道1113号線 2.1 3.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

13092 南浅間橋 その他 市道2779号線 46.8 3 鋼橋 旧市 1989 2017 Ⅲ 2022 4 2022 2023 伸縮装置取替・横桁補修

13093 無名橋（13093） その他 市道8575号線 4 5.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13094 無名橋（13094） その他 市道3197号線 2.8 7.1 RC橋 旧市 1993 2016 Ⅱ 2020

13096 無名橋（13096） その他 市道2788号線 3 6 ボックスカルバート 旧市 1993 2014 Ⅱ 2019

13097 無名橋（13097） その他 市道1276号線 2.3 4 ボックスカルバート 旧市 1996 2014 Ⅱ 2019

13099 無名橋（13099） その他 市道1294号線 2 6 ボックスカルバート 旧市 1997 2014 Ⅱ 2019

13101 無名橋（13101） その他 市道2796号線 5.4 4 鋼橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

13103 無名橋（13103） その他 市道8064号線 5 9 ボックスカルバート 旧市 1997 2016 Ⅱ 2020

13104 無名橋（13104） その他 市道8064号線 3 9.3 ボックスカルバート 旧市 1997 2017 Ⅱ 2022

13105 無名橋（13105） その他 市道1297号線 2 6 ボックスカルバート 旧市 1999 2014 Ⅱ 2019

13106 原橋歩道橋 その他 市道2329号線 51 2.5 鋼橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2020

14001 無名橋（14001） その他 市道8523号線 3.6 12.6 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14003 無名橋（14003） その他 市道8016号線 3.3 5 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14006 無名橋（14006） その他 市道5545号線 3.3 6.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14007 無名橋（14007） その他 市道2606号線 4.8 3.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14008 無名橋（14008） その他 市道2210号線 4.1 8.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14012 無名橋（14012） その他 市道8604号線 3 3.9 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14013 無名橋（14013） その他 市道8606号線 3.1 4.3 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14016 無名橋（14016） その他 市道8178号線 2.9 3 RC橋 旧市 1989 2017 Ⅱ 2022

14018 無名橋（14018） その他 市道8019号線 3.5 4.4 RC橋 旧市 1986 2017 Ⅱ 2022

14020 栗林堰橋 その他 市道8179号線 3.5 4.4 ボックスカルバート 旧市 1989 2017 Ⅱ 2022

14025 無名橋（14025） その他 市道8603号線 2.5 4.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14028 無名橋（14028） その他 市道8653号線 2.7 5.3 RC橋 旧市 1989 2017 Ⅰ 2022

14029 無名橋（14029） その他 市道8017号線 3 7.9 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14032 無名橋（14032） その他 市道7028号線 2.6 4.5 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14035 小宮橋 その他 市道8529号線 3.7 6.5 RC橋 旧市 1969 2017 Ⅱ 2022

14037 無名橋（14037） その他 市道8038号線 2.2 4.7 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14038 無名橋（14038） 1級 市道8011号線 3 6.5 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14039 無名橋（14039） その他 市道8140号線 2.9 4.4 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14040 無名橋（14040） その他 市道8042号線 4 2.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 1 2022 2022 床版補修

14044 無名橋（14044） その他 市道8010号線 2.4 3.5 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14045 無名橋（14045） その他 市道7522号線 2.6 7.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14047 無名橋（14047） その他 市道7530号線 2 7.4 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14049 無名橋（14049） 1級 市道8006号線 2.1 6.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14050 無名橋（14050） 2級 市道8532号線 4.2 4.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14051 無名橋（14051） その他 市道8136号線 2 3.7 ボックスカルバート 旧市 2005 2014 Ⅱ 2019

14053 無名橋（14053） 1級 市道8006号線 2.9 9.6 RC橋 旧市 1983 2016 Ⅱ 2021

14058 無名橋（14058） 2級 市道7023号線 2.3 5.7 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2019

14071 無名橋（14071） その他 市道8506号線 3.3 5.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14074 無名橋（14074） その他 市道8071号線 3.6 6.4 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14076 川向橋 その他 市道8610号線 3 4.7 ボックスカルバート 旧市 1982 2014 Ⅱ 2019

14077 観音橋 その他 市道8602号線 3 4.1 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14078 無名橋（14078） その他 市道8614号線 3 3.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14081 無名橋（14081） その他 市道8001号線 3 6.8 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

14082 無名橋（14082） その他 市道5522号線 4.3 5.2 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14085 無名橋（14085） その他 市道2702号線 2.8 4.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14086 無名橋（14086） その他 市道5560号線 3 4 ボックスカルバート 旧市 1996 2014 Ⅱ 2019

14087 無名橋（14087） その他 市道5316号線 4.5 4.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14089 無名橋（14089） その他 市道5563号線 2.8 5.7 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14090 無名橋（14090） その他 市道5053号線 2.2 4.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14093 無名橋（14093） その他 市道1007号線 5.3 1.9 鋼橋 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

14095 無名橋（14095） 2級 市道1003号線 3.2 8.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14096 無名橋（14096） その他 市道1005号線 2.8 4.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14098 袖留橋 2級 市道2002号線 5.35 18 ボックスカルバート 旧市 2005 2016 Ⅱ 2021

14099 無名橋（14099） その他 市道2003号線 4.4 7 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14102 無名橋（14102） その他 市道5693号線 4.1 6.7 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14104 無名橋（14104） 2級 市道5007号線 4.3 8.6 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14105 無名橋（14105） その他 市道5769号線 3.8 4.2 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14107 無名橋（14107） その他 市道5525号線 7.3 1.2 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

14111 無名橋（14111） その他 市道5695号線 3.1 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021
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14113 無名橋（14113） 2級 市道5501号線 3.6 3.3 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14114 無名橋（14114） その他 市道5050号線 3.9 4.2 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14115 無名橋（14115） その他 市道5039号線 4.4 6.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

14116 無名橋（14116） 2級 市道5503号線 2.8 4.7 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅲ 2023 1 2021 2021 断面修復・ひび割れ注入

14117 無名橋（14117） 2級 市道1548号線 3.7 4.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 1 2021 2021 断面修復

14118 徒士橋 2級 市道1548号線 4.7 6 RC橋 旧市 1957 2018 Ⅲ 2023 1 2021 2021 断面修復

14121 城北橋歩道橋 その他 市道1549号線 8.1 6.4 RC橋 旧市 1970 2017 Ⅰ 2022

14123 大門沢橋歩道橋 1級 市道1223号線 6.6 1.1 鋼橋 旧市 1957 2017 Ⅰ 2022

14126 城西橋 その他 市道1022号線 4.8 8.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

14128 無名橋（14128） その他 市道2036号線 4.3 4.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14129 無名橋（14129） 1級 市道2029号線 3 5.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 1 2021 2021 断面修復

14130 鎌田橋歩道橋 その他 市道5503号線 8.5 1.5 鋼橋 旧市 1974 2018 Ⅲ 2023 25 2022 2023 塗装塗替他

14134 無名橋（14134） その他 市道5533号線 8.1 2 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14136 小島橋 その他 市道5033号線 4.25 5.7 RC橋 旧市 1960 2017 Ⅱ 2022

14137 無名橋（14137） その他 市道3512号線 3.2 3.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14141 無名橋（14141） 2級 市道2521号線 4.7 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14142 無名橋（14142） 2級 市道1502号線 2 4.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14144 無名橋（14144） その他 市道2043号線 2.1 9.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

14145 無名橋（14145） その他 市道2540号線 2 4.8 ボックスカルバート 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

14146 無名橋（14146） その他 市道2048号線 4.1 3.4 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2020

14147 無名橋（14147） その他 市道2038号線 3.4 4.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14148 無名橋（14148） その他 市道2531号線 3 6.3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 1 2021 2021 断面修復

14149 梅ケ枝橋 その他 市道2042号線 3.7 5.4 RC橋 旧市 1970 2016 Ⅰ 2021

14150 無名橋（14150） その他 市道2044号線 3.6 4.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14154 無名橋（14154） その他 市道2124号線 2.5 2.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅲ 2019 1 2023 2023 断面修復

14155 無名橋（14155） 2級 市道2552号線 6.4 6 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14161 無名橋（14161） その他 市道2610号線 4.4 4.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14164 無名橋（14164） 2級 市道2552号線 3.1 11.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 2 2023 2023 断面修復

14165 無名橋（14165） その他 市道2161号線 2.3 3.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14166 下金井上橋 2級 市道2083号線 4.1 4.8 RC橋 旧市 1985 2016 Ⅱ 2021

14168 無名橋（14168） 2級 市道2214号線 3.2 14.1 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14169 無名橋（14169） その他 市道2703号線 4.5 5.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14170 無名橋（14170） その他 市道2219号線 2.8 5.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14172 無名橋（14172） その他 市道2209号線 2 4.4 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14177 無名橋（14177） その他 市道2225号線 4.7 3.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14179 無名橋（14179） その他 市道2708号線 4.8 3.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14180 無名橋（14180） その他 市道2731号線 2.5 7.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14187 無名橋（14187） 1級 市道3652号線 4.6 5 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅲ 2023 1 2021 2021 断面修復

14199 無名橋（14199） その他 市道8603号線 2.8 9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14200 無名橋（14200） 1級 市道3652号線 2.8 6.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14201 無名橋（14201） その他 市道2549号線 2.6 2.2 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14204 無名橋（14204） その他 市道5559号線 3.8 5 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

14207 無名橋（14207） 2級 市道2716号線 4 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

14208 無名橋（14208） その他 市道5271号線 4.1 10 RC橋 旧市 1983 2018 Ⅱ 2023

14212 無名橋（14212） その他 市道8160号線 3.5 4.4 ボックスカルバート 旧市 1985 2018 Ⅱ 2023

14216 無名橋（14216） その他 市道8627号線 4.4 7.7 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14217 無名橋（14217） その他 市道1730号線 4.5 1.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14218 無名橋（14218） 2級 市道2235号線 2.5 4.2 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14219 無名橋（14219） その他 市道8166号線 2 4 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14220 無名橋（14220） その他 市道8170号線 3 9.9 ボックスカルバート 旧市 1987 2017 Ⅱ 2022

14221 無名橋（14221） その他 市道8517号線 2.4 5.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

14222 無名橋（14222） その他 市道2277号線 4.5 6.2 RC橋 旧市 1987 2016 Ⅱ 2021

14223 無名橋（14223） その他 市道8171号線 4 8 RC橋 旧市 1987 2014 Ⅱ 2019

14225 無名橋（14225） その他 市道8661号線 2 13.7 ボックスカルバート 旧市 1991 2014 Ⅱ 2019

14226 見晴橋 その他 市道3189号線 76 4.1 鋼橋 旧市 1991 2017 Ⅲ 2022 1 2022 2022 伸縮装置取替・主桁補修

14227 荒井橋 その他 市道5744号線 6 11.2 ボックスカルバート 旧市 2005 2017 Ⅰ 2022

14229 無名橋（14229） その他 市道7738号線 2.1 5 ボックスカルバート 旧市 1988 2014 Ⅱ 2019

14231 無名橋（14231） その他 市道4017号線 3.5 5 RC橋 旧市 1988 2016 Ⅱ 2021

14234 無名橋（14234） 2級 市道5501号線 3.2 12 ボックスカルバート 旧市 1992 2014 Ⅱ 2019

14235 藤井橋 2級 市道5501号線 4 12 ボックスカルバート 旧市 1993 2017 Ⅱ 2022

14239 元女橋 その他 市道1540号線 45.5 3 PC橋 旧市 1994 2017 Ⅱ 2022

14241 無名橋（14241） その他 市道7731号線 10.5 12.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022
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橋長5m未満の車道橋・歩道橋，カルバート，橋長5m以上の歩道橋
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14242 無名橋（14242） その他 市道8014号線 4 6.9 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14243 無名橋（14243） その他 市道8659号線 3.7 4 RC橋 旧市 1990 2017 Ⅱ 2022

14244 無名橋（14244） その他 市道8162号線 2 16 ボックスカルバート 旧市 1986 2014 Ⅱ 2019

14245 無名橋（14245） その他 市道8009号線 2.5 6 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

14246 無名橋（14246） 2級 市道7508号線 2.5 4.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

14247 無名橋（14247） その他 市道7024号線 2 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14248 無名橋（14248） 2級 市道7023号線 2 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

14249 無名橋（14249） その他 市道5797号線 3.5 5.5 RC橋 旧市 1996 2014 Ⅱ 2019

14253 無名橋（14253） その他 市道8225号線 2.5 5.5 ボックスカルバート 旧市 2001 2014 Ⅱ 2019

14254 無名橋（14254） その他 市道8222号線 2.5 4.5 ボックスカルバート 旧市 2001 2014 Ⅱ 2019

14256 無名橋（14256） その他 市道8724号線 3 5.5 ボックスカルバート 旧市 2003 2014 Ⅱ 2019

14257 無名橋（14257） その他 市道2503号線 8 7 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

14258 無名橋（14258） その他 市道3554号線 5.4 8 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

14259 無名橋（14259） その他 市道3239号線 5.7 16 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

14260 無名橋（14260） その他 市道3239号線 3.6 16.85 ボックスカルバート 旧市 2007 2016 Ⅱ 2021

14261 無名橋（14261） 1級 市道3017号線 3 18 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅲ 2023 1 2023 2023 舗装打替、頂版部分打換等

14262 無名橋（14262） その他 市道3764号線 3.2 8.05 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14263 無名橋（14263） その他 市道3764号線 2.3 8.35 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14264 無名橋（14264） その他 市道3739号線 3.7 16.6 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14265 無名橋（14265） その他 市道3758号線 5 8.5 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14266 無名橋（14266） その他 市道3236号線 5 6.05 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14267 無名橋（14267） その他 市道3765号線 3 6.9 ボックスカルバート 旧市 2007 2014 Ⅱ 2019

14268 無名橋（14268） その他 市道5921号線 7.4 10.24 PC橋 旧市 2012 2018 Ⅰ 2023

14269 無名橋（14269） その他 市道5921号線 2.08 6 ボックスカルバート 旧市 2012 2014 Ⅰ 2019

14273 無名橋（14273） その他 市道5933号線 2.4 8 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

15001 無名橋（15001） その他 市道8180号線 3.6 5.1 RC橋 旧市 1989 2018 Ⅱ 2023

15002 無名橋（15002） その他 市道7577号線 2.5 5.1 RC橋 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15004 無名橋（15004） その他 市道7615号線 3 16 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15007 無名橋（15007） その他 市道7631号線 5 6.45 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15008 無名橋（15008） その他 市道7632号線 5 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15009 無名橋（15009） その他 市道7633号線 5 6.45 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15010 無名橋（15010） その他 市道7634号線 5 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15011 無名橋（15011） その他 市道7635号線 5 6.45 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15012 無名橋（15012） その他 市道7636号線 5 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15013 無名橋（15013） その他 市道7637号線 5 6.45 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15014 無名橋（15014） その他 市道7638号線 4.3 4 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

15019 無名橋（15019） その他 市道7603号線 2.2 10.8 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅰ 2019

15020 無名橋（15020） その他 市道7604号線 2.2 6.1 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2019

15021 無名橋（15021） 2級 市道7112号線 2 4.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15022 無名橋（15022） 2級 市道7112号線 4.2 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15025 無名橋（15025） その他 市道7083号線 3 4.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15026 無名橋（15026） 1級 市道7626号線 4.7 6.6 RC橋 旧市 1971 2017 Ⅱ 2022

15028 無名橋（15028） 2級 市道7112号線 2.2 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15029 無名橋（15029） 1級 市道7626号線 3.3 4.8 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

15030 無名橋（15030） その他 市道7656号線 4.5 3 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

15031 無名橋（15031） 2級 市道7112号線 3 5.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15034 無名橋（15034） その他 市道7577号線 4 3.2 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

15039 無名橋（15039） その他 市道7072号線 2.3 6 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15040 無名橋（15040） その他 市道7574号線 4.2 3.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15041 無名橋（15041） 2級 市道7055号線 2.6 7.2 RC橋 旧市 不明 2015 Ⅱ 2019

15043 無名橋（15043） 2級 市道7112号線 2.7 5.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15044 無名橋（15044） その他 市道7080号線 2.8 7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 1 2022 2022 断面修復

15051 無名橋（15051） 1級 市道7553号線 2 12.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15052 無名橋（15052） その他 市道7051号線 2.1 6.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15053 無名橋（15053） その他 市道7052号線 2 5.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15054 無名橋（15054） その他 市道7562号線 2.4 4.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15057 無名橋（15057） 2級 市道6061号線 2.6 4.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15068 無名橋（15068） その他 市道7587号線 4.3 4 RC橋 旧市 1996 2016 Ⅱ 2021

15070 無名橋（15070） その他 市道6008号線 2 4.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15072 無名橋（15072） 1級 市道6572号線 2.1 6.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅲ 2021 2 2023 2023 断面修復・舗装打換

15073 無名橋（15073） その他 市道6008号線 2.3 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15078 無名橋（15078） その他 市道6002号線 3.6 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021
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15080 無名橋（15080） その他 市道6240号線 3 7.5 ボックスカルバート 旧市 1993 2014 Ⅱ 2019

15081 無名橋（15081） その他 市道6017号線 3.7 7.2 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

15082 無名橋（15082） その他 市道6518号線 2.2 5.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15083 無名橋（15083） その他 市道6521号線 2.6 3.7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15084 無名橋（15084） その他 市道5548号線 2.1 3.3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

15091 無名橋（15091） その他 市道5033号線 4 4.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15094 無名橋（15094） その他 市道6516号線 3 5.8 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

15102 無名橋（15102） その他 市道3561号線 2.6 4.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15103 無名橋（15103） その他 市道3563号線 2.4 5.4 RC橋 旧市 1983 2016 Ⅱ 2021

15104 無名橋（15104） 1級 市道3017号線 4.1 12 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15113 無名橋（15113） その他 市道3599号線 3.7 3.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15115 無名橋（15115） 1級 市道3652号線 4 5 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

15116 無名橋（15116） 2級 市道2244号線 3.2 4 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15119 無名橋（15119） 1級 市道2725号線 2.5 7.1 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15127 泉橋 その他 市道3019号線 13.3 16 ボックスカルバート 旧市 2008 2017 Ⅰ 2022

15135 無名橋（15135） 1級 市道7003号線 2.3 5.4 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅰ 2023

15144 無名橋（15144） 1級 市道2725号線 3.2 7.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15147 無名橋（15147） 2級 市道6503号線 2 10.3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15148 無名橋（15148） その他 市道5284号線 2.1 8.4 RC橋 旧市 1985 2016 Ⅱ 2021

15151 無名橋（15151） その他 市道7188号線 4.1 11.6 ボックスカルバート 旧市 1987 2016 Ⅱ 2021

15152 無名橋（15152） その他 市道3547号線 2.7 9.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

15153 無名橋（15153） その他 市道5757号線 2.8 3.8 RC橋 旧市 1991 2017 Ⅱ 2022

15154 無名橋（15154） その他 市道5252号線 5 16 ボックスカルバート 旧市 1992 2016 Ⅰ 2021

15159 無名橋（15159） その他 市道7599号線 2.4 3.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

15160 無名橋（15160） その他 市道3194号線 4.6 5.9 ボックスカルバート 旧市 1992 2014 Ⅱ 2019

15162 無名橋（15162） その他 市道7588号線 2.5 4.5 RC橋 旧市 1996 2014 Ⅱ 2019

15163 無名橋（15163） その他 市道5806号線 2.3 11 ボックスカルバート 旧市 1997 2016 Ⅰ 2021

15165 無名橋（15165） その他 市道3218号線 4 9 RC橋 旧市 1998 2016 Ⅰ 2021

15169 無名橋（15169） その他 市道7785号線 2.4 7.6 RC橋 旧市 2003 2017 Ⅱ 2022

15170 無名橋（15170） その他 市道3548号線 2.7 5.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

15171 竹渕橋 その他 市道5750号線 36.5 3 鋼橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

15172 無名橋（15172） その他 市道5640号線 2.1 12 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

16004 無名橋（16004） その他 市道7114号線 3.7 3.8 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16005 無名橋（16005） その他 市道7114号線 3.8 3.8 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16009 無名橋（16009） その他 市道6079号線 3.5 6 ボックスカルバート 旧市 不明 2014 Ⅱ 2019

16024 無名橋（16024） 2級 市道5009号線 2.3 5.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16025 無名橋（16025） その他 市道5203号線 2.3 5.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16026 無名橋（16026） その他 市道5202号線 2.3 6.2 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

16030 無名橋（16030） その他 市道5219号線 4.7 7.3 RC橋 旧市 1983 2016 Ⅰ 2021

16031 無名橋（16031） その他 市道5677号線 3.4 3.6 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16033 無名橋（16033） その他 市道5227号線 2.1 3.4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16034 無名橋（16034） その他 市道5684号線 3.8 3.9 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16050 無名橋（16050） その他 市道3204号線 2.5 4.8 ボックスカルバート 旧市 1993 2016 Ⅰ 2021

16052 無名橋（16052） その他 市道4113号線 4.2 6.2 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16053 無名橋（16053） その他 市道4112号線 2.8 3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16055 無名橋（16055） 2級 市道3623号線 4.2 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

16067 無名橋（16067） その他 市道5090号線 4.6 4.1 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16070 無名橋（16070） 1級 市道3123号線 2.3 6.3 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

16077 無名橋（16077） その他 市道6692号線 2.2 16 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16080 無名橋（16080） その他 市道6537号線 2.3 3.3 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

16082 無名橋（16082） その他 市道6263号線 2.8 6.7 RC橋 旧市 2000 2016 Ⅱ 2021

16083 無名橋（16083） その他 市道3112号線 4 4 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

16084 無名橋（16084） その他 市道6262号線 2.8 9.9 RC橋 旧市 2000 2016 Ⅱ 2021

16085 無名橋（16085） その他 市道6798号線 2.8 5 RC橋 旧市 2000 2016 Ⅱ 2021

17001 無名橋（17001） 1級 市道6684号線 2.8 6.1 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

17003 無名橋（17003） その他 市道6145号線 2.5 3 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

17004 無名橋（17004） 1級 市道6012号線 3.5 9 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

17005 無名橋（17005） その他 市道4121号線 4.3 4.5 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅰ 2021

17011 無名橋（17011） その他 市道6672号線 2 4.5 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

17012 無名橋（17012） その他 市道6142号線 3.3 7 RC橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021

17013 無名橋（17013） その他 市道6038号線 2.2 22 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

17015 無名橋（17015） 2級 市道4118号線 4 5.7 ボックスカルバート 旧市 不明 2016 Ⅱ 2021
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17021 無名橋（17021） その他 市道6801号線 4.3 5.6 RC橋 旧市 2000 2017 Ⅱ 2022

17026 無名橋（17026） その他 市道6819号線 4 4.3 RC橋 旧市 2007 2018 Ⅱ 2023

17027 内田山橋 1級 市道4589号線 4.9 3 PC橋 旧市 2008 2018 Ⅰ 2023

17029 無名橋（17029） その他 市道7824号線 5 5.6 ボックスカルバート 旧市 2000 2018 Ⅰ 2023

19001 白板橋歩道橋 2級 市道2002号線 21.8 1.5 鋼橋 旧市 不明 2017 Ⅲ 2022  - 2020 2025 架替

19002 開智橋歩道橋 その他 市道2009号線 21.2 1.7 鋼橋 旧市 不明 2017 Ⅲ 2022 35 2022 2023 塗装塗替他

19018 旭橋 その他 市道2553号線 45.4 3.4 鋼橋 旧市 1988 2017 Ⅱ 2022

19101 中条橋歩道橋 2級 市道3140号線 31.7 1.5 PC橋 旧市 1968 2017 Ⅲ 2020 35 2022 2023 橋脚補修他

19103 逢初橋歩道橋 1級 市道3008号線 37 2.7 鋼橋 旧市 1958 2017 Ⅲ 2022  - 2021 2026以降 架替

19106 中林橋歩道橋 1級 市道3017号線 42 2.5 鋼橋 旧市 1958 2016 Ⅱ 2020

19106 中林橋歩道橋 1級 市道3017号線 42 2.5 鋼橋 旧市 不明 2016 Ⅱ 2020

19112 舟付橋福祉橋 その他 市道3070号線 16.4 2 鋼橋 旧市 1993 2017 Ⅱ 2022

19304 松本橋歩道橋 2級 市道5503号線 37.1 1.7 鋼橋 旧市 1972 2017 Ⅲ 2020 45 2022 2023 塗装塗替他

19305 井川城橋歩道橋 その他 市道5033号線 37.3 2 鋼橋 旧市 1986 2017 Ⅱ 2020

19402 月見橋歩道橋 1級 市道7553号線 157.7 3.3 PC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2020  - 2018 2028 架替

19516 ヨウスイ橋 その他 市道8730号線 3.4 7.1 RC橋 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

19517 青島橋 その他 市道8730号線 5.3 9.5 ボックスカルバート 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

19518 ヨロイ橋 その他 市道8730号線 4 6.7 鋼橋 旧市 2011 2016 Ⅱ 2021

19519 ヒラセセキ橋 その他 市道8730号線 2 7 RC橋 旧市 2011 2016 Ⅱ 2021

19520 ハバタ橋 その他 市道8730号線 2.8 8 RC橋 旧市 2011 2016 Ⅲ 2021 3 2023 2023 断面修復

19521 無名橋（19521） その他 市道8731号線 5 4.5 RC橋 旧市 2011 2017 Ⅱ 2023

19522 無名橋（19522） その他 市道8253号線 2 4.9 ボックスカルバート 旧市 2011 2018 Ⅱ 2023

19523 無名橋（19523） その他 市道7248号線 2 4.8 ボックスカルバート 旧市 2011 2014 Ⅱ 2019

19524 無名橋（19524） その他 市道2704号線 10 4.1 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅱ 2022

19525 無名橋（19525） その他 市道2704号線 9 4 RC橋 旧市 不明 2017 Ⅰ 2022

19526 芳川用水橋 その他 市道5918号線 4.2 6 RC橋 旧市 2012 2016 Ⅱ 2021

19527 神戸橋分割橋 その他 市道6827号線 129 2.5 鋼橋 旧市 1987 2017 Ⅱ 2021

19529 無名橋（19529） その他 市道2356号線 2.9 4 RC橋 旧市 2012 2016 Ⅱ 2021

19530 無名橋（19530） その他 市道8264号線 3.4 6.05 ボックスカルバート 旧市 不明 2018 Ⅱ 2023

20006 槙寄橋 その他 市道槙寄線 4.8 5.3 RC橋 四賀地区 1971 2017 Ⅱ 2022

20017 両瀬３号橋 その他 市道両瀬3号線 2.9 4.1 鋼橋 四賀地区 1966 2017 Ⅱ 2022

20026 無名橋（20026） その他 市道堂平線 3.9 6 ボックスカルバート 四賀地区 1982 2017 Ⅰ 2022

20036 知見寺下橋 その他 市道東町南線 2 4 ボックスカルバート 四賀地区 1988 2017 Ⅱ 2022

20045 両瀬１号橋 その他 市道両瀬1号線 2.5 11.5 ボックスカルバート 四賀地区 1972 2018 Ⅱ 2023

20059 無名橋（20059） その他 市道芝原石仏線 3.2 3 RC橋 四賀地区 1974 2018 Ⅱ 2023

20077 中橋 その他 市道取出2号線 4.8 3.5 鋼橋 四賀地区 1976 2018 Ⅱ 2023

20095 蝮沢橋 その他 市道十二沢線 4.2 4 RC橋 四賀地区 1980 2018 Ⅱ 2023

20099 宮ノ前橋 その他 市道穴沢旧道線 3.7 3 鋼橋 四賀地区 1993 2018 Ⅱ 2023

20100 宮前橋 その他 市道穴沢線 4.9 4.4 RC橋 四賀地区 1980 2016 Ⅱ 2021

20102 下中林橋 その他 市道穴沢向田線 6.9 3.1 木橋 四賀地区 不明 2018 Ⅲ 2023 3 2023 2023 上部工補修

20106 無名橋（20106） その他 市道矢室3号線 4.4 7.8 ボックスカルバート 四賀地区 1982 2017 Ⅰ 2022

20111 白張橋 その他 市道保福寺支線1号線 4 4.3 鋼橋 四賀地区 1979 2018 Ⅲ 2023 1 2022 2022 主桁補修・塗装塗替

20114 上刈谷原橋 その他 市道刈谷原･七嵐線 4.1 5.5 RC橋 四賀地区 1970 2016 Ⅰ 2021

20115 和平橋 その他 市道保福寺支線1号線 3.6 3.2 ボックスカルバート 四賀地区 1993 2018 Ⅱ 2023

20123 花見橋 その他 市道仏沢1号線 3.3 1.2 鋼橋 四賀地区 1989 2018 Ⅱ 2023

20130 無名橋（20130） その他 市道下小瀬保福寺線 2.8 2.6 RC橋 四賀地区 不明 2018 Ⅱ 2023

20132 津島橋 その他 市道天王線 3.8 2.2 鋼橋 四賀地区 1977 2018 Ⅱ 2023

20133 与助谷橋 その他 市道上金山線 3.7 2.2 RC橋 四賀地区 1969 2016 Ⅱ 2021

20136 久手地沢橋 その他 市道保福寺線 3.9 2.7 ボックスカルバート 四賀地区 2018 2018 Ⅰ 2023

30007 上手河原橋 その他 市道島々11号線 27.2 1.6 鋼橋 安曇地区 不明 2017 Ⅲ 2022 1 2022 2022 床版補修

30008 島々橋分割橋 その他 市道島々20号線 28 1.5 鋼橋 安曇地区 不明 2016 Ⅲ 2019 25 2022 2023 塗装塗替他

30018 宮の沢橋 その他 市道稲核15号線 4.6 3 RC橋 安曇地区 1979 2017 Ⅰ 2022

30022 無名橋（30022） その他 市道稲核19号線 3.7 11 RC橋 安曇地区 1978 2018 Ⅲ 2023 1 2022 2022 断面修復、ひび割れ補修等

30028 桧峠橋 その他 市道大野川1号線 24.6 1 吊橋 安曇地区 不明 2018 Ⅳ 2023 2018～ ～ 交通制限

30030 楢の木橋 その他 市道大野川8号線 16.7 1 吊橋 安曇地区 不明 2018 Ⅳ 2023 3 2022 2022 上部工補修

30032 祠峠橋 その他 市道大野川14号線 25.5 1 鋼橋 安曇地区 不明 2017 Ⅱ 2022

30037 無名橋（30037） その他 市道大野川20号線 2.6 5.5 RC橋 安曇地区 1982 2018 Ⅱ 2023

30038 無名橋（30038） その他 市道沢渡3号線 4 10.5 ボックスカルバート 安曇地区 2014 2018 Ⅱ 2023

40019 黒川渡橋歩道橋 その他 市道奈川温泉線 39.5 2 鋼橋 奈川地区 2010 2017 Ⅰ 2022

40030 無名橋（40030） その他 市道五郎太沢線 3.2 3.6 RC橋 奈川地区 1981 2018 Ⅱ 2023

40033 万年橋 その他 市道田ﾉ萱万年橋線 105.6 3 吊橋 奈川地区 1986 2017 Ⅲ 2022

50002 梓川２号橋 その他 市道梓川1級2号線 4.5 6 ボックスカルバート 梓川地区 1982 2015 Ⅱ 2020
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50003 梓川３号橋 その他 市道梓川1級3号線 4.4 7.8 ボックスカルバート 梓川地区 1982 2016 Ⅱ 2021

50005 梓川５号橋 その他 市道梓川1級4号線 2.1 5 RC橋 梓川地区 1992 2015 Ⅱ 2019

50008 梓川８号橋 その他 市道梓川1級5号線 3 6 ボックスカルバート 梓川地区 1989 2016 Ⅱ 2021

50009 梓川９号橋 その他 市道梓川1級5号線 2.1 7.8 ボックスカルバート 梓川地区 1993 2015 Ⅱ 2019

50010 梓川10号橋 その他 市道梓川1級5号線 2.2 7.6 RC橋 梓川地区 1983 2016 Ⅰ 2021

50011 梓川11号橋 その他 市道梓川1級5号線 4 12.6 RC橋 梓川地区 1990 2016 Ⅱ 2021

50012 梓川12号橋 その他 市道梓川1級5号線 4.8 8 ボックスカルバート 梓川地区 1983 2016 Ⅱ 2021

50014 梓川14号橋 その他 市道梓川1級9号線 3.5 7 RC橋 梓川地区 1983 2016 Ⅱ 2021

50016 梓川16号橋 その他 市道梓川2級4号線 2.5 6 ボックスカルバート 梓川地区 1998 2016 Ⅱ 2021

50018 梓川18号橋 その他 市道梓川2級9号線 2.1 8.5 ボックスカルバート 梓川地区 1984 2015 Ⅱ 2019

50020 梓川20号橋 その他 市道梓川2級10号線 4 5 RC橋 梓川地区 1980 2016 Ⅱ 2021

50024 梓川24号橋 その他 市道梓川2級14号線 2.5 7.8 RC橋 梓川地区 1993 2015 Ⅱ 2019

50025 梓川25号橋 その他 市道梓川2級14号線 2.4 6.8 ボックスカルバート 梓川地区 1993 2015 Ⅱ 2019

50026 梓川26号橋 その他 市道梓川2級17号線 2.9 5.4 ボックスカルバート 梓川地区 1983 2015 Ⅱ 2019

50027 梓川27号橋 その他 市道梓川4号線 30.4 2 RC橋 梓川地区 不明 2017 Ⅱ 2022

50030 梓川30号橋 その他 市道梓川20号線 3.6 4 RC橋 梓川地区 1980 2015 Ⅱ 2020

50031 梓川31号橋 その他 市道梓川20号線 3.6 4 RC橋 梓川地区 1980 2015 Ⅱ 2020

50033 梓川33号橋 その他 市道梓川22号線 3.3 2.9 RC橋 梓川地区 1979 2016 Ⅲ 2021 1 2021 2021 断面修復

50034 梓川34号橋 その他 市道梓川28号線 4.4 5 ボックスカルバート 梓川地区 2001 2015 Ⅱ 2019

50035 梓川35号橋 その他 市道梓川29号線 7.3 5 ボックスカルバート 梓川地区 不明 2015 Ⅱ 2019

50036 梓川36号橋 その他 市道梓川31号線 2.6 5.5 RC橋 梓川地区 1984 2015 Ⅱ 2019

50037 梓川37号橋 その他 市道梓川32号線 2.3 3.5 RC橋 梓川地区 1973 2015 Ⅱ 2020

50039 梓川39号橋 その他 市道梓川55号線 2.3 3 RC橋 梓川地区 1969 2015 Ⅱ 2020

50040 梓川40号橋 その他 市道梓川69号線 3.9 4.5 RC橋 梓川地区 1973 2016 Ⅰ 2021

50041 梓川41号橋 その他 市道梓川98号線 4 4 ボックスカルバート 梓川地区 1973 2015 Ⅱ 2020

50042 梓川42号橋 その他 市道梓川99号線 3.7 5 ボックスカルバート 梓川地区 1980 2015 Ⅱ 2020

50043 梓川43号橋 その他 市道梓川100号線 3.3 5 ボックスカルバート 梓川地区 1980 2016 Ⅱ 2021

50044 梓川44号橋 その他 市道梓川101号線 3.7 4.2 ボックスカルバート 梓川地区 1980 2016 Ⅱ 2021

50047 梓川47号橋 その他 市道梓川128号線 4.6 6 ボックスカルバート 梓川地区 1982 2015 Ⅱ 2019

50048 梓川48号橋 その他 市道梓川128号線 3.5 6.4 RC橋 梓川地区 1979 2016 Ⅱ 2021

50049 梓川49号橋 その他 市道梓川128号線 2.1 4.2 ボックスカルバート 梓川地区 1979 2015 Ⅱ 2019

50050 梓川50号橋 その他 市道梓川129号線 3.2 5.1 ボックスカルバート 梓川地区 1982 2016 Ⅲ 2021 2 2022 2022 橋面補修・ひび割れ補修

50054 梓川54号橋 その他 市道梓川145号線 2.6 5 RC橋 梓川地区 1969 2015 Ⅱ 2020

50055 梓川55号橋 その他 市道梓川153号線 2.2 4.2 RC橋 梓川地区 1972 2015 Ⅱ 2019

50056 梓川56号橋 その他 市道梓川161号線 3.6 5.5 ボックスカルバート 梓川地区 1978 2015 Ⅱ 2019

50057 梓川57号橋 その他 市道梓川165号線 2.1 4.5 ボックスカルバート 梓川地区 1969 2015 Ⅱ 2020

50058 梓川58号橋 その他 市道梓川167号線 2.1 6.5 RC橋 梓川地区 1972 2015 Ⅱ 2020

50059 梓川59号橋 その他 市道梓川168号線 2.2 4 RC橋 梓川地区 1972 2015 Ⅱ 2019

50063 梓川63号橋 その他 市道梓川186号線 2.1 3 RC橋 梓川地区 1971 2015 Ⅱ 2019

50065 梓川65号橋 その他 市道梓川201号線 2.1 4 ボックスカルバート 梓川地区 1992 2015 Ⅱ 2019

50066 梓川66号橋 その他 市道梓川212号線 2.1 6 ボックスカルバート 梓川地区 1993 2016 Ⅱ 2021

50068 梓川68号橋 その他 市道梓川217号線 3 4 RC橋 梓川地区 1984 2015 Ⅱ 2019

50070 梓川70号橋 その他 市道梓川221号線 4.2 7 PC橋 梓川地区 1985 2016 Ⅱ 2021

50072 梓川72号橋 その他 市道梓川248号線 3 4 RC橋 梓川地区 1990 2015 Ⅱ 2019

50074 梓川74号橋 その他 市道梓川252号線 8.4 4.3 ボックスカルバート 梓川地区 不明 2016 Ⅱ 2021

50078 梓川78号橋 その他 市道梓川324号線 2.1 12.1 ボックスカルバート 梓川地区 2001 2015 Ⅱ 2019

50080 梓川80号橋 その他 市道梓川276号線 2.4 5.4 RC橋 梓川地区 1990 2015 Ⅱ 2019

50083 梓川83号橋 その他 市道梓川313号線 2 5.6 RC橋 梓川地区 1980 2016 Ⅱ 2021

50084 梓川84号橋 その他 市道梓川314号線 2 4.3 ボックスカルバート 梓川地区 2003 2015 Ⅱ 2019

50085 梓川85号橋 その他 市道梓川341号線 3.2 4 RC橋 梓川地区 1980 2016 Ⅲ 2021 1 2022 2022 断面修復

50086 梓川86号橋 その他 市道梓川342号線 3.2 4.5 RC橋 梓川地区 1984 2016 Ⅱ 2021

50087 梓川87号橋 その他 市道梓川343号線 2.9 5 RC橋 梓川地区 1986 2015 Ⅱ 2020

50088 梓川88号橋 その他 市道梓川345号線 2.3 4.8 ボックスカルバート 梓川地区 1999 2015 Ⅱ 2019

50089 梓川89号橋 その他 市道梓川346号線 2.7 2.7 RC橋 梓川地区 2002 2016 Ⅰ 2021

50091 梓川91号橋 その他 市道梓川377号線 2 4.5 ボックスカルバート 梓川地区 2000 2015 Ⅱ 2020

50092 梓川92号橋 その他 市道梓川380号線 2.2 5 RC橋 梓川地区 1985 2015 Ⅱ 2020

50093 梓川93号橋 その他 市道梓川384号線 2.3 4.1 RC橋 梓川地区 1985 2016 Ⅰ 2021

50094 梓川94号橋 その他 市道梓川384号線 4.3 7.9 RC橋 梓川地区 1999 2015 Ⅱ 2020

50096 梓川96号橋 その他 市道梓川391号線 4.3 6.3 RC橋 梓川地区 1987 2015 Ⅱ 2020

50100 梓川100号橋 その他 市道梓川570号線 2.6 4 RC橋 梓川地区 1986 2015 Ⅱ 2020

50102 梓川102号橋 その他 市道梓川157号線 2 3.2 ボックスカルバート 梓川地区 不明 2015 Ⅱ 2020

50104 梓川104号橋 その他 市道梓川453号線 3.4 4.4 RC橋 梓川地区 2001 2015 Ⅱ 2020
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50107 梓川107号橋 その他 市道梓川464号線 2.8 1.7 RC橋 梓川地区 1973 2015 Ⅰ 2020

50111 梓川111号橋 その他 市道梓川348号線 2.4 4.5 RC橋 梓川地区 1974 2016 Ⅱ 2021

50117 梓川117号橋 その他 市道梓川171号線 4 17.3 ボックスカルバート 梓川地区 2003 2016 Ⅱ 2021

50118 梓川118号橋 その他 市道梓川179号線 11.2 12.5 ボックスカルバート 梓川地区 不明 2016 Ⅱ 2021

50119 梓川119号橋 その他 市道梓川2級11号線 7.9 11 ボックスカルバート 梓川地区 不明 2016 Ⅱ 2021

50123 梓川123号橋 その他 市道梓川585号線 2 5.1 ボックスカルバート 梓川地区 2002 2015 Ⅱ 2020

60002 0002号橋 その他 市道波田1号線 4.1 4 ボックスカルバート 波田地区 1982 2015 Ⅱ 2020

60004 0004号橋 その他 市道波田1級2号線 3.5 3.98 ボックスカルバート 波田地区 1983 2015 Ⅱ 2020

60005 0005号橋 その他 市道波田3号線 4.4 3.97 RC橋 波田地区 1983 2015 Ⅱ 2020

60006 0006号橋 その他 市道波田5号線 3.3 1.5 RC橋 波田地区 1992 2015 Ⅱ 2020

60007 0007号橋 その他 市道波田5号線 3.3 2.8 ボックスカルバート 波田地区 不明 2015 Ⅱ 2020

60008 0008号橋 その他 市道波田7号線 3.55 3 RC橋 波田地区 1982 2015 Ⅱ 2020

60010 0010号橋 その他 市道波田9号線 4.1 4.1 RC橋 波田地区 1982 2015 Ⅱ 2020

60011 0011号橋 その他 市道波田13号線 4.03 4.1 RC橋 波田地区 1980 2015 Ⅱ 2020

60013 0013号橋 その他 市道波田12号線 4.03 4.1 RC橋 波田地区 1989 2015 Ⅱ 2020

60014 0014号橋 その他 市道波田17号線 4 3.4 RC橋 波田地区 1989 2015 Ⅱ 2020

60015 0015号橋 その他 市道波田19号線 3.4 3 RC橋 波田地区 1990 2015 Ⅱ 2020

60016 0016号橋 その他 市道波田24号線 3.1 4.28 RC橋 波田地区 1993 2015 Ⅱ 2020

60017 0017号橋 その他 市道波田1級3号線 3.8 6.9 RC橋 波田地区 1990 2015 Ⅱ 2020

60019 0019号橋 その他 市道波田29号線 3.1 4 RC橋 波田地区 1984 2017 Ⅱ 2022

60021 0021号橋 その他 市道波田31号線 3.1 2.45 RC橋 波田地区 1991 2015 Ⅱ 2020

60022 0022号橋 その他 市道波田33号線 3.25 4 RC橋 波田地区 1992 2015 Ⅱ 2020

60023 0023号橋 その他 市道波田34号線 3.4 3.5 RC橋 波田地区 1986 2015 Ⅱ 2020

60025 0025号橋 その他 市道波田53号線 3.2 3.05 RC橋 波田地区 1983 2015 Ⅱ 2020

60027 0027号橋 その他 市道波田58号線 3.5 3.95 RC橋 波田地区 1984 2015 Ⅱ 2020

60028 0028号橋 その他 市道波田2級1号線 3.4 4.1 RC橋 波田地区 1974 2015 Ⅱ 2020

60031 0031号橋 その他 市道波田56号線 3.4 4 RC橋 波田地区 1974 2015 Ⅱ 2020

60033 0033号橋 その他 市道波田62号線 4.7 4.9 ボックスカルバート 波田地区 2003 2015 Ⅱ 2020

60038 0038号橋 その他 市道波田102号線 2.35 4.9 RC橋 波田地区 1991 2017 Ⅰ 2022

60039 0039号橋 その他 市道波田1級5号線 2.3 11.35 ボックスカルバート 波田地区 1984 2017 Ⅰ 2022

60040 0040号橋 その他 市道波田143号線 4.2 4.51 ボックスカルバート 波田地区 1984 2017 Ⅰ 2022

60041 0041号橋 その他 市道波田1級4号線 4.29 10.7 RC橋 波田地区 1985 2017 Ⅲ 2022 1 2021 2021 断面修復

60042 0042号橋 その他 市道波田1級5号線 3.9 6.4 RC橋 波田地区 1989 2018 Ⅱ 2023

60043 0043号橋 その他 市道波田169号線 3 7.6 RC橋 波田地区 1985 2017 Ⅱ 2022

60044 0044号橋 その他 市道波田2級4号線 2.2 7.2 ボックスカルバート 波田地区 1984 2017 Ⅰ 2022

60045 0045号橋 その他 市道波田175号線 3 9.1 ボックスカルバート 波田地区 1992 2017 Ⅰ 2022

60046 0046号橋 その他 市道波田176号線 3 6.8 ボックスカルバート 波田地区 1992 2017 Ⅱ 2022

60047 0047号橋 その他 市道波田199号線 2.5 8 RC橋 波田地区 1992 2018 Ⅰ 2023

60048 0048号橋 その他 市道波田198号線 2.1 6.7 ボックスカルバート 波田地区 1993 2017 Ⅱ 2022

60049 0049号橋 その他 市道波田199号線 2.1 7.55 ボックスカルバート 波田地区 1993 2018 Ⅰ 2023

60050 0050号橋 その他 市道波田192号線 2.3 6.8 ボックスカルバート 波田地区 1993 2017 Ⅰ 2022

60051 0051号橋 その他 市道波田202号線 2.5 8 ボックスカルバート 波田地区 1993 2017 Ⅱ 2022

60052 0052号橋 その他 市道波田193号線 2.5 7.1 ボックスカルバート 波田地区 1993 2017 Ⅰ 2022

60053 0053号橋 その他 市道波田205号線 2.55 7.75 ボックスカルバート 波田地区 1993 2018 Ⅱ 2023

60060 0060号橋 その他 市道波田231号線 5 1.9 鋼橋 波田地区 1992 2018 Ⅱ 2023

60061 0061号橋 その他 市道波田242号線 4.05 0.9 鋼橋 波田地区 1984 2018 Ⅱ 2023

60062 0062号橋 その他 市道波田261号線 4.05 0.9 鋼橋 波田地区 1984 2018 Ⅱ 2023

60063 0063号橋 その他 市道波田2級8号線 3.8 5.3 RC橋 波田地区 1992 2017 Ⅲ 2022 1 2021 2021 ひび割れ補修

60065 0065号橋 その他 市道波田249号線 4.2 5.4 ボックスカルバート 波田地区 2002 2018 Ⅱ 2023

60069 0069号橋 その他 市道波田276号線 2.3 3.5 RC橋 波田地区 1974 2016 Ⅱ 2021

60070 0070号橋 その他 市道波田288号線 3.4 3 RC橋 波田地区 1985 2017 Ⅱ 2022

60072 0072号橋 その他 市道波田1級8号線 2.5 7.5 ボックスカルバート 波田地区 1992 2017 Ⅱ 2022

60074 0074号橋 その他 市道波田298号線 2.5 4.53 RC橋 波田地区 1985 2018 Ⅱ 2023

60075 0075号橋 その他 市道波田305号線 5.4 1.2 RC橋 波田地区 不明 2017 Ⅱ 2022

60076 0076号橋 その他 市道波田300号線 3.9 4.09 RC橋 波田地区 1982 2018 Ⅰ 2023

60078 0078号橋 その他 市道波田290号線 4.2 3.53 ボックスカルバート 波田地区 不明 2017 Ⅱ 2022

60082 0082号橋 その他 市道波田254号線 4.6 3.5 ボックスカルバート 波田地区 1998 2016 Ⅱ 2021

60083 0083号橋 その他 市道波田1級6号線 3.6 7.8 RC橋 波田地区 1989 2017 Ⅱ 2022

60085 0085号橋 その他 市道波田246号線 4.4 7.01 RC橋 波田地区 1989 2017 Ⅱ 2022

60086 0086号橋 その他 市道波田329号線 3.3 4 RC橋 波田地区 不明 2015 Ⅱ 2020

60090 0090号橋 その他 市道波田353号線 2.9 4 RC橋 波田地区 1973 2018 Ⅱ 2023

60092 0092号橋 その他 市道波田22号線 2.25 5 RC橋 波田地区 1972 2015 Ⅱ 2020
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橋長5m未満の車道橋・歩道橋，カルバート，橋長5m以上の歩道橋
※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。
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60093 0093号橋 その他 市道波田2級3号線 2.26 4.55 ボックスカルバート 波田地区 1972 2017 Ⅰ 2022

60097 0097号橋 その他 市道波田192号線 2.2 7 RC橋 波田地区 1984 2017 Ⅰ 2022

60098 0098号橋 その他 市道波田202号線 2 8 RC橋 波田地区 1984 2018 Ⅱ 2023

60099 0099号橋 その他 市道波田186号線 2.2 3.2 RC橋 波田地区 1984 2017 Ⅰ 2022

60100 0100号橋 その他 市道波田290号線 2.35 12.85 RC橋 波田地区 1972 2018 Ⅱ 2023

60101 0101号橋 その他 市道波田348号線 2.7 3.58 RC橋 波田地区 1972 2018 Ⅱ 2023

60102 0102号橋 その他 市道波田2級9号線 3.8 4.4 RC橋 波田地区 1971 2018 Ⅱ 2023

60103 0103号橋 その他 市道波田222号線 2 4.67 RC橋 波田地区 1990 2018 Ⅰ 2023

60104 0104号橋 その他 市道波田223号線 2.5 2.85 ボックスカルバート 波田地区 1983 2016 Ⅱ 2021

60105 0105号橋 その他 市道波田1級7号線 2.6 6.1 ボックスカルバート 波田地区 1983 2017 Ⅱ 2022

60108 0108号橋 その他 市道波田220号線 10.3 5.22 PC橋 波田地区 不明 2017 Ⅰ 2022

- 25  -



2巡目点検結果に基づく計画(対象橋のみ) ※実施する主な修繕内容及び実施時期は、点検状況や財政状況等により変更することがあります。

14132 無名橋（14132） その他 市道5529号線 6.6 4.0 鋼橋 旧市 1974 2019 Ⅲ 2024 25 2023 2028 上部工補修等

14138 深志橋 1級 市道1530号線 22.6 16.0 RC橋 旧市 1993 2021 Ⅲ 2026 16 2023 2028 上部工補修等

19003 千歳橋 その他 市道2024号線 23.8 26.0 鋼橋 旧市 1964 2021 Ⅲ 2026 54 2023 2028 上部工補修等

19016 品庄橋 その他 市道1717号線 23.8 4.0 RC橋 旧市 1961 2021 Ⅲ 2026 20 2023 2028 上、下部工補修等

19107 小松橋 2級 市道3048号線 67.4 6.5 PC橋 旧市 1969 2021 Ⅲ 2026 23 2023 2028 上、下部工補修等

19115 山口橋 その他 市道3074号線 8.0 5.2 RC橋 旧市 1990 2020 Ⅲ 2025 26 2023 2028 上、下部工補修等

19305 井川城橋 その他 市道5033号線 37.1 4.0 鋼橋 旧市 1966 2020 Ⅲ 2025 25 2024 2028 上、下部工補修等

19310 出川橋 1級 市道5703号線 48.9 12.0 鋼橋 旧市 1976 2022 Ⅲ 2027 37 2023 2028 上、下部工補修等

19403 島立橋 1級 市道7712号線 174.0 8.5 PC橋 旧市 1972 2022 Ⅲ 2027 54 2023 2028 上、下部工補修等

19507 野尻橋 2級 市道7694号線 90.2 5.5 PC橋 旧市 1971 2020 Ⅲ 2025 25 2024 2028 上、下部工補修等

19515 新橋 その他 市道8730号線 92.4 12.0 鋼橋 旧市 1988 2022 Ⅲ 2027 59 2023 2028 上、下部工補修等

20016 寺前橋 その他 市道寺前線 12.4 4.0 鋼橋 四賀地区 1996 2020 Ⅲ 2025 22 2023 2028 上、下部工補修等

20034 穴沢２号橋 1級 市道板場線 6.2 5.4 RC橋 四賀地区 1963 2020 Ⅲ 2025 20 2023 2028 上部工補修等

20050 中島橋 その他 市道召田線 8.5 3.0 PC橋 四賀地区 1976 2020 Ⅲ 2025 17 2023 2028 上部工補修等

30015 稲核ダム橋 その他 33010 40.3 4.1 鋼橋 安曇地区 1965 2019 Ⅲ 2024 34 2023 2028 上部工補修等

30016 五島沢橋 その他 33010 20.6 3.6 鋼橋 安曇地区 1965 2019 Ⅲ 2024 34 2023 2028 上部工補修等

30024 沢渡橋 2級 市道沢渡４号線 43.0 10.9 鋼橋 安曇地区 1997 2019 Ⅲ 2024 25 2023 2028 上部工補修等

40032 下島１号橋 その他 市道下島線 17.5 3.7 鋼橋 奈川地区 1969 2021 Ⅲ 2026 25 2024 2028 下部工補修等

60055 055号橋 その他 市道波田210号線 9.0 4.0 PC橋 波田地区 1972 2021 Ⅲ 2026 15 2023 2028 上部工補修等

60079 竜安橋 その他 市道波田230号線 65.8 4.0 鋼橋 波田地区 1964 2019 Ⅲ 2024 25 2024 2028 上部工補修等
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